

社会資本総合整備計画 事後評価書

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----|---|-----|---|---|---|---|-----------|---|--------------------------|---|---|
| 計画の名称 | 安全・安心な県営都市公園の整備（防災・安全） | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成28年度～令和02年度（5年間） | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | | | | |
| 交付対象 | 三重県 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 都市公園の整備を進め防災機能の向上を図るとともに、安全・安心に利用できる都市公園を創出する。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D） | 390 | A | 390 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|----|--|----------------|-------|-------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | H28当初 | H30末 | H32末 |
| 1 | 防災活動拠点である公園の整備率の増加 | | | |
| | 防災活動拠点である公園の整備率の増加 目標値(%) = (五十鈴公園整備面積 / 五十鈴公園計画面積) × 100 | 0% | 70% | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | R02 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市公園・緑地等事業 | A12-001 | 公園 | 一般 | 三重県 | 直接 | 三重県 | - | - | 都市公園安全・安心対策 緊急総合支援事業(五十鈴公園) | 公園施設の整備 | 伊勢市 | | | | | | 180 | | 策定済 | |
| | A12-002 | 公園 | 一般 | 三重県 | 直接 | 三重県 | - | - | 公園施設長寿命化計画策 定(五十鈴公園) | 公園施設長寿命化計画の策定 | 伊勢市 | | | | | | 10 | | - | |
| | A12-003 | 公園 | 一般 | 三重県 | 直接 | 三重県 | - | - | 公園施設長寿命化対策支 援事業(五十鈴公園) | 体育館の改修 | 伊勢市 | | | | | | 200 | | 未策定 | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 390 | | |
| | | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 390 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事後評価

| | |
|--|-------------------------------|
| 事後評価の実施体制、実施時期 | |
| 事後評価の実施体制 三重県地域連携部スポーツ推進課において実施 | 事後評価の実施時期 交付期間終了後 |
| | 公表の方法 ホームページにて公表 |
| 事業効果の発現状況 | |
| 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | 計画に沿った公園整備を行い、五十鈴公園の整備率が増加した。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述） | |
| 特記事項（今後の方針等） | |
| 五十鈴公園について、開園から60年以上経過しており、老朽化した公園施設の更新に着手する。 | |

| 目標値の達成状況 | | |
|----------|-----------|----------------|
| 番号 | 指標（略称） | |
| | 目標値 / 実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1 | 五十鈴公園の整備率 | |
| | 最終 目標値 | 100% |
| | 最終 実績値 | 100% |
| | | 目標値を達成した |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |