

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成31年01月10日

計画の名称	安全・安心に利用できる県営都市公園の整備（防災・安全）													
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	三重県													
計画の目標	限られた財源の中、誰もが安全で安心して利用できる都市公園とするため、適切な日常管理、点検に合わせ、公園施設長寿命化計画を基に施設の更新・部分修繕を実施する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		828	A	828	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	H32末	H34末
1	H34年度までに、公園長寿命化計画に基づき更新・部分修繕が必要な施設の整備割合を9%から34%にする。 目標値（%）= 対策施設数 / 公園施設長寿命化計画における更新、部分修繕が必要な施設数	9%	21%	34%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	三重県	直接	三重県	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	北勢中央公園他4公園における遊具、柵の改築等	四日市市等						300	1.4	策定済
	A12-002	公園	一般	三重県	直接	三重県	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業(亀山サンシャインパークほか4公園)(緊急点検)	亀山サンシャインパークほか4公園における施設の改築等	亀山市等						352	1.4	策定済
	A12-003	公園	一般	三重県	直接	三重県	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業(大仏山公園ほか4公園)(5か年老朽)	健全度D判定等の緊要な対応が必要な公園施設の改築 N=5公園	四日市市等						150	1.4	策定済
	A12-004	公園	一般	三重県	直接	三重県	-	-	三重県公園施設長寿命化計画策定調査	予備調査、健全度調査・判定、変更計画策定	四日市市等						26		策定済
											小計						828		
											合計						828		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H30	H31	R02	R03	
配分額 (a)	121	103	84	77	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	121	103	84	77	
前年度からの繰越額 (d)	0	111	70	47	
支払済額 (e)	10	144	107	87	
翌年度繰越額 (f)	111	70	47	37	
うち未契約繰越額 (g)	105	70	47	16	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	86.77	32.71	30.51	12.9	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	工事に係る関係者との調整に日数を要したため。	点検の結果、早期に修繕が必要な箇所が確認され、その設計に不測の日数を要したため。	点検の結果、緊急度の高い老朽化した公園施設が確認され、事業計画の再検討に不測の日数を要したため。	点検の結果、緊急度の高い老朽化した公園施設が確認され、事業計画の再検討に不測の日数を要したため。	

