


















南海トラフ地震対策の強化に向けた取組方針
【発災当初から復旧フェーズ版】
～能登半島地震支援活動の「気づき」をふまえて～

具体的な取組状況一覧表(80項目99取組)

令和8年7月

取組 番号	中区分	項目	南海トラフ地震対策の強化に向けた取組の方向性	具体的な取組	進捗状況	R6. 10～	R7	R8	担当 部局	取組 状況
1 初動対応										
1	1(1) 非常 参集	1(1)① 職員の多く が参集で できない場 合の対応 の検討	職員の多くが参集できないことを想定して、限られた人員の中でも優先的に実施すべき初動対応の手順を明確にする。 また、訓練や研修を通じて誰もが優先すべき初動対応を理解し、実践できる体制を整備する。 【県】【市町】	【各所属における初動対応体制整備】 ○所属研修において、各職員の非常参集ルートの確認及び発災初期における想定参集人数を所属内でリスト化し、各所属で参集した人員の業務を整理する。(R6)	【令和6年度実績】 ○所属研修において、各職員の非常参集ルートの確認及び発災初期における想定参集人数を所属内でリスト化し、各所属で参集した人員の業務を整理した。 ※毎年度各所属において、初動対応体制の確認・共有を行う。	各所属において 初動対応業務を整理	毎年度、初動対応体制の確認・更新		防災対策部	R6完了
2				【初動対応の手順の明確化と訓練等の実施】 ○限られた人員で災害対応を実施するため、災害対策本部各部隊や各所属において、優先的に実施すべき初動対応の手順、情報収集すべき項目を訓練を通じて確認する。(R6) ○訓練結果を踏まえ情報収集や本部会議等の各種様式を部隊活動要領に反映する。(R7)	【令和6年度実績】 ○令和6年度第2回三重県総合図上訓練において、各部隊や各所属における災害発生時の対応手順や情報収集すべき事項についてシナリオを作成した。 ○当該訓練を踏まえた課題への対応方策を検討し、整理を行った。 【令和7年度実績】 ○本部長へ報告すべき情報項目を整理した様式を新たに作成し、8月8日に実施した図上訓練で検証した。 ○緊急初動対策要員が情報収集すべき項目を整理した。 ○上記項目を活動要領の添付様式として反映した。	図上訓練での初動 対応手順の確認	活動要領への反映 図上訓練での検証		防災対策部	R7完了
3	1(2) 災害対策本部 の設置・ 運用	1(2)① 災害対策本部会議を早期に開催する体制の検討	首長や幹部職員など、災害対策本部長や本部員が発災直後に参集できない場合の連絡手段や対応を改めて確認し、災害対策本部会議を早期に開催できるよう体制を整備する。 【県】【市町】	【幹部職員の安否確認、連絡方法等の整理】 ○災害対策本部会議を早期に開催できるよう、発災直後に知事や幹部職員が参集できないケースを想定した訓練を実施し、知事や幹部職員の連絡手段や不在時の対応について検証する。(R6) ○訓練の検証結果をふまえ、知事や幹部職員が発災直後に参集できない場合の連絡手段や不在時の対応について本部運営要領や部隊活動要領へ反映する。(R7)	【令和6年度実績】 ○「令和6年度第1回三重県総合図上訓練」及び「大規模災害発生時本部長広域移動訓練」において、知事の登庁手順と連絡手段を検討した。 ○代理職員による災害対策本部会議及び本部活動の実施について検証した。 【令和7年度実績】 ○本部運営要領へ「本部長が県外出張時の場合における登庁手段」を明記した。	知事登庁手順検討 と訓練での検証 知事・幹部職員不在時の災害対応検証	本部運営要領等への 反映		防災対策部	R7完了
4		1(2)② 非常時における組織・業務運営体制の検討	各職員が迅速に対応できるよう、あらかじめ各所属で職員ごとの役割を明示した非常時の体制表を作成して備える。 また、各職員が、業務の集中する部署への応援業務を災害時の役割として正しく認識し、主体性を持って迅速に行動できるよう、全職員を対象とした研修・訓練を通じて人材育成に取り組み、状況の変化に応じて迅速に人員を増強できる体制を整える。 【県】【市町】	【非常時優先業務を踏まえた体制整備】 ○全所属で非常時の体制表(非常時優先業務整理票)を作成する。(R6) ○応援業務を災害時の役割として正しく認識し、主体性を持って迅速に行動できるよう、全職員を対象とした研修を行う。(R6)	【令和6年度実績】 ○全所属で所属研修を実施し、災害時における所属の役割を確認した。 ○非常時優先業務を検証し、非常時優先業務整理票を作成、更新した。 ※毎年度、人材育成計画に基づき職員の育成を進めるとともに、所属研修を通じて、非常時優先業務の見直し、更新を行う。	非常時優先業務を踏 まえた体制整備 災害業務に取り組む人 材育成研修を実施	災害業務に取り組む人材育成研修を 実施		防災対策部	R6完了
5		1(2)③ 災害対応の専門的な知見を有する人材の育成	南海トラフ地震では、県内全域が被災することが想定されるため、被災市町の災害対応を的確に支援できるよう、総務省が実施する「災害マネジメント総括支援員(GADM)」(災害対応に関する知見を有し、管理職の経験等を有する者)や「災害マネジメント支援員」(避難所運営や罹災証明書の交付業務等の災害対応業務に関する知見を有する者)の養成研修を活用するなど、県と市町が連携し、災害対応の専門的な知見を有する人材を計画的に育成する仕組みを検討する。 【県】【市町】	【災害対応の専門人材育成体制の構築】 ○災害対応の専門人材を育成するための仕組みを構築する。(R6) ○GADM等の研修等を活用し、計画的に専門人材の育成を行う。(R6)	【令和6年度実績】 ○みえ防災人材アカデミーなど災害対応の専門的な知見を有する人材を育成するための仕組みを構築した。 ○GADM等の研修等を通じて災害マネジメント総括支援員及び災害マネジメント支援員等の専門人材を30名育成した。 ※今後も計画的に専門人材の育成を進めていく。 (R7年度:32名育成予定)	災害対応の専門人材 育成体制の構築 計画的な専門人材の 育成	計画的な専門人材の継続		防災対策部	R6完了
6				【市町における災害対応人材の確保】 ○防災人材育成研修を検証する。(R6) ○災害対応人材の育成を目的とした講座内容を策定する。(R6)	【令和6年度実績】 ○被災地支援経験のある県職員及び市町職員によるワーキンググループを設置し、目指す職員像と必要な能力を検討のうえ、令和7年度以降の人材育成プログラムを策定した。 ※令和7年度もみえ防災・減災センター内において、「みえ防災人材アカデミー」を開設し、計画的な人材育成を実施していく。	これまでの研修の検証 令和7年度以降の講座 内容の策定	「みえ防災人材アカデミー」を開設 計画的な人材育成の実施と継続		防災対策部	R6完了

取組番号	中区分	項目	南海トラフ地震対策の強化に向けた取組の方向性	具体的な取組	進捗状況	R6. 10～	R7	R8	担当 部局	取組 状況
7	1(3) 情報 収集	1(3)① 発災直後 からの被害 情報の 収集	応援機関が到着後速やかに活動を展開できる よう、発災直後から要救助者や火災の発生 状況、通行可能な道路の情報などを収集・ 把握する手段と、応援機関との間での確 に情報共有ができる仕組みを検討する。 【県】【市町】	【応援機関と速やかに情報共有ができる仕組みの構築】 ○現場で活動する機関(自衛隊、海上保安庁、警察、消防等)に対して、的確に 情報提供ができるよう、訓練を通じて災害対策本部内に設置する「情報共有会 議」や被災現場に設置する「現地合同調整所」の運用を確認するとともに、訓練 の検証結果を部隊活動要領に反映する。(R6) ○災害対策本部で救助機関が参加する情報共有会議の運用訓練を実施する。 (三重県総合図上訓練(9/6)で検証)(R6) ○被災現場において、自衛隊・海上保安庁・警察・消防等が参加する現地合同 調整所を設置し、中止基準や活動内容、活動範囲等を確実・迅速に各機関が情 報共有する訓練を実施する。(三重県総合防災訓練(12/8)で検証)(R6)	【令和6年度実績】 ○9月6日の三重県総合図上訓練、12月21日の緊急消防援助隊図 上訓練にて災害対策本部内に設置する【情報共有会議】を実施。各 機関の代表者の確認、進出拠点、活動拠点、活動内容などの情報を 共有した。 ○12月8日の三重県総合防災訓練にて被災現場に設置する【現地 合同調整所】訓練を実施。自衛隊、海上保安庁、警察、消防等で活動 方針や中止基準などの情報を共有した。 ○訓練の検証結果を踏まえて、令和6年度中に対策班に係る部隊活動 要領を作成した。 ※今後も訓練の検証を通じて活動要領の実効性を向上させていく。	総合図上訓練 で「情報共有 会議」の運用 を確認 総合防災訓練 で「現地合同 調整所」の運 用を確認 対策班活動要 領を作成	訓練の検証を通じて 活動要領の実効性向上		防災対策部	R6完了
8		1(3)② 緊急派遣 チーム(リエ ゾン)の派 遣による情 報収集	緊急派遣チーム(リエゾン)を確実に被災市 町へ派遣するため、市町ごとに交代要員も 含め7名体制を整備しているが、人員が集 まらない場合への対応について検討する。 【県】	【緊急派遣チーム運用マニュアルの改訂】 ○緊急派遣チーム登録職員が参集できない場合でも対応できるよう、緊急派 遣チーム登録職員の参集状況に応じた派遣予定市町の変更やチームの再編成 の手順等について緊急派遣チーム運用マニュアルへ反映する。(R6)	【令和6年度実績】 ○令和6年度第2回三重県総合図上訓練で検討した、緊急派遣チ ーム参集不可を想定したシナリオ等を、緊急派遣チーム運用マニュアル に反映した。 ※今後も災害時派遣や訓練の検証によって継続的にマニュアルの実 効性向上を図っていく。	図上訓練での初動 対応手順の確認 マニュアルへの反映	災害時派遣や訓練の検証による マニュアルの実行性向上		防災対策部	R6完了
9		1(3)③ 被災自治 体・応援機 関の間で 情報共有 できる方 法の検討	被災自治体と応援機関との間での確に情報 共有ができる仕組みをあらかじめ検討す る。 具体的には、救助要請にかかる情報、孤立 可能性のある集落にかかる情報、通行可能 な道路情報や道路啓開の見通しなど、災害 対応時に、被災自治体から応援機関に対 して提供・共有すべき情報を事前に想定し た上で項目として整理しておく。 また、これらの情報を被災自治体と応援機 関との間で共有する場(会議等)もどのよう に設けるか想定しておくほか、一連のオペ レーションを担う職員の明確化とそれら職 員の訓練や研修による育成などについても 取り組む。 【県】【市町】	【初動時の情報収集項目】 ○県が市町に対して情報収集する項目を設定し、市町と共有する。(R6) ○孤立可能性のある集落における情報通信手段と非常用発電機の確保状況に ついて調査する。(R7) ○孤立可能性のある集落について現況を調査する。(R8)	【令和6年度実績】 ○県が市町に対して情報収集する項目を総括部隊活動要領に記載 した。 【令和7年度実績】 ○孤立可能性のある集落における情報通信手段(NTT電話回線以 外の通信手段が確保)と非常用発電機の確保状況について、5月に 先行調査を実施。その結果、確保率は情報通信手段93%、非常用発 電機84%であり、未確保地域においては、近隣集落から徒歩により 運搬することなどを確認した。 ○現況調査の項目設定のために、他県調査や関係機関ヒアリングを 実施した。	市町に対する情報 収集項目を設定し、 県と市町とで共有	孤立可能性集落の 情報通信手段と非常 用発電機の確保状 況の調査を実施	孤立可能性集落の 現況調査を実施	防災対策部	R6～8 対応中
10				【応援機関との情報共有手法の明確化と訓練・研修の実施】 ○ 応援機関に対して要救助者や火災の発生状況、通行可能な道路など、被災 地で活動するうえで必要となる情報を的確に提供できるよう、災害対策本部 内に設置する情報共有会議で応援機関に対して共有すべき情報や共有方法を 整理する。(R6) ○ 情報共有会議の運営について検証する。(三重県総合図上訓練(9/6)、緊急 消防援助隊中部ブロック合同訓練(12/21)で検証)(R6) ○本庁各部局において、優先して情報収集すべき項目や情報収集先を整理す る。また、情報共有を担う職員の役割を明確にするとともに、習熟訓練や研修 を行う。(R7) ○訓練の検証結果を部隊活動要領へ反映する。(R7)	【令和6年度実績】 ○災害対策本部内に設置する情報共有会議で応援機関に対して共 有すべき情報を消防庁通知「大規模災害時の救助・捜索活動にお ける関係機関連携要領」に基づき整理したうえで、情報共有会議の運 営について検証した。(三重県総合図上訓練(9/6)、緊急消防援助 隊中部ブロック合同訓練(12/21)で検証) 【令和7年度実績】 ○8/8に実施した図上訓練で、情報共有を担う各職員の役割分担 を明確にするとともに、シナリオ作成を通じて各業務の習熟を図 った。 ○部隊活動要領へ情報共有会議で共有すべき課題と共有方法を記 載した。	図上訓練及び緊 援隊中部ブロッ ク合同訓練で情 報共有会議の運 営方法の確認	活動要領への反映 対策班マニュアルの作 成 配備要員の研修・訓練 の実施		防災対策部	R7完了
11	1(3) 情報 収集	1(3)④ 通信機能 の確保	現在整備している地上系及び衛星系防災行 政無線、有線系通信設備といった通信網に 加え、災害時に通信機能が喪失した地域で 使用できる可搬型の衛星携帯電話など多様 な通信手段を確保する。 【県】【市町】	【三重県防災通信ネットワークの維持管理】 ○防災通信ネットワーク(地上系、衛星系防災行政無線、有線系通信設備)の維 持管理を最適化する。(R6/R7)	【令和6年度実績】 ○県庁、各端末局、中継所について、通信機能を維持するため、 12/2～3/13にかけて設備点検を実施した。 【令和7年度実績】 年度当初に無線担当者4名で点検結果を確認し、課題の重要度を検討 した上で対応方針を決定した。その後、その方針に従い、保全対 応等を進め、12月に対応の進捗確認と対応方針の再検討を行っ た。さらに、県庁、各端末局、中継所について、通信機能を維持す るため、10月～3月で設備点検を実施した。 ※点検プロセス(点検→対応検討→対応)の繰返しにより、設備状 況・不具合傾向の把握、無線担当者の保守ノウハウの蓄積等により 維持管理を最適化を行う。	防災通信ネットワ ーク点検を実施	防災通信ネットワ ークの維持管理最適化	点検プロセスの 繰返しによる維持 管理の最適化	防災対策部	R7完了

取組番号	中区分	項目	南海トラフ地震対策の強化に向けた取組の方向性	具体的な取組	進捗状況	R6. 10～	R7	R8	担当 部局	取組 状況
12		1(3)⑤ インターネット環境の整備	通信インフラが被害を受けた災害現場において、安定したインターネット環境を確保するため、衛星通信設備(スターリンク、発電機等の電源)の整備を進める。 【県】【市町】	【スターリンクの整備】 ○本庁及び各地域庁舎等にスターリンクを配備し、安定したインターネット環境を確保する。(R6/R7) ○本庁、伊勢庁舎、尾鷲庁舎、熊野庁舎及び防災ヘリ事務所に配備する。(R6) ○上記以外の地域庁舎(桑名庁舎、四日市庁舎、鈴鹿庁舎、津庁舎、松阪庁舎、伊賀庁舎、志摩庁舎)への配備を進める。(R7)	【令和6年度実績】 ○以下の箇所にスターリンクを配備した。(5箇所) ・県庁・伊勢庁舎・尾鷲庁舎・熊野庁舎・防災ヘリ事務所 【令和7年度実績】 ○R7年度に以下の箇所(7箇所)にスターリンクを配備して、職員を対象とした操作研修を実施した。 ・桑名庁舎・四日市庁舎・鈴鹿庁舎・津庁舎・松阪庁舎 ・伊賀庁舎・志摩庁舎				防災対策部	R7完了
13				【スターリンク、衛星携帯電話の整備】 ○OSCU(広域搬送拠点臨時医療施設)4か所、保健医療福祉地域調整本部設置予定の県型保健所8か所、北勢福祉事務所にスターリンク、衛星携帯電話を整備する。(R6～R7)	【令和6年度実績】 ○OSCUのうち、①三重県立看護大学、②三重県広域防災拠点(伊勢志摩拠点)の2か所にスターリンクを整備した。 ○中部ブロックDMAT実動訓練に併せてスターリンクの設置方法を確認した。 【令和7年度実績】 ○OSCUのうち、①伊坂ダム、②三重大学グラウンドの2か所に衛星携帯電話を整備した。				医療保健部	R7完了
14		1(3)⑥ 児童生徒の安否確認の手段の検討	非常時の保護者との連絡手段について、連絡アプリが使用できない状況での対応方法を明確にし、平時から保護者と共有する。 また、災害時の家庭訪問に関するルールや実施方法を検討するとともに、児童生徒が避難所に避難した場合の情報収集の方法について、平時から保護者と共有する。 【県】【市町】	【児童生徒の安否確認体制の整備】 ○連絡アプリの活用や具体的な安否確認方法は各学校が運用していることから、市町等教育長会議、県立学校長会や市町等教育委員会の訪問等の機会を通じて、学校の児童生徒の安否確認方法の聴き取りや連絡アプリの有用性について説明を行う。(R6～R8) ○県立学校については実態を聞き取りながら情報交換を行ったほうがより、具体的な取組につながることから、全県立学校を直接訪問する。(R6～R8)	【令和6年度実績】 ○輪島市教育委員会教育長等を招聘し、有用な児童生徒の安否確認方法の説明を学校関係者に行った。 ○学校防災取組状況調査において、公立学校の児童生徒への安否確認方法を調査した。 ○全市町等教育委員会を訪問し、能登半島地震支援の報告書を基に児童生徒や教職員への安否確認方法について意見交換を行い、先進事例等の情報共有を行った。 ○県立学校に対して、教職員への安否確認方法を調査した。 【令和7年度実績】 ○6月から7月にかけて、27の県立学校を訪問し、連絡アプリの有用性を説明するとともに、多様な通信手段の活用を依頼した。	  			教育委員会事務局	R6～8 対応中
15		1(4)① 海路による進出・輸送ルートの確保	離島や孤立する可能性のある集落においては、空路に加え海路からの輸送ルートを確保することが重要である。 海路による通常輸送の検討のほか、港湾の利用が困難な状況も想定し、船舶を有する第四管区海上保安本部及び海上自衛隊と連携した訓練を実施する。 また、三重県水難救済会との協定を活用した船舶による物資等の輸送を検討するとともに、訓練を通じて連携を図る。 【県】【市町】	【海路を利用した物資搬送】 ○関係機関及び民間団体が保有する船舶の特性をふまえた効果的に海路による物資搬送が行えるよう、訓練を通じて連携強化を図る。(R6) ○大型港への物資輸送は、海上保安庁が保有する巡視船艇及び巡視船艇に搭載している小型艇や、海上保安庁が保有する艦艇及び艦艇に搭載している小型艇により大量の物資を輸送できることから、訓練を通じて連携強化を図る。(R6) ○漁港への物資輸送は、海上保安庁や海上自衛隊が保有する大型船は入港できないため、三重県水難救済会及び中部小型船安全協会の所属船による物資輸送が有効であることから、訓練を通じて連携強化を図る。(R6) ○関係機関及び民間団体が保有する船舶の特性を踏まえ、効果的な海路物資輸送が行えるよう、訓練を通じて連携の強化を図る。(R7)	【令和6年度実績】 ○海路を利用した物資輸送については、三重県総合防災訓練(12/8)(12/21、22)において、海上自衛隊、海上保安庁、中部地方整備局等の関係機関及び三重県水難救済会、中部小型船安全協会などの民間団体と連携した物資輸送訓練を実施し、連携の強化を図った。 【令和7年度実績】 ○鳥羽商船高等専門学校が保有する鳥羽丸の物資輸送を含む船舶の活用について意見交換を行った。 ○2/15に三重県総合防災訓練の一環として開催した四日市港航路啓開訓練において、鳥羽商船高等専門学校所属の「鳥羽丸」は緊急物資輸送船舶として参加し連携の強化を図った。 ○3/8に開催した三重県総合防災訓練では、海上自衛隊支援艦と三重県水難救済会所属船による「洋上における緊急物資の受渡し訓練」を実施し、官民による連携強化を図った。				防災対策部	R7完了
16		1(4)② 受援体制の整備	応援派遣を通じて得られた気づきや課題をふまえ、市町の意見を聴きながら、三重県広域受援計画の検証及び見直しを行う。 また、三重県市町受援計画手引書を改定し、県と市町が連携した受援体制の強化を図る。 【県】【市町】	【三重県広域受援計画の検証・見直しと三重県市町受援計画手引書の改定】 ○応援機関の円滑な受入れや、応援機関からの確かな情報収集ができる体制を整備するため、三重県広域受援計画の検証及び見直しにより受援体制を強化する。(R6～R8) ○三重県広域受援計画の見直しと並行して、三重県市町受援計画手引書を改定する。(R8)	【令和6年度実績】 ○能登半島地震の気づきや課題を踏まえ、三重県広域受援計画見直しのポイントを整理した。 【令和7年度実績】 ○国が7月に改定した「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画」をふまえ本県の受援計画に反映すべきことを整理した。 ○受援体制を強化するため、応援県である福井県・新潟県に訓練に参加していただくとともに、県内到着を行った。				防災対策部	R6～8 対応中
17		1(4) 国・救助機関等への応援要請	1(4)③ 応援機関の執務環境の確保	【機能的な活動スペースの使用方法を検討】 ○確保すべき執務スペースの規模を明確にするため、各部局に対して受入れ可能性のある応援機関とその派遣規模について調査するなど、災害対策本部が十分に機能するよう、平時からオペレーションルームなどのレイアウトを検討し、図上訓練で検証する。(R6) ○訓練の検証結果を三重県広域受援計画や本部運営要領に反映する。(R7) ○南海トラフ地震発生時に、応援機関から三重県庁に対して派遣される人数を確認する。(R7) ○応援機関の活動拠点となる執務スペースや応援機関が使用する通信手段(WEB会議用機器)を確保する。(R7) ○県庁講堂に関係機関を配置した場合、災害対策本部(本庁舎5階に設置)との間での情報共有や、要請依頼等の連携体制について図上訓練を通じて検証する。(R7)	【令和6年度実績】 ○令和6年度第2回三重県総合図上訓練において、受入可能性のある関係機関の配置を具体的に検討し、配置場所を確保した。 【令和7年度実績】 ○8月8日に実施した図上訓練において、三重県庁に派遣される人数を確認し、応援機関の執務スペースについて検討を行った。 ○県庁講堂と行政棟の執務スペースのレイアウトについて検討を行うとともに、WEB会議用機器等を発注した。 ○2月5日に実施した図上訓練において、これら検討内容について検証し応援機関との連携について一定の成果を得た。 ○検討したレイアウトを本部運営要領へ反映した。		 		防災対策部	R7完了

取組番号	中区分	項目	南海トラフ地震対策の強化に向けた取組の方向性	具体的な取組	進捗状況	R6. 10～	R7	R8	担当 部局	取組 状況
18		1(4)④ 業務内容に応じた活動拠点の確保	国・救助機関等からの応援を円滑に受け入れることができるよう、各市町、各地域ごとに、応援機関の進出先となる活動拠点を確保するほか、宿泊場所となる施設等の受入れ可能人数や、会議室等の有無、駐車可能台数(大型車、小型車等)などの情報を県と市町で共有する。 【県】【市町】	【応援機関の活動拠点及び宿泊場所等の確保】 ○応援機関の活動拠点を整理する。(R6) ○宿泊場所の確保に向け、県内のホテル事業者と県職員・応援職員のための宿泊施設の提供の協定を締結する。(R7) ○協定の締結結果を市町へ共有する。(R7)	【令和6年度実績】 ○応援機関の活動拠点を整理した。 【令和7年度実績】 ○県本庁舎周辺の3ホテル事業者と「大規模災害時における宿泊施設利用の協力に関する協定」を締結(令和8年3月27日) ○本庁舎に簡易ベッド・パーティションを120個を備蓄した。				防災対策部	R7完了
19		1(4)⑤ 仮設トイレの供給体制の強化	国からの支援だけに頼るのではなく、関係団体との協定締結等により、仮設トイレの供給体制を強化する。 また、トイレが設置された行政庁舎や仮設トイレの設置場所から離れ、トイレが利用できないエリアで活動する応援職員にトイレ携行品(簡易トイレ用ポンチョ、トイレトーパーホルダー、折り畳みスコップ、軍手)を装備する。 【県】【市町】	【関係団体との協定締結による仮設トイレ供給体制の強化】 ○仮設トイレの供給体制を強化するため、関係団体と三重県との間で、災害時における仮設トイレ等のあっせん・供給に係る協定を締結する。(R6)	【令和6年度実績】 ○一般社団法人日本建設機械レンタル協会中部ブロック及び一般社団法人三重県建設業協会、三重県との間で「災害時における仮設トイレ等のあっせん・供給に関する協定」を締結した。(5/31締結) ※今後は訓練等を通じて協定の実効性及び相手方との連携強化を図っていく。				防災対策部	R6完了
20				【災害対応時の応援職員用トイレ携行品の整備】 ○緊急派遣チーム用のトイレ携行品を整備する。(R6)	【令和6年度実績】 ○緊急派遣チーム用のトイレ携行品(簡易トイレ用ポンチョ、トイレトーパーホルダー、折り畳みスコップ、軍手)を87セットを9地方部に整備した。 ※今後、各種計画等の見直しに応じて追加購入する。				防災対策部	R6完了
21	1(5) 救助・救急活動	1(5)① 迅速な津波避難の推進	地震発生から津波到達まで時間的猶予がない地域において、津波避難タワーなど津波避難施設の整備や緊急避難場所の指定を進める。 また、津波発生時の避難行動について、住民への周知・啓発をより一層図るとともに、夜間の発生も視野に入れ、例えば、避難経路への照明設備の設置、夜間避難を想定したタウンウォッチングや訓練の実施など、いざという時に迅速に避難できるよう、自主防災組織による活動の活性化を通じて津波避難対策に取り組む。 【県】【市町】	【津波避難施設の整備促進及び夜間避難対策への支援と津波災害警戒区域の指定】 ○市町の津波避難施設の整備計画の把握と、津波避難施設の整備にかかる財政支援を実施する。(R6) ○市町における夜間避難に関する取組について、実態を把握するとともに、夜間避難訓練の実施に必要な助言や取組事例の情報共有を行う。(R6) ○南海トラフ地震被害想定による津波浸水区域・基準水位を算出する。(R6/R7) ○目が見えづらい方向けにハザード情報を音声で読み上げる「耳で聴くハザードマップ」を令和7年6月に利用開始する。(R7) ○住民が津波から円滑かつ迅速に逃げるができるよう警戒避難体制を整備するため、津波災害警戒区域を指定する。(R6～R8)	【令和6年度実績】 ○市町が計画している津波避難施設の整備見込みを把握し、整備に必要な経費に対して財政支援を行った。令和6年10月には志摩市において津波避難タワー3基が完成した。 ○市町等の要望に応じて県防災技術指導員を派遣し夜間避難対策の取組を支援するとともに、市町等防災担当者会議において県内市町で行われた夜間避難訓練の好事例を情報共有した。 ※令和7年度に創設する「いのちを守る防災・減災総合補助金」において支援するとともに、夜間避難訓練の取組に対し、優先的に採択を行う。 ○津波災害警戒区域の指定に係る市町への説明、他県調査を実施した。 【令和7年度実績】 ○津波災害警戒区域の円滑な指定に向け19市町を訪問し、調整を行った。(5月上旬～7月上旬) ○三重県南海トラフ地震対策検討会議(R7. 8.5)における意見をふまえ津波災害警戒区域の指定基準を作成した。 ○沿岸19市町説明会を実施し、指定に向けたスケジュール共有や意見交換を行った。(12月11日、12月18日) ○目が見えづらい方向けにハザード情報を音声で読み上げる「耳で聴くハザードマップ」の利用を開始した。(令和7年6月5日)				防災対策部	R6～8 対応中











取組 番号	中区分	項目	南海トラフ地震対策の強化に向けた取組の方向性	具体的な取組	進捗状況	R6. 10～	R7	R8	担当 部局	取組 状況
22	1(5)② 大規模火災への対応力強化	1(5)② 大規模火災への対応力強化	南海トラフ地震発生時には本県においても同様の事態が発生する可能性があり、空中からの散水消火も選択肢の一つとなる。発災時には、県災害対策本部に航空運用調整班を設置することになるが、国(政府本部又は官邸対策室等)の航空機運用総合システムの活用や自衛隊による局地航空交通情報に関する調整の支援を受けることとなるので、今回の経験をふまえ、国や自衛隊、各消防本部等と連携した訓練を実施し、空中消火を安全かつ確実に実施できる体制がとれるようにする。 【県】【市町】【消防本部】	【関係機関と連携した大規模火災対応体制の確立】 ○関係機関が連携し、円滑に空中消火を行えるよう、航空運用調整班のマニュアルを作成するとともに、航空運用調整班による関係機関(自衛隊、海上保安庁、警察、消防等)への確実・迅速な情報共有(活動内容、活動範囲、空域調整等)について検証する。(R6) ○空中消火バケットの導入と同バケットの管理・運用に係る自衛隊との協定締結を行う。(R7) ○大規模火災を想定した訓練を実施する。(R7)	【令和6年度実績】 ○航空運用調整班(三重県防災航空隊)が航空運用調整マニュアルを作成、9月6日の三重県総合図上訓練、12月8日の三重県総合防災訓練、12月21日、22日緊急消防援助隊中部ブロック合同訓練で活動範囲、活動内容、空域調整などの情報共有訓練を実施した。 ○12月8日の訓練では三重県防災航空隊が国府の浜海岸にて空中消火訓練を実施した。 【令和7年度実績】 ○8月8日と2月5日に実施した図上訓練では、大規模火災を想定し、空中消火に至る要請手順について確認した。 ○空中消火バケットを2月18日に導入し、その使用・管理について自衛隊と協定書を締結した。 ○3月8日に実施した三重県総合防災訓練で、導入した空中消火バケットを活用し、自衛隊による空中消火訓練を行った。	マニュアル作成	大規模火災を想定した訓練の実施		防災対策部	R7完了
23						図上訓練・総合防災訓練での対応手順の確認	空中消火バケットの導入、自衛隊との協定締結			
						動態管理システム端末更新・ICT化推進 航空運用調整訓練 地上消火支援訓練	訓練検証 航空機運用調整などのICT化推進			
24	1(5) 救助・救急活動	1(5)③ 航空運用体制の強化	航空運用調整班が航空救助や空中消火を円滑に実施できるよう、図上訓練等を通じて関係機関との連携や人員配置を確認するとともに、国や自衛隊から提供される航空調整に関する情報の活用の熟練度を高める。 【県】	【航空運用調整】 ○関係機関が連携し、円滑に救助や火災防御活動を行えるよう、航空運用調整班のマニュアルを作成するとともに、航空運用調整班による関係機関(自衛隊、海上保安庁、警察、消防等)への確実・迅速な情報共有(活動内容、活動範囲、空域調整等)について検証する。(R6) ○動態管理システムや航空運用調整などのICT化により、効率的な支援を行う。(R7/R8)	【令和6年度実績】 ○9月6日の三重県総合図上訓練、12月8日の三重県総合防災訓練、12月21日、22日緊急消防援助隊で空域調整の課題を整理し、航空運用調整班(三重県防災航空隊)が航空運用調整マニュアルを作成した。 ○訓練での検証を踏まえ、令和6年度中に三重県災害対策本部対策班マニュアルを作成した。 【令和7年度末実績】 ○迅速・効果的かつ安全に災害支援活動ができるよう航空運用調整マニュアルの更新を行った。 ○ヘリテレ映像、タブレット端末を利用した動態管理システム映像の共有を行った。	マニュアル作成 図上訓練・総合防災訓練での対応手順の確認	マニュアル検証 航空運用調整班のICT化を推進	マニュアル検証 航空運用調整班のICT化を推進	防災対策部	R6～8 対応中
25				1(5)④ ヘリコプターの受援体制の整備	本県のヘリベースや広域防災拠点の駐機受入れ体制、ジェット燃料の調達方法、周辺で宿泊できる施設を再確認するとともに、訓練を通じて運用面で支障がないかを確認する。 【県】	【航空運用調整】 ○応援の航空隊を円滑に受け入れることができるよう、災害時のヘリベース及び広域防災拠点での駐機場や受入れ体制、ジェット燃料の確保、隊員の宿泊施設を確認する。(R6) ○施設の確認結果をふまえ、災害時のヘリベース及び広域防災拠点におけるヘリコプターによる受援体制の課題を洗い出し、空路による支援体制を確立する。(R7/R8) ○地震により伊勢湾ヘリポートが使用できない場合の代替ヘリベース(基地)でジェット燃料の給油ができるよう燃料貯蔵庫の整備に向けて検討する。(R8) ○災害対応を行うヘリコプターが三重県広域防災拠点東紀州(紀南)拠点をフォワードベースとして効果的に活用できるよう検証する。(R8)	【令和6年度実績】 ○9月6日の三重県総合図上訓練、12月8日の三重県総合防災訓練、12月21日、22日緊急消防援助隊で受援体制の検証を行った。 【令和7年度実績】 ○三重県広域防災拠点(伊賀)での災害時のジェット燃料仮貯蔵・仮取扱いを伊賀市消防本部へ提出した。	訓練検証 受援体制見直し		

取組 番号	中区分	項目	南海トラフ地震対策の強化に向けた取組の方向性	具体的な取組	進捗状況	R6. 10～	R7	R8	担当 部局	取組 状況	
26		1(5)⑤ 患者・要配 慮者の搬 送	円滑に患者搬送を行うため、敷地内にヘリ ポートが整備されていない災害拠点病院に 対して、ヘリポートの整備が促進されるよ うな方策を検討するとともに、場外離着陸 場を活用する場合でも、円滑に患者を搬送 できるよう訓練を実施する。 また、患者、要配慮者の移送先の決定を石 川県立中央病院において集約して行ったこ とも参考に、三重県としての患者、要配慮 者の搬送の考え方を検討する。 【県】	【患者・要配慮者の搬送体制の整備】 ○場外離着陸場を活用した患者搬送の訓練を実施する。(R6) ○令和6年能登半島地震における石川県での医療搬送体制、南海トラフ地震に おける三重県の被害想定をふまえて、三重県独自の医療搬送体制を検討する。 (R6/R7) ○三重県独自の医療搬送体制の検討結果をふまえて、空路での患者搬送を受 け入れる役割を担う災害拠点病院に対してヘリポート整備に向けた調整・支援 を行う。(R8)	【令和6年度実績】 ○中部ブロックDMAT実動訓練において、南勢中学校グラウンド (南伊勢町)、旧片田小学校グラウンド(志摩市)の場外離着陸場を活 用した患者搬送の訓練を実施した。 【令和7年度実績】 ○場外離着陸場を活用した患者搬送の訓練を実施した。 ○三重DMAT・SCU連絡協議会や三重県災害拠点病院長会議、三 重県医療審議会災害医療対策部会における有識者からの意見を踏 まえ、新たな搬送体制を構築し、三重県医療審議会において報告・ 了承を得た。 ○空路での患者搬送を受け入れる役割を担う可能性のある災害拠 点病院へのヘリポート整備について協議を行った。 ※引き続き、場外離着陸場を活用した訓練を実施していく。	場外離着陸場を活用 した訓練の実施	場外離着陸場を活用した訓練の継続		医療保健部	R6～8 対応中	
27				【空路及び海路による物資等の搬送方法の確認】 ○空路輸送については、民間事業者と連携し、ドローンを活用した孤立地区へ の物資輸送訓練を実施し、孤立地区への物資搬送について検証する。(R6) ○海路輸送については、孤立する可能性が高い県南部地域を対象とし、海上輸 送の拠点となる港等の調査を実施する。(R6)	【令和6年度実績】 (陸路輸送) ○三重県・志摩市総合防災訓練(12/8)において、民間事業者(株式 会社モビリティナビ)と連携し、ドローンを活用した孤立地区への物 資輸送訓練を実施した。 (海路輸送) ○県南部地域における港については、尾鷲港及び鵜殿港の調査を 実施。和歌山県であるが大型船が入港可能な新宮港の調査も実施 した。 ※今後も訓練の検証を通じて空路及び海路による物資等輸送の実 効性を向上させる。	総合防災訓練で物資 搬送の運用方法を検 証	訓練の検証を通じて空路及び海路による 物資等輸送の実効性を向上		防災対策部	R6完了	
28		1(5)⑥ 孤立する 可能性の ある地域 への対策	孤立する可能性のある地域について、孤立 の要因や通信環境、物資の備蓄状況などの 現状をあらためて確認する。 また、通信機器や物資等の空路及び海路で の搬送方法について検討する。 【県】【市町】	【孤立可能性地域の備蓄状況確認及びドローンを活用するためのガイドライン の策定】 ○県及び市町の備蓄状況を確認する(R6/R7) ○孤立する可能性がある地域へのドローンを活用した物資輸送の実証調査を 行い、県・市町がドローンを活用するためのガイドラインを策定する(R6/R7) ○孤立可能性のある集落について現況を調査し、その結果をとりまとめ防災 関係機関に情報共有を行う(R7) ○ガイドラインを活用するための勉強会を開催する(R8)	【令和6年度実績】 ○市町の備蓄状況を確認した。 ○モデル市町を決定した。 【令和7年度実績】 ○ドローンを活用した物資輸送の実証調査をモデル市町(いなべ 市、南伊勢町)で行った。(11月21日の実証調査は11月20日に機 体部品落下が発生したため中止) ○ドローンを活用した災害時物資輸送ガイドラインの作成を行い、 市町担当者会議にてガイドライン概要を報告した。報告後、ガイドラ イン本編を県ホームページに公表した。	ドローンを活用した物資輸送の実証調査	ドローンを活用したガイドラインの作成	備蓄状況の確認	ガイドラインの勉強会の実施	防災対策部	R7完了

取組番号	中区分	項目	南海トラフ地震対策の強化に向けた取組の方向性	具体的な取組	進捗状況	R6. 10～	R7	R8	担当部局	取組状況
29	1(5)救助・救急活動	1(5)㉞民間事業者等との連携強化	物資や人員の輸送など、民間事業者等と連携した訓練を重ね、顔の見える関係づくりを進める。 また、能登半島地震で明らかになった課題をふまえ、民間事業者等との新たな協定締結を検討し、より幅広い分野での協力関係を構築する。 【県】【市町】	【民間事業者等との連携強化】 ○能登半島地震で明らかになった課題をふまえ、幅広い分野での民間企業との協力関係を構築するべく、庁内各部局に対して民間事業者等との新たな協定締結の促進に係る周知を行う。(R6) ○能登半島地震の課題を踏まえ、孤立地区への物資搬送について、民間事業者と連携した訓練を実施する。(R6)	【令和6年度実績】 (民間事業者等との訓練) ○ 三重県・志摩市総合防災訓練(12/8)や三重県・鈴鹿市総合防災訓練(12/21、22)において、三重県トラック協会、株式会社モビリティナビなどの民間事業者等と物資や通信機材等の輸送訓練を実施したほか、同訓練において、中部電力パワーグリッド株式会社や株式会社サカイ引越センターなどの民間事業者等による啓発展示を実施し連携を図った。 (協定締結促進) ○ 各部局に対して、能登半島地震で明らかになった課題をふまえた民間事業者等との新たな協定締結の促進に係る周知を実施した。(R6.10.10周知実施) ※引き続き民間事業者等と連携した訓練を実施していく。	総合防災訓練で民間事業者等と協定に基づく連携した訓練を実施 各部局に対して、民間企業等と新たな協定締結を周知	民間事業者等と連携した訓練の実施		防災対策部	R6完了
30		1(5)㉟活動場所への進出ルートの確保	受援側から応援側に対して円滑に救助・救援に向かうことができるルートの情報を迅速かつ確実に提供するため、県と市町が協力し、通行可能な道路情報や道路啓開、通行止め解除の見通しなどの情報を速やかに把握・共有できる体制を整える。 また、緊急輸送道路を閉塞するおそれのある沿道建築物の耐震化や、その他の道路についても道路を閉塞する恐れのある木造住宅の耐震化及び耐震性のない空き家等の除却を促進する。 【県】【市町】	【道路情報を速やかに把握・共有できる体制づくり】 ○通行可能な道路情報を速やかに把握・共有できるよう、三重県総合図上訓練において、県防災情報システムのGIS機能や国の防災情報システムを活用した道路情報の提供にかかる訓練を実施し、対応について検証する。(三重県総合図上訓練(8/8)で検証)(R6) ○社会基盤対策部隊活動要領等へ情報共有手順を記載するよう県土整備部へ働きかける。(R7) ○通行可能な道路情報を速やかに把握・共有できるよう、国の防災情報システムについて訓練を通して、活用方法の検討を行う。(R7) (※)内閣府防災調査チームが、現地(被災都道府県の災害対策本部等)で、国・自治体・民間の関係機関から、気象や地震等の状況やインフラ・ライフラインの被災状況、避難所・物資拠点の開設状況等の災害情報を集約する。こうして収集した情報を災害情報を重ね合わせるなどし、災害対応機関のニーズに応じた地図を国の防災情報システム上に作成し災害対応機関に共有する。	【令和6年度実績】 ○ 令和6年度第2回三重県総合図上訓練において、防災情報システムGIS機能(作戦地図)を用いて、県土整備部から各部局への道路情報共有を行った。 【令和7年度実績】 ○8/8に実施した図上訓練において、県防災情報システムGIS機能(作戦地図)を用いて、道路の被害状況のみならず、復旧情報を関係部局と共有した。本部会議資料についても地図を用いるなど改善を要することから引き続き地図を用いた情報共有方法について検討した。 ○2/5に実施した図上訓練において、引き続き県防災情報システムGIS機能(作戦地図)を用いて、道路情報を関係部局と共有した。 ○2/5図上訓練を通して、社会基盤対策部隊配備要員による、県防災情報システムGIS機能(作戦地図)を用いた情報共有手順の確認を働きかけ、実際に、訓練内で手順確認を行うことで実効性向上を図った。	図上訓練で道路状況の共有方法を検証 社会基盤対策部隊活動要領への反映を働きかけ 図上訓練で国の防災情報システムの活用方法を検証	GISを用いた道路情報の迅速な把握・共有手法について訓練を通じた検証と改善を実施		防災対策部	R7完了
31				【迅速かつ確実な情報提供】 ○中部幹線道路協議会 道路管理防災・震災対策検討分科会 三重県小分科会において、沿岸部だけでなく、山間部の道路啓開計画についても「中部版くしの歯作戦」の一部として検討を行う。(R6/R7) ○令和7年4月の道路法改正に伴い、法定化された道路啓開計画として南海トラフ地震を対象とした「中部道路啓開計画」と直下型地震を対象とした「三重県道路啓開計画」の策定を行う。(R7～R8) ○「中部版くしの歯作戦」の実効性を高めるため、「くしの歯システム」の操作訓練などを実施する。(R6) ○円滑に救助・救援に向かうことができるルートを選定する際に、道路幅員等の情報を迅速かつ確実に提供できるよう、道路台帳附図の電子化を推進する。(R6/R7)	【令和6年度実績】 ○「中部版くしの歯作戦」の時点更新を完了した。 ○「くしの歯システム」の操作訓練を実施した。 ※今後も引き続き、操作訓練を実施していく。 ○道路台帳附図の電子化 ⇒4事務所(桑名、四日市、鈴鹿、伊賀)分の電子化が完了した。 【令和7年度実績】 ○山間部の道路啓開ルートを追加し、「三重県道路啓開計画」を改訂した。 ○中部地方整備局が事務局となり、「中部道路啓開協議会」を設立し、令和8年3月25日に「中部道路啓開計画」を策定した。 ○道路台帳附図の電子化 ⇒6事務所(津、松阪、伊勢、志摩、尾鷲、熊野)分の電子化が完了した。	山間部を含めた「中部版くしの歯作戦」の検討 操作訓練の実施 中部道路啓開計画の策定 道路台帳附図の電子化	中部道路啓開計画の改訂		県土整備部	R6～8対応中

取組番号	中区分	項目	南海トラフ地震対策の強化に向けた取組の方向性	具体的な取組	進捗状況	R6. 10～	R7	R8	担当部局	取組状況
32	1(5)救助・救急活動	1(5)⑧活動場所への進出ルートの確保	受援側から応援側に対して円滑に救助・救援に向かうことができるルートの情報を迅速かつ確実に提供するため、県と市町が協力し、通行可能な道路情報や道路啓開、通行止め解除の見通しなどの情報を速やかに把握・共有できる体制を整える。 また、緊急輸送道路を閉塞するおそれのある沿道建築物の耐震化や、その他の道路についても道路を閉塞する恐れのある木造住宅の耐震化及び耐震性のない空き家等の除却を促進する。 【県】【市町】	【建築物の耐震化や空き家等の除去促進】 〈避難路沿道建築物の耐震化等〉 ○避難路沿道建築物の所有者への訪問等による働きかけを行う。(R6～8) ○避難路沿道建築物耐震化促進のための補助金交付要領の補助率改正に向けた取組を実施する。(R6) ○避難路沿道建築物耐震化促進のための補助金交付要領の着手期限延長に向けた取組を実施する。(R7) 〈木造住宅の耐震化等〉 ○耐震性のない木造住宅の耐震改修等に係る補助限度額等の拡充を行う。(R6／R7) ○耐震性のない木造住宅の空き家の除却について、耐震診断によることなく、容易な耐震調査で補助を可能にする。(R6) ○耐震性のない木造住宅の耐震改修(除却を含む)に係る補助を実施する。(R6～8) ○耐震診断にかかる補助対象について、2000年までに建築された新耐震基準の木造住宅への拡大に向けて検討を行う。(R8) 参考：耐震性のない木造住宅の耐震改修及び空き家の除却に対する補助戸数 ・R6目標値：2,100戸【R4からの累計戸数】(R4：600戸、R5：1,200戸、R6：2,100戸) ・R7目標値：3,100戸【R4からの累計戸数】 ・R8目標値：4,200戸【R4からの累計戸数】	〈避難路沿道建築物の耐震化等〉 【令和6年度実績】 ○避難路沿道建築物の所有者への訪問等による働きかけを行った。 ＜実績：63棟＞ ○避難路沿道建築物の耐震化促進に向けた取組として、補助限度額及び補助割合の見直し(引上げ)を行うため、補助金交付要領の改正を実施した。 【令和7年度実績】 ○避難路沿道建築物の所有者への訪問等による働きかけを行った。 ＜実績：57棟＞ ○避難路沿道建築物の耐震化促進に向けた取組として、補助対象となる各耐震対策の着手期限について延長を行うため、補助金交付要領の改正を実施した。 〈木造住宅の耐震化等〉 【令和6年度実績】 ○耐震性のない木造住宅の耐震改修に係る補助限度額等の拡充を行った。 ○耐震性のない空き家の除却について、耐震診断によることなく、容易な耐震調査でも補助を可能とする見直しを実施した。 参考：耐震性のない木造住宅の耐震改修及び除却に対する補助戸数 ・R6目標値：2,100戸(R4からの累計戸数) ⇒R6実績値：2,306戸(内訳 R4：719戸、R5：751戸、R6：836戸) 【令和7年度実績】 ○耐震性のない木造住宅の除却に係る補助限度額等の拡充を行った。 ○耐震性のない木造住宅の耐震改修(除却を含む)に係る補助を実施。 〈参考〉 耐震性のない木造住宅の耐震改修及び除却に対する補助戸数 ・R7目標値：3,100戸(R4からの累計戸数) ⇒R7実績値：3,316戸(内訳 R4：719戸、R5：751戸、R6：836戸、R7：1,010戸) 木造住宅の耐震改修にかかる補助実施状況 ・耐震診断 1,304件 ・耐震補強設計 151件(うち精密診断法によるもの63件) ・耐震補強工事 128件 ・除却工事 882件 ※今後も継続して、避難路沿道建築物の所有者への訪問等による働きかけ及び木造住宅の耐震改修に係る補助を実施していく。	〈避難路沿道建築物の耐震化等〉 避難路沿道建築物の所有者への訪問等による働きかけ 補助金交付要領の改正(補助率・限度額関係) 〈木造住宅の耐震化等〉 木造住宅の耐震改修(除却を含む)に係る補助の実施 木造住宅の耐震改修等に係る補助制度の拡充	避難路沿道建築物の所有者への訪問等による働きかけの継続 補助金交付要領の改正(着手期限関係) 木造住宅の耐震改修(除却を含む)に係る補助の継続 木造住宅の耐震改修等に係る補助制度の拡充 木造住宅の耐震改修等に係る補助制度の拡充の検討	県土整備部	R6完了	
		1(5)⑨住民の負担が少ない耐震対策の検討	住民の負担が少ない耐震対策として、寝室など住宅内の一部に安全な空間を確保できる耐震シェルター等の設置にかかる費用を補助する制度を創設する。 【県】【市町】	【耐震シェルターの整備促進】 ○県の補助制度の創設と制度内容を周知する。(R6) ○県内市町で県の補助制度を活用されるよう促す。(R6)	【令和6年度実績】 ○令和6年7月、市町が実施する耐震シェルター助成制度に対する財政支援を開始し、22件の支援実績があった。 ○市長会、町長会や市町職員担当者会議等を通じ、市町に活用促進を図った。 ○大型商業施設での防災啓発等において、耐震シェルターの紹介を行うとともに市町の補助制度をPRした。 ※令和7年度は、耐震診断を必要とする要件を撤廃し、より活用されるよう周知するとともに、財政支援を実施していく。	県補助制度の創設、市町への支援の実施 防災イベント等での耐震シェルターの設置促進の実施	県補助制度の創設、市町への支援の継続 防災イベント等での耐震シェルターの設置促進の継続	防災対策部	R6完了	

取組番号	中区分	項目	南海トラフ地震対策の強化に向けた取組の方向性	具体的な取組	進捗状況	R6. 10～	R7	R8	担当 部局	取組 状況
34		1(5)⑩ DMAT隊員の活動期間や活動内容の検討	DMATの支援活動が想定より長期化し、活動内容も多岐にわたったことをふまえ、活動期間や活動内容について整理・検討する。 【県】	【DMATの活動内容の整理】 ○三重DMATでは十分な支援が困難と想定される活動について、県外DMATや他の保健医療活動チームとの連携を確認するための訓練を実施する。(R6) ○DMAT活動を指揮統制するDMAT調整本部の活動方針を関係者間で協議し、明確化する。(R6～R8)	【令和6年度実績】 ○DMAT活動の優先順位について意見交換を行い、中部ブロックDMAT実動訓練において、県外DMATや日赤救護班等と連携した訓練を実施した。 【令和7年度実績】 ○日赤救護班や関係機関等と連携した訓練を実施した。 ○三重DMAT調整本部活動マニュアルを策定するため、三重DMAT・SCU連絡協議会にWGを設置した。 ※引き続き、保健医療活動チームと連携した訓練を実施していく。	保健医療活動チームと連携した訓練の実施	保健医療活動チームと連携した訓練の継続		医療保健部	R6～8 対応中
35		1(5)⑪ DMAT隊員の確保	県内の災害拠点病院における災害医療体制の確立、支援活動を行うために必要なDMAT隊員を確保するため、三重県においてローカルDMAT隊員養成研修を実施し、県内のDMAT保有数の増加を図る。 【県】	【DMAT隊員の確保】 ○三重ローカルDMAT隊員養成研修を実施することで、三重DMAT隊員を継続的に養成できる体制を構築する。(R6) ○DMATコーディネーターを養成するため、認定・更新の支援を行う。(R8)	【令和6年度実績】 ○令和6年度から三重ローカルDMAT隊員養成研修を実施し、30名の三重DMAT隊員を養成した。 【令和7年度実績】 ○三重ローカルDMAT隊員養成研修を実施し、30名の三重DMAT隊員を養成した。 ※毎年度三重ローカルDMAT隊員養成研修を実施し、三重DMAT隊員を継続的に養成していく。	養成研修の実施による三重DMAT隊員の継続的な育成体制の構築	養成研修の継続	DMATコーディネーター養成に係る補助制度の創設	医療保健部	R6～8 対応中
36		1(5)⑫ 被害想定をふまえた備蓄の確保	地域医療構想区域単位で実施しているBCP策定の研修会を通じて、各病院でライフライン等の被害想定をふまえた備蓄の検討を呼びかける。 【県】	【被害想定をふまえた備蓄の確保】 ○研修会において備蓄を行うよう働きかけ、災害時においても活動できる体制を整備する。(R6/R7) ○「BCPの考え方に基づく病院災害対応マニュアル整備指針」の改定を行う。(R8)	【令和6年度実績】 ○地域医療構想区域8区域のうち4区域(桑員区域、鈴亀区域、伊賀区域、東紀州区域)で研修会(備蓄促進)を実施した。 【令和7年度実績】 ○地域医療構想区域8地域のうち、令和6年度に未実施の4区域(三泗地域、津地域、松阪地域、伊勢志摩地域)で研修会(備蓄促進)を実施した。	研修会の実施		「BCPの考え方に基づく病院災害対応マニュアル整備指針」の改定	医療保健部	R6～8 対応中
37		1(5)⑬ 病院におけるトイレの確保	病院の断水時にも使用できる簡易トイレの確保について、地域医療構想区域単位で実施しているBCP策定の研修会を通じて周知する。 【県】	【断水時にも使用できる簡易トイレの確保】 ○研修会において病院の断水時にも使用できる簡易トイレを確保するよう働きかけ、災害時においても活動できる体制を整備する。(R6/R7) ○「BCPの考え方に基づく病院災害対応マニュアル整備指針」の改定を行う。(R8)	【令和6年度実績】 ○地域医療構想区域8区域のうち4区域(桑員区域、鈴亀区域、伊賀区域、東紀州区域)で研修会(簡易トイレの確保)を実施した。 【令和7年度実績】 ○国への要望において、マンホールトイレ整備事業の追加を要望した。 ○地域医療構想区域8地域のうち、令和6年度に未実施の4区域(三泗地域、津地域、松阪地域、伊勢志摩地域)で研修会(簡易トイレの確保)を実施した。	研修会の実施		「BCPの考え方に基づく病院災害対応マニュアル整備指針」の改定	医療保健部	R6～8 対応中
38		1(6)① 応援職員の活動拠点の確保	災害発生時に現地に派遣される応援職員が円滑に活動できるよう、宿泊機能付き車両やトイレカーを導入するほか、移動式活動拠点のさらなる確保に向け、民間事業者等との協定締結も進める。 また、各市町、各地域ごとに、対象となり得る宿泊可能な施設を県と市町で事前共有する。 【県】【市町】	【応援職員の活動環境整備(トイレカー導入)】 ○応援職員用のトイレカーを導入する。(R6～R8)	【令和6年度実績】 ○令和7年3月に物品購入契約を締結した。 【令和7年度実績】 応援職員用のトイレカーを導入した。	トイレカーの導入			防災対策部	R7完了
39				【宿泊機能付き車両の導入】 ○災害発生時に現地に派遣される応援職員が円滑に活動できるよう、宿泊機能付き車両を導入する。(R6) ○移動式活動拠点のさらなる確保に向け、民間事業者との協定を締結する。(R6)	【令和6年度実績】 (宿泊機能付き車両) ○令和7年3月に納車(ハイエース)(協定締結) ○令和7年1月27日、一般社団法人日本RV協会と「三重県と一般社団法人日本RV協会との包括連携に関する協定」を締結。協定には「災害時における日本RV協会から三重県へのキャンピングカーの貸与」を定め、県内や他県での発災時における応援職員の活動拠点として活用する。 ※今後は訓練等を通じて協定の実効性及び相手方との連携強化を図っていく。	宿泊機能付き車両を購入 日本RV協会と災害時におけるキャンピングカーの貸与に係る協定を締結	継続的に訓練等を通じた協定の実行性、連携強化		防災対策部	R6完了
40				【活動職員の宿泊場所の共有】 ○平常時から宿泊可能な施設が確認できるよう、三重県オープンデータカタログサイトに、旅館業法に基づき把握している県内宿泊施設の一覧(客室数を含む)を掲載する。(R6)	【令和6年度実績】 ○三重県オープンデータカタログサイトへの掲載は実施済み ※継続的に最新の宿泊施設情報を提供する。	三重県オープンデータカタログサイトへの掲載	継続的な宿泊施設情報の提供		医療保健部	R6完了

取組番号	中区分	項目	南海トラフ地震対策の強化に向けた取組の方向性	具体的な取組	進捗状況	R6. 10～	R7	R8	担当 部局	取組 状況
41	1(6) 応援 派遣	1(6)② 女性職員 が安心して 活動でき る環境整 備	発災当初から被災地で女性職員が安心して活動できるよう、宿泊場所の確保などの環境整備を進める。 【県】【市町】	【活動職員の宿泊場所の共有】 ○平常時から宿泊可能な施設が確認できるよう、三重県オープンデータカタログサイトに、旅館業法に基づき把握している県内宿泊施設の一覧(客室数を含む)を掲載する。(R6)	【令和6年度実績】 ○三重県オープンデータカタログサイトへの掲載は実施済み ※継続的に最新の宿泊施設情報を提供する。				医療保健部	R6完了
42				【活動環境の整備】 ○宿泊機能付き車両を導入する。(R6) ○他自治体における応援職員等の宿泊場所の確保に係る協定締結状況を調査する。(R6) ○県内のホテル事業者と県職員・応援職員のための宿泊施設の提供という協定を締結する。(R7)		 			防災対策部	R7完了
43		1(6)③ 確実に業 務の引継 ぎができ る方法の 検討	十分な引継ぎ期間の設定や派遣チームの職員を半数ずつの交代とするなど、派遣チームが交代する際に、業務の引継ぎが確実に行われる方法を検討する。 【県】【市町】	【緊急派遣チーム運用マニュアルの改訂】 ○緊急派遣チームの交代時に確実に業務引継ぎが実施できる方法を検討する。(R6) ○緊急派遣チーム内での引継ぎ方法について、緊急派遣チーム運用マニュアルの内容を改訂する。(R6) ○既定の様式(緊急派遣チーム運用マニュアル)を用いた引継を徹底する。(R6) ○緊急派遣チームの派遣期間内(発災から7日間)における休憩の取り方、交代時期の目安等を明確にする。(R6)	【令和6年度実績】 ○既定の様式(緊急派遣チーム運用マニュアル様式2～5)を用いた引継について、緊急派遣チーム運用マニュアルに記載するとともに、派遣期間内の休憩方法、交代時期等について目安として同マニュアル内に例示した。 ※今後も災害時の派遣や訓練の検証を踏まえマニュアルの実効性を向上させていく。				防災対策部	R6完了
44		1(6)④ 応援職員 の派遣体 制の強化	県職員の派遣に加え、市町職員による被災市町への応援派遣の仕組みを検討する。具体的には、県内市町を複数の地域ブロックに分け、ブロック単位による相互応援の仕組みをあらかじめ決めておく(三重県版力ウンターパート)。あわせて、中長期的に当該支援を継続する仕組みを検討する。 【県】【市町】	【三重県版カウンターパート支援の体制確立】 ○三重県市町災害時応援協定の実施細目に記載しているブロック単位による相互応援について、優先順位を指定する。(R6)					防災対策部	R6完了

取組番号	中区分	項目	南海トラフ地震対策の強化に向けた取組の方向性	具体的な取組	進捗状況	R6. 10～	R7	R8	担当部局	取組状況
2 被災者支援										
45		2(1)①観光客等の避難対策の検討	避難所としての利用を想定していない施設であっても、観光客など帰宅困難者向けに一時的に活用できる施設のリスト化など、想定以上の避難者が集まることをふまえた対応を検討しておく。 【県】【市町】	【帰宅困難者対策の強化】 ○市町に対して、帰宅困難者の発生に備えた対応や受入施設などの実態を把握する。(R6) ○県民に対して、災害時帰宅支援ステーションを周知する。(R6) ○帰宅困難者対策にかかる対応について、県の避難所運営マニュアル策定指針に記載する。(R6) (※)災害時帰宅支援ステーション:事業者と「災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定」を締結し、協定を締結している事業者の店舗を「災害時帰宅支援ステーション」と位置づけ、各店舗が可能な範囲で帰宅困難者への支援を実施。	【令和6年度実績】 ○帰宅困難者対策にかかる対応として、「三重県避難所運営マニュアル策定指針」に避難所での帰宅困難者を想定した利用計画・レイアウトを確保することなどを明記し、市町等へ周知を行った。 ※避難所外避難者対策において帰宅困難者に関する市町の取組の状況を把握し、必要な資機材等に対して財政的な支援を行う。 ※県ホームページや防災イベントにおいて、発災直後の帰宅困難者へのお願いや県内の災害時帰宅支援ステーション制度を紹介し、県民への理解促進を行う。	帰宅困難者への対応を避難所運営マニュアル策定指針に記載	帰宅困難者の受入に係る資機材備蓄への財政支援 災害時帰宅支援ステーション制度の県民への理解促進	防災対策部	R6完了	
46		2(1)②地域のつながりをいかした避難所運営	他団体からの応援職員に避難所運営の支援を担ってもらう場合の運営体制の検討や、応援職員用のマニュアルを作成する。 また、三重県避難所運営マニュアル策定指針に好事例を反映させるとともに、策定指針をふまえ、必要に応じて避難所ごとの運営マニュアルに反映する。 【県】【市町】	【住民主体の避難所運営の促進】 ○国における調査報告書や各種ガイドラインにより、令和6年能登半島地震での事例を把握する。(R6) ○国における調査報告書や各種ガイドラインから、住民主体による避難所運営を行っている事例について、県の避難所運営マニュアル策定指針へ記載する。(R6/R7) ○自主防災組織や自治会を対象とした避難所運営研修を実施する。(R7)	【令和6年度実績】 ○国において改定等がされた「避難所運営ガイドライン」、「避難所における良好な生活環境に向けた取組指針」、各種通知の内容をふまえ、県の避難所運営マニュアル策定指針の改定を行った。 【令和7年度実績】 ○能登半島地震において、地域住民による運営を行った事例を県の避難所運営マニュアル策定指針に記載し、市町へ周知した。 ○自主防災組織等を対象とした自主防災組織リーダー研修を県内3箇所で実施し、避難所運営ができる地域人材を育成するための研修を実施するとともに、地域からの依頼に基づく防災研修において県防災技術指導員が指導を実施した。 ※引き続き、避難所運営ができる地域人材の育成を行うとともに、地域の要望に基づき県防災技術指導員を派遣し防災指導を実施する。	令和6年能登半島地震での避難所運営事例の把握 住民が主体となった避難所運営の留意点を避難所運営マニュアル策定指針に記載	自主防災組織等を対象とした避難所運営研修の実施 住民主体の避難所運営事例を避難所運営マニュアル策定指針へ記載	避難所運営研修の継続	防災対策部	R7完了
47		2(1)避難所運営		【地域のつながりを活かした避難所運営】 ○災害時に早期に学校再開を行うため、市町等教育委員会や県立学校訪問を通して、能登半島地震で課題となった学校施設の避難所運営についての説明や県内市町の学校施設の避難所運営方法の聴き取りを行う。また、県立学校において、大規模地震を想定した学校施設の避難所の開設や利用方法について訓練を行う。(R6～R8)	【令和6年度実績】 ○市町等教育委員会を訪問し、能登半島地震で課題となった学校施設の避難所運営について説明するとともに、県内市町の学校施設の避難所運営方法について、市町防災担当者同席のもと、意見交換を実施した。 ○県立学校については、3か年で全県立学校を訪問し、能登半島地震で課題となった学校施設の避難所運営について説明するとともに、市町の避難所運営や避難所指定に向けた協力を依頼する。 ※県立学校については、令和6年9月6日に県内に大規模地震が発生したことを想定して、避難所開設、避難者への対応や職員室、事務室、理科室などの避難所利用を制限する訓練を実施した。 【令和7年度実績】 ○6月から7月にかけて、27の県立学校を訪問し、学校施設の避難所運営について意見交換を実施した。	学校施設の避難所運営の課題を説明	学校施設の避難所運営について意見交換を実施	毎年の県立学校における大規模地震を想定した避難所開設訓練等の実施	教育委員会事務局	R6～8 対応中
48			2(1)③プライバシーを確保するための対策の強化	避難者のプライバシーを確保するための資機材の整備を進めるとともに、資機材使用時の配慮事項や安全管理上の注意点について避難所運営訓練等を通じて、地域住民に啓発を行う。 【市町】	【避難所環境の充実強化】 ○市町におけるテントや段ボールベッド等の備蓄状況に関する実態を把握する。(R6) ○資機材の取り扱いに関する注意喚起等について、県の避難所運営マニュアル策定指針に記載する。(R6) ○避難所におけるプライバシー確保にかかる資機材備蓄への財政支援を実施する。(R6)	【令和6年度実績】 ○市町におけるテントや段ボールベッド等の備蓄状況に関する実態調査を実施した。 ○資機材の取り扱いに関する注意喚起等について、県の避難所運営マニュアル策定指針へ記載した。 ※避難所におけるスフィア基準への対応や課題について調査を実施する。 ※「いのちを守る防災・減災総合補助金」において、スフィア基準への対応を含めた避難所におけるテントやベッド等資機材整備に対して支援を実施する。また、避難所運営における市町の課題に対して解決を図るための専門家派遣を実施する。	市町の段ボールベッド等の備蓄状況の把握 資機材の取扱いに係る注意喚起等を避難所運営マニュアル策定指針に記載 プライバシー確保にかかる資機材備蓄への	スフィア基準への対応状況の調査実施 避難所のプライバシー確保に係る資機材備蓄への財政支援、避難所運営の課題に対する専門家の派遣	防災対策部	R6完了

取組番号	中区分	項目	南海トラフ地震対策の強化に向けた取組の方向性	具体的な取組	進捗状況	R6. 10～	R7	R8	担当部局	取組状況
49		2(1)④ 女性避難者に配慮した避難所運営体制の確保	女性避難者のニーズに応えられるよう、避難所運営にあたる職員の男女構成を考慮した人員配置とする。 また、関係するマニュアル等への反映を検討する。 【県】【市町】	【女性に配慮した避難所運営の事例収集】 ○国における調査報告書や各種ガイドラインにより、令和6年能登半島地震での事例を把握する。(R6) ○女性等への配慮に関する事項について、県の避難所運営マニュアル策定指針に記載する。(R6) ○避難所における多様性に配慮するために必要な資機材備蓄への財政支援を実施する。(R6)	【令和6年度実績】 ○国において改定等がされた「避難所運営ガイドライン」、「避難所における良好な生活環境に向けた取組指針」、各種通知の内容をふまえ、県の避難所運営マニュアル策定指針の改定を行った。 ※「いのちを守る防災・減災総合補助金」において、スフィア基準への対応を含めた避難所での多様性の配慮に資する資機材整備に対して支援を実施する。また、避難所運営における市町の課題に対して解決を図るための専門家派遣を実施する。	令和6年能登半島地震での事例の把握 女性等への配慮に係る事項を避難所運営マニュアル策定指針へ記載	避難所での多様性への配慮に係る資機材備蓄への財政支援、避難所運営の課題に対する専門家の派遣	防災対策部	R6完了	
50		2(1)⑤ 外国人住民が安心して避難生活を送るための環境整備	外国人住民が安心して避難所生活を送れるよう、避難所内の案内を「やさしい日本語」や多言語で表示するほか、多くの外国人住民の避難が予想される避難所には、あらかじめ避難所情報伝達キット(通称「つ・た・わ・るキット」)(※)の配備を進めるとともに、使用方法を含めた外国人避難者受入訓練や外国人防災リーダーの育成に取り組む。 また、災害時には外国人住民からの相談に多言語で対応する「みえ災害時多言語支援センター」を設置することを平時から周知する。 【県】【市町】 ※避難所情報伝達キット:避難所を利用する外国人住民等に向けた、多言語表示やピクトグラム(絵表示)、多言語用語集などのセット。	【避難所情報の多言語化等による外国人被災者支援体制の整備】 ○市町防災担当者に「つ・た・わ・るキット」を周知する。(R6) ○外国人避難者受入訓練を実施するとともに外国人防災リーダーを育成する。(R6) ○県多言語情報提供ホームページ(MieInfo)等で「みえ災害時多言語支援センター」を周知する。(R6)	【令和6年度実績】 ○市町防災担当者会議において「つ・た・わ・るキット」を周知した。 ※引き続き周知を行っていく。 ○市町と連携して外国人避難者受入訓練及び外国人防災リーダー育成を実施した。 ※引き続き訓練及び育成を行っていく。 ○MieInfoのトップページにリンクを掲載するとともに、みえ外国人相談サポートセンター(MieCo)のSNSを活用した啓発活動を実施 ※引き続き啓発を行っていく。	市町防災担当者会議において「つ・た・わ・るキット」を周知 外国人避難者受入訓練及び外国人防災リーダー育成の実施 MieInfo等で「みえ災害時多言語支援センター」を周知	市町防災担当者会議において「つ・た・わ・るキット」を周知 外国人避難者受入訓練及び外国人防災リーダー育成の実施 MieInfo等で「みえ災害時多言語支援センター」を周知	環境生活部	R6完了	
51		2(1)⑥ ペットとの同行避難・同伴避難対策の検討	先進事例を参考に、県と市町が連携し、ペットとの同行避難・同伴避難対策を検討する。 【県】【市町】	【ペットの避難対策の事例収集】 ○国における調査報告書や各種ガイドラインにより、令和6年能登半島地震での事例やペット避難に関する被災市町の対応状況について把握する。(R6) ○医療保健部にも意見を聞きながら、県の避難所運営マニュアル策定指針の改定内容を検討する。(R6) ○ペット同行避難等に関する事項について、県の避難所運営マニュアル策定指針に記載する。(R6) ○避難所におけるペットの避難対策に必要な資機材備蓄への財政支援を実施する。(R7) ○避難所運営における市町の課題に対して解決を図るための専門家派遣を実施する。(R7)	【令和6年度実績】 ○国において改定等がされた「避難所運営ガイドライン」、「避難所における良好な生活環境に向けた取組指針」、各種通知の内容及び医療保健部の意見をふまえ、県の避難所運営マニュアル策定指針の改定を行った。 【令和7年度実績】 ○「いのちを守る防災・減災総合補助金」において、ペット避難対策に必要な資機材について対象とし、財政支援を行った。 ○11月に川越町で実施されたペット同行避難訓練に県も参加し、専門家からペット避難にかかる助言や訓練の講評をいただいた。 ※「いのちを守る防災・減災総合補助金」において、ペット避難対策に必要な資機材に対して支援を実施する。また、避難所運営における市町の課題に対して解決を図るための専門家派遣を実施する。	令和6年能登半島地震での事例やペット避難に係る被災市町の対応状況の把握 避難所でのペット避難対策に係る事項を避難所運営マニュアル策定指針へ記載	ペット避難対策に係る資機材備蓄への財政支援、避難所運営の課題に対する専門家の派遣 資機材備蓄への財政支援、専門家の派遣の継続	防災対策部	R7完了	



















取組番号	中区分	項目	南海トラフ地震対策の強化に向けた取組の方向性	具体的な取組	進捗状況	R6. 10～	R7	R8	担当 部局	取組 状況
52	2(1) 避難所 運営	2(1)㉞ 要配慮 者への 対応	仮設トイレや入浴施設にかかる課題について、どのような解決手段があるのかを有識者の意見も聴きながら検討する。 また、誰もが利用しやすい環境が整った福祉避難所の指定をさらに進める。 【県】【市町】	【要配慮者への対応事例の収集】 ○国における調査報告書や各種ガイドラインにより、令和6年能登半島地震での事例を把握するとともに、高齢者の災害支援対策に関する有識者との意見交換を行う。(R6) ○要配慮者への対応に関する事項について、県の避難所運営マニュアル策定指針に記載する。(R6) ○避難所における要配慮者への対応に必要な資機材備蓄への財政支援を実施する。(R7) ○避難所運営における市町の課題に対して解決を図るための専門家派遣を実施する。(R7)	【令和6年度実績】 ○国において改定等がされた「避難所運営ガイドライン」、「避難所における良好な生活環境に向けた取組指針」、各種通知の内容及び有識者の意見をふまえ、県の避難所運営マニュアル策定指針の改定を行った。 【令和7年度実績】 ○災害時のトイレの確保に関する専門家による市町職員向けの研修を9月に行い、能登半島地震での経験を含めた講演や参加者同士が課題解決に向けて意見交換を実施 ○「いのちを守る防災・減災総合補助金」において、スフィア基準への対応を含めた要配慮者向けの資機材について対象とし、市町への財政支援を行った。〔支援内容:4市町4事業(哺乳瓶、かゆタイプのアルファ化米の備蓄など(※他項目の支援内容と重複あり))〕 ※令和7年度創設の「いのちを守る防災・減災総合補助金」において、スフィア基準への対応を含めた要配慮者向けの資機材に対して支援を実施する。 また、避難所運営における市町の課題に対して解決を図るための専門家派遣を実施する。				防災対策部	R7完了
53				【誰もが利用しやすい福祉避難所の指定】 ○全市町を対象に福祉避難所指定状況等調査(毎年度末時点)を実施する。(R6) ○福祉避難所の設置・運営を支援するため、市町職員や福祉施設職員等を対象に実務研修を実施(年2回)する。(R6) ○福祉避難所にかかる現状や課題等をより詳細に把握し、指定を促進するため、全市町を対象にヒアリングを実施する。(R6) ○市町に対して、福祉避難所の設置・運営に必要な助言や他市町での取組事例の情報共有を行う。(R7)	【令和6年度実績】 ○全市町を対象に調査を実施し、福祉避難所の指定状況等を把握した。 ○市町職員等を対象に研修(年2回)を実施し、福祉避難所の設置・運営を支援した。 ○全市町を対象にヒアリングを実施し、福祉避難所にかかる現状や指定にあたっての課題を把握した。 【令和7年度実績】 ○市町等防災担当者連絡会議及び災害救助法等市町担当者会議において、市町の福祉及び防災担当部の職員に福祉避難所の指定、マニュアルの整備、適切な運営等について働きかけるとともに、制度改正等についての情報提供を行った。 ○市町に対して、福祉避難所の設置・運営に必要な助言や他市町での取組事例の情報共有を行った。				子ども・福祉部	R7完了
54		2(1)㉟ 活動環 境の整 備	各避難所へのパソコンをはじめとした事務処理機器の配備や災害時でも利用できるネットワーク環境を整備する。 【市町】	【避難所運営の資機材の配備促進】 ○避難所の情報通信機器の整備状況に関する市町の対応状況を把握する。(R6) ○避難所の情報通信機器の整備の必要性について、県の避難所運営マニュアル策定指針に記載する。(R6) ○避難所への情報通信機器の導入にかかる財政支援を実施する。(R7) ○避難所運営における市町の課題に対して解決を図るための専門家派遣を実施する。(R7)	【令和6年度実績】 ○市町における避難所の事務処理のための情報通信機器の整備状況に関する調査を実施した。 ○避難所運営のためのパソコンなど情報通信機器の整備の必要性について、県の避難所運営マニュアル策定指針へ記載した。 【令和7年度実績】 ○「いのちを守る防災・減災総合補助金」において、情報通信機器についても対象として、市町への財政支援を行った。 〔支援内容:2市町2事業(携帯電話、災害用公衆電話の設置(※他項目の支援内容と重複あり))〕 ※令和7年度創設の「いのちを守る防災・減災総合補助金」において、情報通信機器に対して支援を実施する。また、避難所運営における市町の課題に対して解決を図るための専門家派遣を実施する。				防災対策部	R7完了

取組番号	中区分	項目	南海トラフ地震対策の強化に向けた取組の方向性	具体的な取組	進捗状況	R6. 10～	R7	R8	担当 部局	取組 状況
55	2(1)⑨ 避難所からの要請に応じた確実な物資の供給		避難所へ必要な物資を確実かつ迅速に供給できるよう、避難所から直接物資の要請ができ、また、国、県、市町がリアルタイムで在庫管理、調達、輸送等にかかる情報を一元的に管理・共有できる内閣府の「物資調達・輸送調整等支援システム」の利用を徹底する。あわせて、システムを確実に運用できるよう、訓練を実施する。 また、物資の輸送が遅れることも想定し、初期の対応に十分な量の物資の備蓄を進める。 【県】【市町】	【物資提供体制の整備】 ○平時より「物資調達・輸送調整等支援システム」を用いた県備蓄物資の在庫管理を徹底するため、「三重県広域物資輸送拠点 備蓄物資在庫管理マニュアル」を策定する。(R6) ○「物資調達・輸送調整等支援システム」の運用にかかる実災害を想定した物資輸送訓練を実施する。(R6)	【令和6年度実績】 ○三重県トラック協会にも意見を頂きながら、地域防災総合事務所・地域活性化局との意見交換を通じて、令和6年7月に「三重県広域物資輸送拠点 備蓄物資在庫管理マニュアル」を策定した。意見交換は令和7年2月末まで続け、同マニュアルの改訂も行なった。 ○能登半島地震の際に緊急物資輸送に携わったトラック協会会員事業者と県広域防災拠点担当者等による緊急輸送にかかる振り返り座談会を行なった。 ○三重県総合図上訓練、三重県総合防災訓練、その他地方部独自訓練において、「物資調達・輸送調整等支援システム」を用いた物資輸送訓練を実施した。 ※R7以降も地域防災総合事務所・地域活性化局等との意見交換も行いながら、「三重県広域物資輸送拠点 備蓄物資在庫管理マニュアル」に沿って、「新物資システム(B-Plc)」を活用した実災害を想定した物資輸送訓練に取り組んでいく。	「三重県広域物資輸送拠点備蓄物資在庫管理マニュアル」を策定 実災害を想定した物資輸送訓練の実施	地域防災総合事務所・地域活性化局等との意見交換、新物資システムを活用した実災害を想定した物資輸送訓練の実施	地域連携・交通部	R6完了	
56				【避難所への物資供給体制の整備】 ○発災初期に十分な備蓄物資を提供するため、「三重県備蓄・調達基本方針」で定める備蓄の必要量を計画的に確保する。(R6～R8) ○南海トラフ地震被害想定とスフィア基準をふまえ「三重県備蓄・調達基本方針」の見直しを行う。(R7/R8)	【令和6年度実績】 OR6年度の必要量を確保した。 【令和7年度実績】 OR7年度の必要量を確保した。 ○三重県備蓄・調達基本方針の見直し(令和8年度)に向け、他県の備蓄方針等を調査し、具体的な見直しのポイントを整理した。	基本方針に基づく毎年度の計画的な備蓄物資の購入 三重県備蓄・調達基本方針の見直し	防災対策部	R6～8 対応中		
57				【市町の備蓄の促進支援】 ○避難所における備蓄にかかる財政支援を実施する。(R6) ○避難所における備蓄対象を拡充し、財政支援を実施する。(R7) ○避難所運営における市町の課題に対して解決を図るための専門家派遣を実施する。(R7)	【令和6年度実績】 ○地域減災力強化推進補助金により、避難所における毛布、簡易トイレ、発電機等の備蓄を進める市町を財政支援を実施した。 【令和7年度実績】 ○「いのちを守る防災・減災総合補助金」において、スフィア基準への対応を含めた避難所の環境改善につながる備蓄品について対象とし、市町への財政支援を行った。 〔支援内容:11市町21事業(簡易トイレ、スボットクーラー、給水タンクの整備など(*他項目の支援内容と重複あり))〕 ※令和7年度創設の「いのちを守る防災・減災総合補助金」において、スフィア基準への対応を含めた避難所の環境改善につながる備蓄品に対して支援を実施する。また、避難所運営における市町の課題に対して解決を図るための専門家派遣を実施する。	避難所における備蓄に係る財政支援 備蓄対象を拡充し、避難所における備蓄への財政支援、避難所運営の課題に対する専門家の派遣 資機材備蓄への財政支援、専門家の派遣の継続	防災対策部	R7完了		
58	2(1) 避難所運営	2(1)⑩ 避難所における警備体制の確保	避難所の安全を確保するため、民間の警備会社等への委託も含めた警備体制についてあらかじめ検討する。 【市町】	【民間委託による避難所運営事例の収集】 ○被災市町への聴き取りにより、過去の災害での民間委託による避難所運営に関する事例(避難所運営に関する課題、取組事例等)を把握する。(R6) ○民間委託による避難所運営に関する事項について、県の避難所運営マニュアル策定指針に記載する。(R6)	【令和6年度実績】 ○被災市町における民間委託による避難所運営事例の聴き取り等により把握した事例をふまえ、県の避難所運営マニュアル策定指針の改定を行った。 ※避難所における警備体制について、警備会社等へ委託した被災市町の事例を紹介し、情報共有を行う。	民間委託による避難所運営事例に係る被災市町への聴き取り 民間委託による避難所運営に係る事項を避難所運営マニュアル策定指針に記載	警備の民間委託に関する取組の情報共有	防災対策部	R6完了	
59		2(1)⑪ 教育活動の再開を見据えた学校施設の利用方法の設定	避難者の居住スペースや避難所運営に必要な場所など、学校が避難所となった際の施設の利用方法についてあらかじめ決めておく。 また、避難した住民が施設を適切に利用できるよう、居住場所などの施設の利用方法をわかるよう工夫する。 【県】【市町】	【学校を避難所とする際のルールの設定】 ○市町等教育委員会や県立学校訪問を通して、避難所として利用した学校施設で学校再開に支障が出た事実や避難所として学校施設を利用する際の学校再開をふまえた利用方法について説明する。県立学校において、大規模地震を想定した学校施設の避難所の利用方法について訓練を行う。(R6～R8)	【令和6年度実績】 ○市町等教育委員会を訪問し、能登半島地震で課題となった学校施設の避難所運営について説明するとともに、県内市町の学校施設の避難所運営方法について、市町防災担当者同席のもと、意見交換を実施した。 ○県立学校については、3か年で全県立学校を訪問し、能登半島地震で課題となった学校施設の避難所運営について説明するとともに、市町の避難所運営や避難所指定に向けた協力を依頼する。 ※県立学校については、令和6年9月6日に県内に大規模地震が発生したことを想定して、避難所開設、避難者への対応や職員室、事務室、理科室などの避難所利用を制限する訓練を実施した。 【令和7年度実績】 ○6月から7月にかけて、27の県立学校を訪問し、学校施設の避難所運営について意見交換を実施した。	学校施設の避難所運営の課題を市町等教育委員会や県立学校へ説明 毎年の県立学校における大規模地震を想定した避難所開設訓練等の実施	学校施設の避難所運営について県立学校と意見交換を実施	教育委員会事務局	R6～8 対応中	

取組番号	中区分	項目	南海トラフ地震対策の強化に向けた取組の方向性	具体的な取組	進捗状況	R6. 10～	R7	R8	担当 部局	取組 状況
60		2(1)⑫ 学校に避難所が設置されている環境での学校活動の検討	学校に避難所が設置されている環境下でも、児童生徒が安心して学校生活を過ごせるよう検討するとともに、運動場や体育館が使用できない場合における体育授業の実施方法についても検討する。 さらに、「学校における防災の手引き」への反映について検討する。 【県】【市町】	【学校に避難所が設置されている環境での学校活動】 ○ 文部科学省が大規模災害時に被災地域外から教職員等を派遣する枠組みとして、「D－EST(Disaster Education Support Team)」の新設に伴うガイドラインや手引き等の作成を予定していることから、「限られた場所における体育授業の実施方法」について手引きに反映するよう、意見出しを行う。(R6～R8) ○ 文部科学省作成のガイドラインや手引き等に「限られた場所における体育授業の実施方法」が反映された場合は、三重県教育委員会作成の「学校における防災の手引き」に反映する。(R6～R8)	【令和6年度実績】 ○県内全市町等教育委員会を訪問し、市町の「限られた場所における体育授業の実施方法」について聴き取りを行ったが、先進的な事例や検討している事例は無かった。 ○文部科学省主催の学校支援チーム意見交換会に参加し、ガイドラインや手引き等に「限られた場所における体育授業の実施方法」を記載するように依頼した。 【令和7年度実績】 ○文部科学省が手引きを策定中であり、県としても「学校における防災の手引き(県教育委員会作成)」の見直しの検討を行った。				教育委員会事務局	R6～8 対応中
61		2(2)① 避難所の感染症対策の強化	避難所内の感染症の蔓延を防止するため、避難所運営マニュアルに基づき、感染者の隔離や専用の動線確保を図る避難所運営訓練を実施する。また、感染症対策に必要な備品を避難所に備える。 【市町】	【避難所における感染症対策の事例収集】 ○国における調査報告書や各種ガイドラインにより、令和6年能登半島地震での事例を把握する。(R6) ○市町に対して、避難所における感染症対応をまとめた「避難所アセスメント実施報告書(令和6年3月)」を周知する。(R6) ○避難所における感染症対策に関するノウハウについて、県の避難所運営マニュアル策定指針へ記載する。(R6) ○自主防災組織や自治会を対象とした避難所運営研修を実施する。(R7) ○避難所における感染症対策に必要な資機材備蓄への財政支援を実施する。(R7) ○避難所運営における市町の課題に対して解決を図るための専門家派遣を実施する。(R7)	【令和6年度実績】 ○避難所等における感染症を防止するための留意すべき事項について、国の「避難所運営ガイドライン」、「避難所における良好な生活環境に向けた取組指針」や県が実施した「避難所アセスメント実施報告」を基に、県の避難所運営マニュアル策定指針に盛り込んだ。 【令和7年度実績】 ○自主防災組織等を対象とした自主防災組織リーダー研修を県内3箇所で実施し、避難所運営ができる地域人材を育成するための研修を実施するとともに、地域からの依頼に基づく防災研修において県防災技術指導員が指導を実施した。 ○「いのちを守る防災・減災総合補助金」において、感染症対策用品について対象とし、市町への財政支援を行った。〔支援内容:3市町5事業(パーティション、大型扇風機の整備など※他項目の支援内容と重複あり)〕 ※「いのちを守る防災・減災総合補助金」において、感染症対策用品に対して支援を実施するとともに、避難所運営における市町の課題に対して解決を図るための専門家派遣を実施する。また、避難所運営ができる地域人材の育成を行うとともに、地域の要望に基づき県防災技術指導員を派遣し防災指導を実施する。				防災対策部	R7完了
62				【関係団体との協定締結による仮設トイレ供給体制の確保】 ○ 仮設トイレの供給体制を強化するため、関係団体と三重県との間で、災害時における仮設トイレ等のあっせん・供給に係る協定を締結する。(R6) ○ 訓練等を通じて、協定の有効性及び相手方との連携強化を図る。(R6)	【令和6年度実績】 ○ 一般社団法人日本建設機械レンタル協会中部ブロック及び一般社団法人三重県建設業協会、三重県との間で「災害時における仮設トイレ等のあっせん・供給に関する協定」を締結した。(R6.5.31締結) ※今後、訓練等を通じて協定の有効性及び相手方との連携強化を図っていく。				防災対策部	R6完了
63				【し尿処理体制の確保】 ○し尿処理体制の実効性を高めるため、市町等の職員と県職員を対象とした災害廃棄物処理人材養成講座で、災害廃棄物処理に係る協定締結団体・事業者とともに、し尿処理体制の構築に関するセミナーや図上演習等を実施する。(R6)	【令和6年度実績】 ○市町等の職員と県職員を対象とした災害廃棄物処理人材養成講座で、災害廃棄物処理に係る協定締結団体・事業者とともに、し尿処理体制の構築に関するセミナーや図上演習等を実施した。 ※引き続きセミナーや図上演習等を実施していく。				環境生活部 環境共生局	R6完了
64	2(2) 健康保持	2(2)② 仮設トイレの供給及びし尿処理体制の確保	関係団体との協定締結等により仮設トイレの供給体制を強化する。 また、し尿処理についても既存の処理体制の実効性を高めるため、訓練等を実施するとともに、避難場所や避難所の防災機能を強化するため、断水時にも避難者が使用できるマンホールトイレや防災井戸など、防災施設を整備する。 【県】【市町】	【マンホールトイレや貯水槽等の整備】 ○一時避難場所である県庁前公園の防災機能を強化するため、断水時にも使用できるマンホールトイレや貯水槽等の防災施設を整備する。(R6～R8) (※)整備内容: マンホールトイレ(5基)、資材倉庫、水源(貯水槽)、照明(太陽光タイプ)、かまどベンチ、案内板	【令和6年度実績】 ○詳細設計・地質調査を完了した。 【令和7年度実績】 ○県庁前公園の防災機能強化のため、マンホールトイレ、貯水槽、資材倉庫、照明(太陽光タイプ)、かまどベンチの整備を進めた。				県土整備部	R6～8 対応中
65				【避難所等の防災施設の整備支援】 ○市町における取組の実態(防災井戸の制度、防災井戸の整備数など)を把握する。(R6) ○防災井戸の整備等に対し、市町への財政支援を実施する。(R7) ○市町への財政支援実績などを踏まえ、市町に対して好事例を横展開する。(R7)	【令和6年度実績】 ○市町における防災井戸の状況について調査を実施した。 【令和7年度実績】 ○「いのちを守る防災・減災総合補助金」において、防災井戸等の整備にかかる経費を対象とし、市町への財政支援を行うとともに、補助金の活用事例としてマンホールトイレの整備について、市町へ横展開を図った。〔支援内容:3市町3事業(防災井戸、マンホールトイレの整備)〕 ※「いのちを守る防災・減災総合補助金」において、防災井戸等の整備にかかる経費に対して支援を実施する。また、市町防災担当者連絡会議等の機会を通じて、補助金活用好事例の横展開を図る。				防災対策部	R7完了

取組番号	中区分	項目	南海トラフ地震対策の強化に向けた取組の方向性	具体的な取組	進捗状況	R6. 10～	R7	R8	担当部局	取組状況
66		2(2)③ 避難所の生活ルールの徹底	避難所における付帯設備の耐震対策をさらに進めるとともに、土足禁止や通常トイレの使用禁止といった基本的なルールについて、平時から避難所運営訓練等を通じて、地域住民に啓発を行う。 【市町】	【避難所の安全性向上の取組の事例収集】 ○国における調査報告書や各種ガイドラインにより、令和6年能登半島地震での事例を把握する。(R6) ○避難所における耐震対策や健康管理に関するノウハウについて、県の避難所運営マニュアル策定指針へ記載する。(R6) ○自主防災組織や自治会を対象とした避難所運営研修を実施する。(R7) ○避難所の安全性向上に対する財政支援を実施する。(R7) ○避難所運営における市町の課題に対して解決を図るための専門家派遣を実施する。(R7)	【令和6年度実績】 ○国において改定等がされた「避難所運営ガイドライン」、「避難所における良好な生活環境に向けた取組指針」、各種通知の内容をふまえ、県の避難所運営マニュアル策定指針の改定を行った。 【令和7年度実績】 ○自主防災組織等を対象とした自主防災組織リーダー研修を県内3箇所で実施し、避難所運営ができる地域人材を育成するための研修を実施するとともに、地域からの依頼に基づく防災研修において県防災技術指導員が指導を実施した。 ○「いのちを守る防災・減災総合補助金」において、避難所運営研修等へのアドバイザー謝金について対象とし、市町への財政支援を行った。〔支援内容:3市町3事業(避難所運営訓練の実施、外国人向け防災説明会の実施)〕 ※「いのちを守る防災・減災総合補助金」において、避難所の安全性向上の取組に対して支援を実施するとともに、避難所運営における市町の課題に対して解決を図るための専門家派遣を実施する。また、避難所運営ができる地域人材の育成を行うとともに、地域の要望に基づき県防災技術指導員を派遣し防災指導を実施する。	令和6年能登半島地震での事例の把握 避難所の耐震対策等に係るノウハウを避難所運営マニュアル策定指針に記載	避難所の安全性の向上に対する財政支援、避難所運営の課題に対する専門家の派遣 自主防災組織等を対象とした避難所運営研修の実施	資機材備蓄への財政支援、専門家の派遣の継続 避難所運営研修の継続	防災対策部	R7完了
67		2(2)④ 避難所立ち上げ当初からの衛生環境の確保	避難所を立ち上げる当初から避難生活における衛生環境の確保を念頭におき、感染症対策としての段ボールベッドの有効性や避難所内の換気や消毒の実施、ゴミ集積場所の設置・確保、支援物資として供給される食品の管理など、避難者の健康を保持するために必要となる対策や効果的な手法について、あらかじめ住民に啓発するとともに、避難所運営訓練の実施を通じて実効性を高める。 【市町】	【避難所の安全性向上の取組の事例収集】 ○国における調査報告書や各種ガイドラインにより、令和6年能登半島地震での事例を把握する。(R6) ○避難所における衛生管理(衛生管理、感染症対策)に関するノウハウについて、県の避難所運営マニュアル策定指針へ記載する。(R6) ○自主防災組織や自治会を対象とした避難所運営研修を実施する。(R7) ○避難所における衛生管理に必要な資機材備蓄に財政支援を実施する。(R7)	【令和6年度実績】 ○国において改定等がされた「避難所運営ガイドライン」、「避難所における良好な生活環境に向けた取組指針」、各種通知の内容をふまえ、県の避難所運営マニュアル策定指針の改定を行った。 【令和7年度実績】 ○自主防災組織等を対象とした自主防災組織リーダー研修を県内3箇所で実施し、避難所運営に関する留意点を説明するとともに、地域からの依頼に基づく防災研修において県防災技術指導員が指導を実施した。 ○「いのちを守る防災・減災総合補助金」において、避難所の衛生管理にかかる備蓄品について対象とし、市町への財政支援を行った。〔支援内容:4市町6事業(簡易ベッド、遺体安置袋の整備など(※他項目の支援内容と重複あり))〕 ※「いのちを守る防災・減災総合補助金」において、避難所の衛生管理にかかる備蓄品に対して支援を実施するとともに、避難所運営における市町の課題に対して解決を図るための専門家派遣を実施する。また、避難所運営ができる地域人材の育成を行うとともに、地域の要望に基づき県防災技術指導員を派遣し防災指導を実施する。	令和6年能登半島地震での事例の把握 避難所の衛生管理に係るノウハウを避難所運営マニュアル策定指針に記載	避難所の衛生管理に係る資機材備蓄への財政支援避難所運営の課題に対する専門家の派遣 自主防災組織等を対象とした避難所運営研修の実施	資機材備蓄への財政支援、専門家の派遣の継続 避難所運営研修の継続	防災対策部	R7完了
68		2(2)⑤ 身体機能低下を防止する対策の検討	避難所における生活不活発病を予防するため、毎日の体操の実施ほか、避難所内の掃除当番の分担等を通じて体を動かす機会を設けるなど、身体機能低下を防止するための様々な対策を検討し、避難所運営マニュアル等に盛り込む。 【県】【市町】	【避難所における健康管理の取組の事例収集】 ○国における調査報告書や各種ガイドラインにより、令和6年能登半島地震での事例を把握する。(R6) ○避難所における健康管理に関するノウハウについて、県の避難所運営マニュアル策定指針へ記載する。(R6) ○自主防災組織や自治会を対象とした避難所運営研修を実施する。(R7) ○避難所における健康管理に必要な資機材備蓄への財政支援を実施する。(R7) ○避難所運営における市町の課題に対して解決を図るための専門家派遣を実施する。(R7)	【令和6年度実績】 ○国において改定等がされた「避難所運営ガイドライン」、「避難所における良好な生活環境に向けた取組指針」、各種通知の内容をふまえ、県の避難所運営マニュアル策定指針の改定を行った。 【令和7年度実績】 ○自主防災組織等を対象とした自主防災組織リーダー研修を県内3箇所で実施し、避難所運営ができる地域人材を育成するための研修を実施するとともに、地域からの依頼に基づく防災研修において県防災技術指導員が指導を実施した。 ○「いのちを守る防災・減災総合補助金」において、避難所の健康管理に必要な備蓄品について対象とし、市町への財政支援を行った。〔支援内容:4市町4事業(弾性ストッキングなど(※他項目の支援内容と重複あり))〕 ※「いのちを守る防災・減災総合補助金」において、避難所の安全性向上の取組に対して支援を実施するとともに、避難所運営における市町の課題に対して解決を図るための専門家派遣を実施する。また、避難所運営ができる地域人材の育成を行うとともに、地域の要望に基づき県防災技術指導員を派遣し防災指導を実施する。	令和6年能登半島地震での事例の把握 避難所の健康管理に係るノウハウを避難所運営マニュアル策定指針に記載	避難所の健康管理に係る資機材備蓄への財政支援、避難所運営の課題に対する専門家の派遣 自主防災組織等を対象とした避難所運営研修の実施	資機材備蓄への財政支援、専門家の派遣の継続 避難所運営研修の継続	防災対策部	R7完了
69		2(2)⑥ 災害関連死を防ぐための避難対策の検討	今回の事例では、1.5次避難・2次避難は健康を保持するための有効な選択肢であった。要配慮者の命を守るため、災害の規模に応じた様々な避難対策を訓練等を通じて検討する。 また、1.5次避難・2次避難の避難先となり得る施設を県と市町で共有する。 【県】【市町】	【1.5次避難、2次避難に向けた環境整備】 ○令和6年能登半島地震における1.5次避難及び2次避難に関する課題等について情報を収集する。(R6) ○国の動向を踏まえて、要配慮者等の被災地外への避難方法や受け入れ可能施設の検討を行う。(R7/R8) ○大規模災害時に市町内で受け入れきれない避難者を域外市町等への広域避難を実施する際の実施手順等を整理し、「三重県広域避難計画(仮称)」を策定する。(R8)	【令和6年度実績】 ○中央防災会議による「令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応の在り方について(報告書)」により被災者と宿泊施設や各種サービスとのマッチングの事前準備の必要性等の課題を把握した。 【令和7年度実績】 ○国が令和7年度中に作成を予定している「2次避難」に関するガイドラインについて、国の説明会やヒアリング時に検討状況を確認した。 ○広域避難計画を策定している他県事例の調査を実施した。	令和6年能登半島地震での課題等の情報収集	国の動向を踏まえて、要配慮者等の被災地外への避難方法や受け入れ可能施設のあり方検討の実施 「三重県広域避難計画(仮称)」の策定	防災対策部	R6～8 対応中	
70		2(2)⑦ 避難所生活において心身の不調が生じた場合の支援	避難所生活において心身の不調が生じた避難者が、症状に応じた支援を受けられるよう、避難所運営マニュアルにDMAT、DPAT、保健師チーム等のチームごとの役割や活動内容、つなぎ方(連絡先等)を記載し、避難所から適切に保健医療活動を行うチームにつなぐことができるようにする。 【県】【市町】	【避難所運営マニュアルの充実】 ○心身の不調が生じた避難者を適切に保健医療活動を行うチーム(DMAT、DPAT、保健師チーム等)へつなぐことができるよう、チームごとの役割や活動内容、連絡先等を避難所運営マニュアル策定指針に記載する。(R6)	【令和6年度実績】 ○被災地で保健医療活動を行う機関について、役割や活動場所等を、県の避難所運営マニュアル策定指針へ記載した。 ※市町や関係機関に情報共有を行っていく。	避難所運営マニュアル策定指針への記載	市町や関係機関への情報共有	医療保健部/防災対策部	R6完了	

取組番号	中区分	項目	南海トラフ地震対策の強化に向けた取組の方向性	具体的な取組	進捗状況	R6. 10～	R7	R8	担当部局	取組状況
71	2(2)健康保持	2(2)⑧避難者に対する保健活動の体制づくり	避難者の健康状態の変化を見逃さず、適切な対応が行えるよう、各チームが保健医療活動に係る活動方針や避難者の健康状態を情報共有しながら、連携して活動できる体制を検討する。あわせて、各チームが連携した活動を実施することができるよう訓練を通して実効性を高めていく。 【県】【市町】	【災害時保健活動体制の整備】 ○災害時に保健医療活動を行う各チームが情報共有できるよう、厚生労働省が導入した災害時保健医療福祉活動支援システムを活用し、各チームが連携して活動できる体制を構築する。(R6/R7) ○避難所等での健康管理の中核を担う保健師チームが、各チーム間の橋渡しを行う必要があることから、各チームとの連携体制に重点をおいて、三重県災害時保健師活動マニュアルの改定を行う。(R7) 【実効性を高めるための取組】 ○県及び市町保健師等を対象に災害時保健医療福祉活動支援システムの研修会を行い、災害時に各チームと情報共有を図ることができるようにする。(R7/R8) ○災害時保健活動に関する保健師の人材育成研修等を実施する。(R7/R8) ○県等が開催する訓練に保健師等が参加するほか、各チームの参加を促すなど、災害への対応力強化に取り組む。(R7/R8)	【令和6年度実績】 ○災害時に各チームと情報共有を図る災害時保健医療福祉活動支援システムの活用を開始した。 ○令和6年能登半島地震における保健師チームの活動報告会を開催し、災害支援活動の実際や課題、対応策について情報共有を図ることができた。 ○三重県災害時保健師活動マニュアル等の改定に向けて、有識者の助言を基に、本県の災害支援活動における現状と課題、対応策について検討を行った。 【令和7年度実績】 ○県及び市町保健師等を対象に災害時保健医療福祉活動支援システムの研修会を開催した。 ○三重県災害時保健師活動マニュアルの改定を行った。 ※引き続き、災害時保健活動に関する保健師の人材育成研修等を実施する。 ※引き続き、県等が開催する訓練に保健師等が参加するほか、各チームの参加を促すなど、災害への対応力強化に取り組む。	災害時保健医療福祉活動支援システムの活用開始 保健師チームの活動報告会の開催 三重県災害時保健師活動マニュアル等の改定に向け、有識者の助言を基に、現状と課題、対応策について検討	災害時保健医療福祉活動支援システムの研修会開催 三重県災害時保健師活動マニュアルを改定 災害時保健活動に関する保健師人材育成研修の開催 防災訓練に保健師等が参加・各チームの参加を促す	改定マニュアルにより災害時保健活動に関する保健師の人材育成研修等の実施	医療保健部	R7完了
72		2(2)⑨歯科診療の体制確保	歯科診療所が被災した場合の被災者への歯科診療体制について、他府県の事例も参考にして、関係団体とともに検討する。 【県】	【歯科診療の体制確保】 ○災害時の歯科保健医療活動と受援に関する研修を実施する。(R6～R8) ○関係団体とともに災害時歯科診療体制について検討を行い、歯科医師会が実施する訓練の支援を行う。(R6) ○歯科診療用車両の配備を支援するとともに災害時の適切な運用について歯科医師会と連携していく。(R7/R8)	【令和6年度実績】 ○災害時の歯科保健医療活動と受援等に関する研修を実施した。 ○各都市歯科医師会が実施する訓練の支援を行った。 【令和7年度実績】 ○災害時歯科診療体制等に係る研修会を開催した。 ○歯科診療用車両の整備支援を行った。 ※引き続き、歯科保健医療活動と受援等に関する研修を実施していく。 ※引き続き、災害時歯科診療体制の検討と歯科医師会が実施する訓練の支援を継続していく。	災害時の歯科保健医療活動と受援に関する研修の実施 関係団体とともに災害時歯科診療体制について検討、歯科医師会が実施する訓練の支援	災害時の歯科保健医療活動と受援に関する研修の継続 関係団体とともに災害時歯科診療体制の検討と歯科医師会が実施する訓練の支援の継続 歯科診療用車両の配備を支援	災害時の適切な運用について歯科医師会と連携	医療保健部	R6～8 対応中
73		2(2)⑩災害ケースマネジメント実施体制の整備	災害ケースマネジメントは、被災者一人ひとりに寄り添い、自立・生活再建を支援するために有効な手法であることから、より多くの市町において導入が進むよう、取組を行うにあたっての標準的な体制や方法等について示した指針を策定する。 【県】【市町】	【災害ケースマネジメント実施体制の整備】 ○災害ケースマネジメントに取り組む自治体の先進事例の情報を収集する。(R6) ○県内市町において災害ケースマネジメントの導入が進むよう、災害ケースマネジメントの実施にかかる新たな指針を策定する。(R7)	【令和6年度実績】 ○災害ケースマネジメントに先進的に取り組んでいる自治体を訪問し、指針等の策定に係る検討メンバーや県と市町の役割、アウトリーチの実施体制、ケース会議の運営、被災者支援に係る情報共有の方法等について聞き取りを行った。 【令和7年度実績】 ○県関係部局(防災、子福、医療、環生)、市町(7市町)、県社会福祉協議会をメンバーとする「災害ケースマネジメント促進に向けた指針策定」研究会を立ち上げ、令和7年7月から令和8年2月まで計6回研究会を開催した。 研究会では、災害ケースマネジメントの理解を深める講演会を開催したうえで、被災者の自立・生活再建に向けて支援が本格化する「避難所閉所検討～応急仮設住宅供与段階」における具体的業務を整理し、有識者からのアドバイスを受けて災害ケースマネジメントの実施体制の検討を行った。 「避難所閉所検討～応急仮設住宅供与段階」において災害ケースマネジメントを実施するうえで留意すべき事項や実施手順等を示した「三重県災害ケースマネジメント促進に向けた指針」を令和8年3月に策定した。 ※引き続き、指針の充実を図っていく。	災害ケースマネジメントの先進事例の情報収集	災害ケースマネジメントの実施に係る新たな指針の策定	指針の継続的なアップデート	防災対策部	R7完了
74	2(3)災害ボランティア	2(3)①災害ボランティアへの適切な情報発信	みえ災害ボランティア支援センターにおいて、一般(個人)ボランティアへ提供する情報と、災害ボランティア団体(NPO等)へ提供する情報が混同されないよう、情報発信のあり方や情報提供の方法を検討する。 【県】	【災害ボランティアへの情報発信のあり方と情報提供の方法の整理】 ○災害ボランティアへ適切な情報発信を行えるよう、災害時における情報発信のあり方や情報提供の方法について検討し、「みえ災害ボランティア支援センター(MVSC)の初動対応にかかる手順書」を作成する。(R6/R7)	【令和6年度実績】 ○MVSC幹事団体から、災害時の情報提供に係る課題についての意見を収集・整理した。 【令和7年度実績】 ○MVSCの初動対応にかかる手順書を作成した。	MVSCにおいて、災害時の情報提供に係る課題を抽出	情報発信のあり方や情報提供の方法を整理し、MVSCの初動対応手順書を作成		環境生活部	R7完了
75		2(3)②行政、社会福祉協議会、災害ボランティア団体(NPO等)の連携強化	県内各地域において、行政、社会福祉協議会、災害ボランティア団体(NPO等)の連携強化に取り組む。また、災害ボランティア団体を円滑に受け入れるための体制づくりに関する研修等の実施や、支援団体間のコーディネートを担う災害中間支援組織の育成を図る。 【県】【市町】	【行政、社会福祉協議会、災害ボランティア団体(NPO等)の連携強化及び災害ボランティアを円滑に受け入れる体制整備】 ○市町、市町社会福祉協議会、災害ボランティア団体(NPO等)の連携体制を強化するための研修会を実施する。(R6) ○災害ボランティア団体を円滑に受け入れる体制を整備するため、三重県総合防災訓練において、みえ災害ボランティア支援センター(MVSC)と関係機関(市町、市町社会福祉協議会、NPO等)が協働し、現地災害ボランティアセンター及び現地協働プラットフォーム設置・運営訓練を行う。(R6) ○MVSC機能強化のため、全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)等との役割分担を整理するとともに、連携した訓練・研修等を実施する。(R6/R7)	【令和6年度実績】 ○災害ボランティア受入れ体制強化のため、「県・市町担当者研修会」や、松阪市における「市町三者連携モデル研修会」、シンポジウム「災害時の『連携』について考える」を開催した。 ※引き続き市町における研修会等を実施していく。 ○三重県・志摩市総合防災訓練において、現地災害ボランティアセンター設置・運営訓練のほか、志摩市、志摩市社会福祉協議会、ボランティア団体と連携し、現地協働プラットフォーム設置・運営訓練を実施した。 ※引き続き訓練を実施していく。 ○災害時における三重県、MVSCとJVOADとの連携や役割分担等について、JVOADと協議を行った。 【令和7年度実績】 ○MVSC機能強化のためのJVOADと連携した研修会(10月15日)を開催したほか、内閣府が主催する全国情報共有会議訓練(2月9日)へ参加した。 ※引き続き研修会や訓練等を実施していく。	市町、市町社協、NPO等を対象とした研修会を実施 MVSCと関係機関が連携した訓練を実施 JVOAD等と、災害時の役割分担等について検討	市町、市町社協、NPO等を対象とした研修会を実施 MVSCと関係機関が連携した訓練を実施 JVOAD等と連携した訓練・研修等を実施	JVOAD等と連携した訓練等を実施	環境生活部	R7完了

取組番号	中区分	項目	南海トラフ地震対策の強化に向けた取組の方向性	具体的な取組	進捗状況	R6. 10～	R7	R8	担当部局	取組状況
3 復旧										
76	3(1) 公共インフラ	3(1)① 道路・河川・港湾の早期復旧	道路・河川・港湾など公共土木施設の早期復旧に向け、建設業者と締結している「災害時の応急工事等に関する協定」に基づく実動訓練や情報伝達訓練を引き続き実施することにより、建設業者との連携をさらに強化するとともに、県外から多くの建設業者の応援が実施される仕組みについて検討する。 また、道路啓開を迅速に進めるための、国、県、市町、建設業者が連携した中部版「くしの歯作戦」の実効性を高めるとともに、現在の三重県沿岸部を中心とする「くしの歯作戦」に山間部も含めた道路啓開計画となるよう検討を行う。 さらに、復旧資材を迅速に調達できるよう新たな協定の締結や備蓄にも取り組む。 【県】	【建設業者との連携強化と道路啓開計画の見直し】 ○中部幹線道路協議会 道路管理防災・震災対策検討分科会 三重県小分科会において、沿岸部だけでなく、山間部の道路啓開計画についても「中部版くしの歯作戦」の一部として検討を行う。(R6/R7) ○令和7年4月の道路法改正に伴い、法定化された道路啓開計画として南海トラフ地震を対象とした「中部道路啓開計画」と直下型地震を対象とした「三重県道路啓開計画」の策定を行う。(R7～R8) ○道路啓開を迅速に進めるため、建設業協会等との「災害時の応急工事等に関する協定」に基づく訓練を継続し、建設業者との連携強化を行う。(R6～R8) ○道路啓開に必要な資材の迅速な調達を図るため、砕石等の復旧資材の確保に向け、三重県砕石工業組合との協定を締結するほか、各建設事務所に橋梁段差対策用の敷板を備蓄する。(R6/R7)	【令和6年度実績】 ○「中部版くしの歯作戦」を時点更新した。 ○建設業協会等との実動訓練を実施した。 ※今後も引き続き、訓練を実施していく。 【令和7年度実績】 ○三重県砕石工業組合との協定を締結した。 ○山間部の道路啓開ルートを追加し、「三重県道路啓開計画」を改訂した。 ○中部地方整備局が事務局となり、「中部道路啓開協議会」を設立し、令和8年3月25日に「中部道路啓開計画」を策定した。	       	県土整備部	R6～8 対応中		
77		3(1)② デジタル技術の導入による災害査定の迅速化	速やかな災害復旧につなげるため、施設台帳の電子化や現場へのタブレットの配備を推進するとともに、ドローンや360°カメラによる撮影、スマートフォンのLiDAR機能を用いた3次元測量、WEB会議方式によるリモート査定など、災害復旧事業におけるデジタル技術の活用を進める。 【県】	【災害時におけるデジタル技術の活用】 ○道路幅員等の情報を迅速かつ確実に把握できるよう、道路台帳附図の電子化を推進する。(R6/R7) ○災害時に職員がデジタル技術を活用できるよう、各事務所内の指導を担う職員向けに、ドローンなどのデジタル機器やソフトの操作方法に関する研修を実施する。(R6～R8) ○現場で使用できるよう、タブレットを事務所へ配付する。(R6/R7)	【令和6年度実績】 ○道路台帳附図の電子化 ⇒4事務所(桑名、四日市、鈴鹿、伊賀)分の電子化が完了した。 ○職員への研修8回 市町への研修1回を実施した。 ※今後も引き続き、研修を実施していく。 ○被災現場状況等の情報収集・共有に活用するため、各事務所にタブレットを2台配付した。 【令和7年度実績】 ○職員向けに、ドローンなどのデジタル機器やソフトの操作方法に関する研修を8回 市町への研修1回を実施した。 ○道路台帳附図の電子化 ⇒6事務所(津、松阪、伊勢、志摩、尾鷲、熊野)分の電子化が完了した。	   	県土整備部	R7完了		
78		3(1)③ 農地・農業用施設の災害復旧に必要なスキルを有した人材の育成	今回現地に派遣した職員が得た災害復旧の経験知を職員間で共有するとともに、毎年実施されている国による災害復旧研修への参加職員数を増やす等、被災時における職員の対応能力の向上を図り、迅速な農地・農業用施設の災害復旧に必要なスキルを有した職員の育成を進める。 【県】【市町】	【災害復旧にかかる技術力の向上】 ○被災地支援のための派遣職員が得た経験をもとに、これまでの災害復旧にかかる業務の点検を行い、研修内容を随時改良していく。(R6) ○農地・農業用施設の災害復旧に向けて、市町への技術指導を継続的に実施する。(R6) ○体験型研修(災害査定の実務に同行)を実施することで職員の技術力向上を図る。(R7)	【令和6年度実績】 ○今年度災害が発生した地域では、災害査定にあたり、災害復旧担当者以外の事務所職員が現場調査、積算などを実践したことで災害対応経験職員の増となった。 ○現場体験型の災害復旧を取り入れることを検討した。 【令和7年度実績】 11月25日に体験型研修(災害査定の実務に同行)を実施し災害復旧業務の未経験職員2名が参加したことで、災害対応経験職員の増となった。	   	農林水産部	R7完了		
79		3(2) 被害認定調査	3(2)① 被害認定調査を実施する職員への事前研修の充実	被害認定調査業務に派遣された職員が被災地において不安を感じることなく調査できるよう、これまで以上に事前研修を丁寧に実施する。 また研修メニューには、家屋間取り図の作成方法も含め、能登半島地震で得られた気づきを反映させる。 【県】	【被害認定調査に関する研修の充実】 ○被害認定調査に関する研修(地震編・水害編)を実施する。(R6) ○令和6年度の研修結果を踏まえ、研修内容を充実する。(R7)	【令和6年度実績】 ○市町職員等を対象とした被害認定調査に関する研修(地震編・水害編)を実施した。 【令和7年度実績】 ○市町職員等を対象とした被害認定調査に関する研修(1次調査・2次調査編、調査マネジメント編)を実施した。 ※引き続き、市町職員等を対象とした被害認定調査に関する研修を実施していく。	  	防災対策部	R7完了	
80	3(2)② デジタル技術を活用した被害認定調査の検討		新潟県をはじめ他県の取組を参考にしながら、デジタル技術を活用した被害認定調査について検討する。 【県】【市町】	【被害認定調査のシステム活用の検討】 ○事業者やシステム導入している自治体から情報を収集する。(R6) ○令和6年能登半島地震での事例を把握する。(R6) ○先行事例を研究する。(R7) ○市町職員を対象にシステムが体験できる機会を設けるとともに、システム活用における課題等を調査する。(R7)	【令和6年度実績】 ○市町における被害認定調査システムの導入状況に関して調査を実施し、情報収集を行った。 ○能登半島地震での事例を把握(システム提供事業者への聞き取りなど)した 【令和7年度実績】 ○被災者支援システム操作体験会を2回実施するとともに、他都道府県の先行事例の調査を行った。 ※被害認定調査のシステム活用については、住家被害認定調査にかかる住家の被害程度の判定において、調査員間で調査結果に偏りが生じないよう、国においてデジタル技術を用いた調査システムの開発を行うよう要望していく。	    	防災対策部	R7完了		

取組番号	中区分	項目	南海トラフ地震対策の強化に向けた取組の方向性	具体的な取組	進捗状況	R6. 10～	R7	R8	担当 部局	取組 状況
81		3(2)③被害認定判定手法の検討	能登半島地震の取組事例も参考にして、デジタル技術の導入も含め、被害認定調査を迅速に進めることができる被害認定判定手法や実施体制について検討する。 【県】【市町】	【被害認定調査のシステム活用の検討】 ○事業者やシステム導入している自治体から情報を収集する。(R6) ○令和6年能登半島地震での事例を把握する。(R6) ○先行事例を研究する。(R7) ○市町職員を対象にシステムが体験できる機会を設けるとともに、システム活用における課題等を調査する。(R7)	【令和6年度実績】 ○市町における被害認定調査システムの導入状況に関して調査を実施し、情報収集を行った。 ○能登半島地震での事例を把握(システム提供事業者への聞き取りなど)した 【令和7年度実績】 ○被災者支援システム操作体験会を2回実施するとともに、他都道府県の先行事例の調査を行った。 ※被害認定調査のシステム活用については、住家被害認定調査にかかる住家の被害程度の判定において、調査員間で調査結果に偏りが生じないよう、国においてデジタル技術を用いた調査システムの開発を行うよう要望していく。	事業者やシステム導入している自治体からの情報収集 令和6年能登半島地震での事例の把握	先行事例の研究 市町を対象としたシステム体験機会の設定、システム活用における課題等を調査	デジタル技術を用いた調査システムの開発を行うよう国に要望	防災対策部	R7完了
82		3(3)①災害対策に必要な用途別の用地確保	現在確保している応急仮設住宅建設用地や救助機関進出拠点、災害廃棄物仮置場等の用地について、必要となるライフラインの整備状況、交通アクセスなどの要件に加え、浸水等の災害リスクについても改めて確認し、新たな用地の確保も含め、発災時の対応を検討する。 【県】【市町】	【迅速な災害対応を可能とする土地利用計画ガイドラインの策定】 ○災害時に必要となる土地(応急救助機関の活動拠点や応急仮設住宅建設用地等)の利用方法を定めた土地利用計画作成にかかるガイドラインを策定する。(R6/R7) ○モデル市町(明和町)において土地利用計画を策定する。(R7) ○ガイドライン活用のための勉強会実施(R8) ○市町土地利用計画の作成支援(R8)	【令和6年度実績】 ○モデル市町(明和町)を決定した。 【令和7年度実績】 ○土地利用計画作成ガイドラインの作成 ○モデル市町である明和町の災害時土地利用計画の作成	土地利用計画作成ガイドラインの策定 明和町土地利用計画の策定	ガイドラインの勉強会の実施 他市町土地利用計画の作成支援		防災対策部	R6～8 対応中
83		3(3)②みなし仮設住宅(賃貸型応急住宅)の速やかな提供	可能な限り、被災者の従前の居住地を考慮に入れ、発災後速やかにみなし仮設住宅を提供できるよう、県が協定を締結している不動産関係団体や市町との役割分担、手続きなど必要な事項を整理する。 【県】【市町】	【みなし仮設住宅提供のためのマニュアル検討】 ○マニュアルに盛り込む事項を整理し、マニュアルを策定する。(R6)	【令和6年度実績】 ○マニュアル策定のため、全国調査を実施するとともに、関係団体と協議を進め、マニュアルの策定を行った。 ※令和7年度以降はマニュアルの実効性を高めるため、関係団体と記載事項の確認を行い、改善に努める。	マニュアルの策定	マニュアル内容の継続的なアップデート		防災対策部	R6完了
84		3(3)③被災者のニーズに応じた多様な応急仮設住宅の建設	応急仮設住宅に対する被災者のニーズは多岐にわたることが想定されることから、能登半島地震での建設事例を含め、災害公営住宅など恒久住宅への転用を想定した構法の採用や間取りの工夫、建設にかかる時間、移動型の応急仮設住宅の供給方法等について調査・研究を進めていく。 【県】	【多様な応急仮設住宅への対応】 ○応急仮設住宅の入居者のニーズに対応できるよう、応急仮設住宅の建設が可能な団体と新たに協定を締結する。(R6) ○迅速かつ円滑に応急仮設住宅を建設できるよう、応急仮設住宅協定締結団体との建設シミュレーション訓練を行う。(R6～R8)	【R6年度実績】 ○(一社)日本ムービングハウス協会と協定締結(R6.10.31) ○(一社)日本ログハウス協会と協定締結(R7.3.19) ○(一社)プレハブ建築協会と連携して、応急仮設住宅建設シミュレーション訓練を志摩市において実施した。(R7.2.4) 【R7年度実績】 ○(一社)プレハブ建築協会と連携して、応急仮設住宅建設シミュレーション訓練を津市において実施した。(R8.1.29) ○(一社)プレハブ建築協会、(一社)日本木造住宅産業協会および(一社)日本ログハウス協会と意見交換を実施した。 ※今後、応急仮設住宅協定締結団体との意見交換を実施し、必要に応じマニュアルの見直し等を行っていく。 ※今後も応急仮設住宅建設シミュレーション訓練を実施していく。(R8開催地未定)	新たに2団体と応急仮設住宅建設の協定を締結 応急仮設住宅建設シミュレーション訓練の実施	応急仮設住宅建設協定締結団体との意見交換を行い、必要に応じてマニュアルの改定等を実施 応急仮設住宅建設シミュレーション訓練の実施		県土整備部	R6完了
85	3(3)応急仮設住宅	3(3)④応急仮設住宅建設にかかるリモート検査の導入	現地に行かなくても検査を実施できるよう、検査者が現場から送信される映像を確認しながら検査を行うリモート検査の導入を検討する。 また、検査手順や方法、使用機器などを示したリモート検査にかかるマニュアルを作成しておく。 【県】	【応急仮設住宅建設マニュアルの作成】 ○応急仮設住宅を迅速かつ円滑に建設するため、建設業務に係るマニュアルを作成するとともに、リモート検査に係る内容をマニュアルに反映させる。(R6)	【令和6年度実績】 ○リモート検査に関する内容を盛り込んだマニュアルの作成を行った。 ※引き続き必要に応じてマニュアルの見直しを行う。	「三重県建設型応急仮設住宅整備マニュアル」の策定	マニュアル内容の継続的なアップデート		県土整備部	R6完了
86		3(3)⑤地域のつながりを維持した応急仮設住宅への入居	地域単位で応急仮設住宅へ入居することの住民への意向確認や地域単位で用地を確保するなど、従前の地域コミュニティの維持に配慮した応急仮設住宅への入居方法の導入について検討する。 【市町】	【応急仮設住宅の入居方法の検討】 ○被災市町への聞き取り調査により、令和6年能登半島地震での事例を把握する(R6) ○応急仮設住宅の建設マニュアルに記載し、市町へ共有する。(R7)	【令和6年度実績】 ○能登半島地震等において仮設住宅を整備した輪島市に聴き取りを行い、入居時の配慮に関する事例を収集した。 【令和7年度実績】 ○入居時の配慮に関する事例を踏まえ、マニュアルに、応急仮設住宅への入居決定においては従前地区の数世帯単位での入居方法も検討するよう記載し、市町へ共有した。 ※令和8年度以降は、国や他の都道府県の動向を注視し、必要に応じマニュアル改定を行う。	令和6年能登半島地震での事例の把握	応急仮設住宅の建設マニュアルに記載、市町との共有 マニュアルの継続的なアップデート	防災対策部	R7完了	

取組番号	中区分	項目	南海トラフ地震対策の強化に向けた取組の方向性	具体的な取組	進捗状況	R6. 10～	R7	R8	担当部局	取組状況
87		3(3)⑥ 応急仮設住宅におけるペットとの同居	応急仮設住宅への入居時、被災者がペットとの同居を希望する場合を想定し、ペット飼育者と非飼育者で居住区域を区分するなどの環境整備やペットと同居する場合のルール等について検討する。 【県】【市町】	【応急仮設住宅におけるペットとの同居環境(ルール等)の整備】 ○研修や訓練を通じて、市町に対しペットの同伴避難の必要性を周知し、避難所におけるルール作りを支援する。(R6/R7)	【令和6年度実績】 ○各市町関係部局を対象に、ペットの防災対策に関する研修会を開催し、県の取り組み紹介や外部講師による講演を実施した。 ○三重県市町等防災担当者連絡会議で、ペットの防災対策について働きかけを行った。 【令和7年度実績】 ○市町と連携した図上訓練を実施し、ペットの同伴避難体制の整備に係るノウハウを習得に取り組んだ。 ※引き続き、研修や訓練を通じて、体制の整備等の働きかけを実施していく。	市町動物担当者に ペット防災の研修会を実施 市町防災対策担当者に ペット防災の働きかけ	市町と連携した図上訓練の実施 市町防災対策担当者に ペット防災の働きかけ	研修や訓練を通じて、体制の整備等の働きかけを実施	医療保健部	R7完了
88		3(3)⑦ 応急仮設住宅入居者への生活・健康サポート	石川県の取組を参考にしながら、応急仮設住宅入居者への生活・健康に関するサポート体制について検討する。 【県】【市町】	【応急仮設住宅入居者のサポート体制の構築】 ○応急仮設住宅入居者への生活・健康に関するサポート体制の充実を図るため、令和6年能登半島地震における応急仮設団地やその周辺へのデイサービス施設の開設の事例について、市町等と情報共有する。(R6/R7)	【令和6年度実績】 ○市町等と共有する能登半島地震の事例を整理した。 【令和7年度実績】 ○能登半島地震の事例について、令和7年度災害救助法等市町担当者会議及び介護保険サービス事業者に対する運営指導等にかかる県市町等連絡会議において市町等と情報共有した。	市町との情報共有			医療保健部(子ども・福祉部)	R7完了
89	3(4) 公費解体	3(4)① 公費解体申請受付の円滑化	公費解体の申請手続きを円滑に行うため、申請手順をわかりやすく示した業務手順書やチェックリストの作成、申請受付体制(職員による直営受付、アルバイト、人材派遣等)の整備、受付場所の確保について検討しておく。 【市町】	【申請手順の明確化】 ○研修や訓練を通じて、市町へ公費解体の円滑な申請手続きに必要なマニュアルや体制について検討するように働きかけを行う。(R6)	【令和6年度実績】 ○災害廃棄物の仮置場の設置・運営に係る実地訓練において、市町に対して気づきの内容及び取組の方向性について共有し、体制の整備等の検討について働きかけを行った。 ※引き続き市町への働きかけを実施していく。	研修や訓練を通じて市町へ体制の整備等について働きかけを実施	研修や訓練を通じて市町へ体制の整備等の働きかけを継続		環境生活部 環境共生局	R6完了
90		3(4)② デジタル機器を活用した申請時の対応	デジタル機器を活用した申請方法を採用する場合には、わかりやすいデジタル機器の操作手順の作成や応対職員の配置等の対応を検討する。 【市町】	【デジタル機器を用いた申請に係る準備】 ○研修や訓練を通じて、市町へデジタル機器を活用する際の申請者への配慮(わかりやすいデジタル機器の操作手順の作成や応対職員の配置等)について検討するように働きかけを行う。(R6)	【令和6年度実績】 ○災害廃棄物の仮置場の設置・運営に係る実地訓練において、市町に対して気づきの内容及び取組の方向性について共有し、体制の整備等の検討について働きかけを行った。 ※引き続き市町への働きかけを実施していく。	研修や訓練を通じて市町へ体制の整備等について働きかけを実施	研修や訓練を通じて市町へ体制の整備等の働きかけを継続		環境生活部 環境共生局	R6完了
91		3(4)③ 公費解体工事における立会日程調整の円滑化	公費解体工事の調整に必要な職員数を想定し体制を整えておくとともに、必要に応じて調整にかかる業務について外部への委託を検討する。 【市町】	【公費解体工事に係る体制の整理】 ○研修や訓練を通じて、市町へ公費解体工事の調整にかかる実施体制について検討するように働きかけを行う。(R6)	【令和6年度実績】 ○災害廃棄物の仮置場の設置・運営に係る実地訓練において、市町に対して気づきの内容及び取組の方向性について共有し、体制の整備等の検討について働きかけを行った。 ※引き続き市町への働きかけを実施していく。	研修や訓練を通じて市町へ体制の整備等について働きかけを実施	研修や訓練を通じて市町へ体制の整備等の働きかけを継続		環境生活部 環境共生局	R6完了
92		3(4)④ 解体業者の宿泊先の確保	発災時に迅速に解体工事が行えるよう、解体にかかる関係団体や宿泊事業者等と連携を図りながら宿泊先や土地の確保についてあらかじめ調整を行っておく。 【県】【市町】	【解体業者の宿泊先調整】 ○研修や訓練を通じて、市町へ公費解体工事の調整にかかる実施体制について、県や市町の宿泊施設情報を保有している部署や土地を管理している部署と検討するように働きかけを行う。(R6) ○公費解体工事の広域的な調整にかかる実施体制について、市町や民間事業団体、県関係機関で構成される災害廃棄物処理に関する連絡会等において協議する。(R7)	【令和6年度実績】 ○災害廃棄物の仮置場の設置・運営に係る実地訓練において、市町に対して気づきの内容及び取組の方向性について共有し、事前調整の検討について働きかけを行った。 ※引き続き市町への働きかけを実施していく。 【令和7年度実績】 ○市町等の職員、民間事業団体、県職員を対象とした災害廃棄物処理人材養成講座において、8月に公費解体に関する研修及びグループワークを開催し、解体業者の宿泊先確保等の課題を共有した。また、12月に開催した災害廃棄物処理に関する連絡会において、能登半島地震での対応事例を踏まえ、協議した。 ※引き続き協議を実施していく。	研修や訓練を通じて市町へ体制の整備等について働きかけを実施	研修や訓練を通じて市町へ体制の整備等の働きかけを継続 広域的な調整にかかる実施体制について災害廃棄物処理に関する連絡会等において協議	広域的な調整にかかる実施体制について災害廃棄物処理に関する連絡会等において協議	環境生活部 環境共生局	R7完了
93		3(4)⑤ 公費解体に必要なボランティアの協力	ボランティアの協力を得ながら公費解体を迅速に進められるよう、県、市町、社会福祉協議会等の関係機関の間で、家財整理に困っている被災者のニーズや家屋の損壊状況等の情報が円滑に共有される体制を検討し、公費解体手続きに関するマニュアル等に記載する。 【県】【市町】	【ボランティア体制の整理】 ○研修や訓練を通じて、市町へボランティアの協力を得ながら公費解体を迅速に進められる体制を検討し、検討結果を公費解体手続きに関するマニュアル等に記載するように働きかけを行う。(R6)	【令和6年度実績】 ○災害廃棄物の仮置場の設置・運営に係る実地訓練において、市町に対して気づきの内容及び取組の方向性について共有し、体制の整備及びマニュアル等への記載の検討について働きかけを行った。 ※引き続き市町への働きかけを実施していく。	研修や訓練を通じて市町へ体制の整備等について働きかけを実施	研修や訓練を通じて市町へ体制の整備等の働きかけを継続		環境生活部 環境共生局	R6完了

取組番号	中区分	項目	南海トラフ地震対策の強化に向けた取組の方向性	具体的な取組	進捗状況	R6. 10～	R7	R8	担当部局	取組状況
94	3(5) 災害廃棄物処理	3(5)① 発災当初の推計を超える災害廃棄物への対応	災害廃棄物の処理を適正かつ円滑に進めるため、平成26年の三重県地震被害想定結果に基づき県及び県内すべての市町において「災害廃棄物処理計画」を策定している。 平時から計画の実効性を高めるため、市町や関係団体と連携した仮置場の設置・運営に係る実地訓練、図上演習や研修会等を実施しているところであり、さらに今回の石川県における仮置場の追加調整といった事例をふまえ、これらの訓練等を今後も継続することにより、災害廃棄物処理に関する人材育成等を図り、現場対応能力を向上させる。 【県】【市町】	【災害廃棄物処理体制の確保】 ○災害廃棄物処理に携わる職員の現場対応能力を向上させるとともに、三重県災害廃棄物処理計画の実行性を高めるため、市町や関係団体と連携し、災害廃棄物仮置場の設置・運営に係る実地訓練や図上演習、研修会等を実施する。(R6)	【令和6年度実績】 ○市町等や関係団体と連携し、災害廃棄物に係るセミナーや研修会、図上演習、災害廃棄物仮置場の設置・運営に係る実地訓練を実施した。 ※引き続き実地訓練、図上演習、研修会等を実施していく。	実地訓練、図上演習、研修会等を実施	実地訓練、図上演習、研修会等の継続		環境生活部 環境共生局	R6完了
95	3(6) 給水支援	3(6)① 災害時における給水体制の整備	円滑に給水活動が実施できるよう、給水設備のスペックを確認・共有しておくとともに、日頃からの訓練を通じて実施能力の向上を図る。 【県】【市町】	【給水活動体制の強化】 ○市町が保有する給水車や災害拠点施設の給水設備の口径及び接続形式を把握するよう、県、県内全市町及び企業庁で構成する協議会において働きかけを行う。(R6) ○給水活動を想定した市町との合同防災訓練を実施する。(R6) ○市町による重要な災害拠点施設(病院等)の給水設備(口径及び接続形式)調査の実施を確認する。(R7)	【令和6年度実績】 ○市町等出席の協議会において、働きかけを行った。 ○市町との給水訓練を実施した。 【令和7年度実績】 ○市町による重要な災害拠点施設(病院等)の給水設備(口径及び接続形式)調査の実施を確認した。 ※今後も引き続き、円滑な給水活動の実施に向けた取組を実施していく。	市町が保有する給水車や災害拠点施設の給水設備の口径及び接続形式の把握に関する働きかけを実施	市町による重要な災害拠点施設(病院等)の給水設備(口径及び接続形式)調査の実施確認	給水活動を想定した防災訓練・研修の実施	環境生活部 環境共生局	R7完了
96	3(7) 福祉サービス	3(7)① 災害時における福祉サービス提供体制の確保	大規模災害時に県内外から応援に入った介護職員等の受入調整を行うため、県、県社会福祉協議会、関係団体で締結している「大規模災害時における応援介護職員等の円滑な受入れに関する協定」等が確実に機能するよう、訓練等を重ねて配置調整等の受援業務を担う職員の育成を図る。 【県】【市町】	【介護職員等の受援業務を円滑に行う人材の育成】 ○大規模災害時に県内外からの介護職員等の応援派遣に関する受入調整を行う職員を育成するため、三重県社会福祉協議会と連携し、研修を実施する。(R6)	【令和6年度実績】 ○大規模災害時に県内外からの介護職員等の応援派遣に関する受入調整を行う職員を育成するため、三重県社会福祉協議会と連携し、三重県広域受援計画介護職員等受入調整本部員研修を実施した。	県内外からの介護職員等の応援派遣に関する受入調整を行う職員の育成	県内外からの介護職員等の応援派遣に関する受入調整を行う職員の育成の継続		子ども・福祉部	R6完了
97		3(8)① 文化財保護に必要な物品の準備	被災地で文化財保護の活動ができるよう必要な物品(例:ヘルメット、安全靴など)を準備しておく。 また、被災文化財を安全な場所へ移すため、必要となる物品(例:ブルーシート、緩衝資材など)の備蓄を検討する。 【県】	【文化資産保護活動に必要な物品の準備】 ○被災地で文化財保護の活動ができるよう、文化資産防災ネットワークを構成する博物館・美術館等での文化資産保護に必要な物品の備蓄状況を確認し、不足している物品を購入する。(R6/R7)	【令和6年度実績】 ○文化資産保護に必要な物品を購入し、美術館・図書館に備蓄した。 【令和7年度実績】 ○耐切創手袋等を購入し、図書館に備蓄した。 ※令和8年度以降も必要に応じて文化資産保護に必要な物品を購入する。	備蓄状況の確認 ヘッドライト、緩衝資材等の購入	耐切創手袋、使い捨て紙タオル等の購入	必要な物品の購入を継続	環境生活部	R7完了
98	3(8) 文化財保護	3(8)② 救出した文化財の一時保管場所の確保	災害時における文化財の救出や修理等について記載されている「三重県文化財保存活用大綱」(令和2年7月)に基づき、被災文化財の保管場所を迅速に確保できるよう、市町が文化財の一時保管場所の選定を進める。 【県】【市町】	【一時保管場所の選定推進】 ○市町による文化財一時保管場所選定を推進するため、市町に対してその選定について文化財保護関係各種会議で呼びかけ、災害対応の意識深化を図る。(R6/R7)	【令和6年度実績】 ○令和6年度の三重県文化財保護連絡会議において、文化財一時保管場所の選定について市町の文化財保護部局に呼びかけを行い、災害対応の意識を深める取り組みを実施した。 【令和7年度実績】 ○令和7年度の三重県文化財保護連絡会議において、文化財一時保管場所の選定について市町の文化財保護部局に呼びかけを行い、災害対応の意識を深める取り組みを実施するとともに、文化財一時保管選定場所リストの集約を行った。	・文化財一時保管場所の選定	・文化財一時保管場所リストの集約・管理	文化財一時保管場所リストの継続的な管理	教育委員会事務局	R7完了
99	3(9) 復興に向けた体制整備	3(9)① 復興に向けた手順・体制の検討	石川県等の復興体制について調査したうえで、本県におけるより実効性のある復興体制を検討し、「三重県地域防災計画」や「三重県復興指針」の見直しを行う。 【県】	【三重県復興指針及び地域防災計画の見直し】 ○能登半島地震による被災自治体の復興に向けた被災後の対応について、現地聴取調査を行う。(R6) ○「三重県復興指針」の改定に向け、復興に向けた手順・体制の検討を進める。(R7) ○新たな南海トラフ地震被害想定をふまえ、「三重県復興指針」の改定に着手する。あわせて、三重県震災復興本部復興対策本部(仮称)の所管部局など、庁内の体制を検討したうえで、地域防災計画を見直す。(R8)	【R6年度実績】 ○石川県の令和6年能登半島地震被災後の復興に向けた対応について、石川県庁 能登半島地震復旧・復興推進部 創造的復興推進課を訪問し、聴取調査を行った。(令和7年2月) 【令和7年度実績】 ○三重県復興指針の見直しについて、関係部局と意見交換を実施した。	被災自治体の被災後の状況調査	体制構築の検討	三重県復興指針の改定に着手	防災対策部	R6～8 対応中