三重県　新しい公共支援事業当面のスケジュール

資料5
平成23年7月12日

7月

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

8月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

9月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

(3). 新しい公共の場づくりのためのモデル事業

企画提案募集
（7月8日～7月27日）

○企画提案整理
○県庁関係室へ意見照会・集約
○委員宛資料送付

第1次審査

○第1次審査結果整理
○公開プレゼン連絡

公開プレゼン

○契約事務手続き
○事業実施
10月～

(1). 新しい公共を支える資源循環の基盤づくり

第1次審査
候補日

公開プレゼン
候補日

(2). 新しい公共ビジョン（仮称）策定

○企画提案募集要項作成
○県庁内事務手続き

企画提案募集
期間（案）

第1次審査
候補日

公開プレゼン
候補日

第2回新しい公共支援事業運営委員会

(4)① NPO法人実態調査

(4)② NPO法人条例指定制度検討

第1回検討委

第2回検討委

第3回検討委

第4回
検討
委員会
候補日

要綱（案）
作成

パブリックコメント募集
期間（案）

○制度広報
○申請受付
○審査　等

■市町への説明会（7月25日）

■市町への説明会（日程未定）

災害ボランティア支援・NPO活動促進基金（仮称）の検討

第1回
検討委員会
候補日

第2回
検討委員会
候補日

第3回
検討委員会
候補日