（第１号様式）

更新日（令和7年4月18日現在）

建設工事発注見通し一覧 （令和7年4月1日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　尾鷲建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
尾鷲港堆積土砂撤去~~ほか~~工事	尾鷲市 北浦町~~ほか~~	尾鷲市 北浦町~~ほか~~	一般競争入札	土木一式工事	第１四半期	約　8　ヶ月	浚渫工　V=2,200m3 ~~港湾堆積土砂撤去　1式~~ ~~海岸施設修繕　1式~~	１．５億円以上３．０億円未満		総合評価 予定価格事後公表 週休2日制（発注者指定型） 余裕期間 建設キャリアアップシステム
二級河川往古川ほか堆積土砂撤去工事	紀北町 中里ほか	紀北町 中里ほか	一般競争入札	土木一式工事	第１四半期	約　14　ヶ月	河川堆積土砂撤去　~~N=1式~~ V=23,500m3	7000万円以上１．５億円未満		総合評価 予定価格事後公表 ICT活用（発注者指定型） 週休2日制（発注者指定型） ~~余裕期間~~ 建設キャリアアップシステム
一般県道城ノ浜山居線ほか2線　道路・公園植樹管理業務委託	紀北町 東長島	尾鷲市 東長島	一般競争入札	造園工事	第１四半期	約　4　ヶ月	道路植樹管理業務　N=1式 公園植樹管理業務　N=1式	3000万円未満		
一般県道中井浦九鬼線ほか4線　道路植樹管理業務委託	尾鷲市 港町ほか	尾鷲市 港町ほか	一般競争入札	造園工事	第１四半期	約　4　ヶ月	道路植樹管理業務　N=1式	3000万円未満		

（第１号様式別紙）

更新日（令和7年4月18日現在）

工事予定箇所一覧 （令和7年4月1日）

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名　尾鷲建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道422号（下地工区）トンネル照明設置工事	紀北町 島原	紀北町 島原	一般競争入札	電気工事	第2四半期	約 11 ヶ月	トンネル照明工 N＝1式	5000万円以上7000万円以上		総合評価 週休２日制（発注者指定型）
一般国道422号（下地工区）道路改良工事	紀北町 島原	紀北町 島原	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約 11 ヶ月	道路工 N＝1式	8500万円以上2．0億円未満		総合評価 週休２日制（発注者指定型）
一般国道422号（下地工区）道路改良（法面）工事	紀北町 島原	紀北町 島原	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	約 11 ヶ月	法面工 N＝1式	8500万円以上2．0億円未満		総合評価 週休２日制（発注者指定型）
一般国道422号（河合工区）道路改良工事	紀北町 十須	紀北町 十須	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約 10 ヶ月	道路工 N＝1式	7000万円以上8500万円未満		総合評価 週休２日制（発注者指定型）

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般県道九鬼港線道路改良工事	尾鷲市 九鬼町	尾鷲市 九鬼町	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約 10 ヶ月	地山補強土工　N＝1式	8500万円以上2．0億円未満		総　合　評　価 週休2日制（発注者指定型）
一般県道須賀利港相賀停車場線（相賀橋）橋梁更新（既設橋下部工（P5）撤去）工事	紀北町 相賀	紀北町 相賀	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 11 ヶ月	下部工コンクリート取壊し　N＝1式 仮設工　N＝1式	7000万円以上8500万円未満		総　合　評　価 週休2日制（発注者指定型）
一般県道須賀利港相賀停車場線（相賀橋）橋梁更新（既設橋下部工（P6）撤去）工事	紀北町 相賀	紀北町 相賀	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 11 ヶ月	下部工コンクリート取壊し　N＝1式 仮設工　N＝1式	7000万円以上8500万円未満		総　合　評　価 週休2日制（発注者指定型）
一般国道311号（古川橋）橋梁更新（A2橋台）工事	尾鷲市 賀田町	尾鷲市 賀田町	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約 10 ヶ月	A2橋台工　N＝1基	8500万円以上2．0億円未満		総　合　評　価 週休2日制（発注者指定型）
一般国道311号（古川橋）橋梁更新（P1橋脚）工事	尾鷲市 賀田町	尾鷲市 賀田町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 10 ヶ月	P1橋脚工　N＝1基	8500万円以上2．0億円未満		総　合　評　価 週休2日制（発注者指定型）

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道311号（古川橋）橋梁更新（上部工）工事	尾鷲市 賀田町	尾鷲市 賀田町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 18 ヶ月	上部工　N＝1式	4．0億円以上		総合評価 週休2日制（発注者指定型）
一般国道311号（古川橋）橋梁更新（取付道路）工事	尾鷲市 賀田町	尾鷲市 賀田町	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約 10 ヶ月	道路工　N＝1式	3000万円以上5000万円未満		総合評価（特別簡易型） 週休2日制（発注者指定型）
都市計画道路尾鷲港新田線道路改良工事	尾鷲市 小川東町	尾鷲市 南陽町	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約 10 ヶ月	電線共同溝　N=1式	5000万円以上7000万円以上		総合評価 週休2日制（発注者指定型）
県営都市公園熊野灘臨海公園（城ノ浜地区）古瀬川プール撤去ほか工事	紀北町 東長島	紀北町 東長島	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 7 ヶ月	既設プール撤去工　N＝1式	8500万円以上2．0億円未満		総合評価 週休2日制（発注者指定型）
二級河川船津川河川改修（堤防強化対策）工事	紀北町 上里	紀北町 上里	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 10 ヶ月	ブロック張工　N＝1式 張コンクリート工　N＝1式	7000万円以上8500万円未満		総合評価 週休2日制（発注者指定型）

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
二級河川船津川ほか河川改修（堤防強化対策）工事	紀北町 船津	紀北町 船津	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 10 ヶ月	ブロック張工　　N＝1式 張コンクリート工　N＝1式	7000万円以上8500万円未満		総合評価 週休2日制（発注者指定型）
二級河川中川河川改修（護岸）工事	尾鷲市 中川	尾鷲市 中川	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 9 ヶ月	護岸改修　N＝1式	3000万円以上5000万円未満		総合評価（特別簡易型） 週休2日制（発注者指定型）
その他水系宮の谷川水系太田砂防工事（その5）	尾鷲市 九鬼町	尾鷲市 九鬼町	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約 11 ヶ月	渓流保全工　N＝1式 函渠工　　N＝1式	8500万円以上2．0億円未満		総合評価 週休2日制（発注者指定型）
二級水系八十川水系ヨネダニ砂防工事	尾鷲市 三木里町	尾鷲市 三木里町	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約 11 ヶ月	本堤工　N＝1式 管理用道路工　N＝1式	8500万円以上2．0億円未満		総合評価 週休2日制（発注者指定型）
その他水系林ノ谷西砂防工事（その1）	尾鷲市 三木浦町	尾鷲市 三木浦町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 10 ヶ月	管理用道路工　N＝1式	8500万円以上2．0億円未満		総合評価 週休2日制（発注者指定型）

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
九鬼5地区急傾斜崩壊対策工事	尾鷲市 九鬼町	尾鷲市 九鬼町	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	約 9 ヶ月	法面工 N＝1式	5000万円以上7000万円以上		総合評価 週休2日制（発注者指定型）
二級河川赤羽川ほか堆積土砂撤去工事	紀北町 島原	紀北町 島原	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 9 ヶ月	河川堆積土砂撤去 N＝1式	7000万円以上8500万円未満		総合評価 ＩＣＴ活用（発注者指定型） 週休2日制（発注者指定型）
二級水系赤羽川水系三戸川（三戸川砂防堰堤）堆積土砂撤去工事	紀北町 十須	紀北町 十須	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 9 ヶ月	砂防堰堤堆積土砂撤去 N＝1式	7000万円以上8500万円未満		総合評価 ＩＣＴ活用（発注者指定型） 週休2日制（発注者指定型）
二級水系銚子川水系銚子川（銚子第3堰堤）堆積土砂撤去工事	紀北町 相賀	紀北町 相賀	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 9 ヶ月	砂防堰堤堆積土砂撤 N＝1式	7000万円以上8500万円未満		総合評価 ＩＣＴ活用（発注者指定型） 週休2日制（発注者指定型）
銚子川水系小谷小屋砂防堰堤 砂防メンテナンス工事	紀北町 相賀	紀北町 相賀	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 11 ヶ月	砂防堰堤修繕工 N＝1式	8500万円以上2．0億円未満		総合評価 週休2日制（発注者指定型）

公表項目										
工事名称	工事場所 （自）	工事場所 （至）	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
引本港（引本地区）物揚場老朽化対策工事（その2）	紀北町 引本	紀北町 引本	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約　7　ヶ月	物揚場施設撤去工　N＝1式	3000万円以上5000万円未満		総合評価（特別簡易型） 週休2日制（発注者指定型）
一般県道南浦海山線災害防除施設工事	尾鷲市 南浦	尾鷲市 南浦	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	約　6　ヶ月	落石防止網工　N＝1式	5000万円以上7000万円以上		総合評価 週休2日制（発注者指定型）
一般国道311号災害防除施設工事その1	尾鷲市 小脇町	尾鷲市 小脇町	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	約　7　ヶ月	落石防護柵工　N＝1式	8500万円以上2．0億円未満		総合評価 週休2日制（発注者指定型）
一般国道311号災害防除施設工事その2	尾鷲市 小脇町	尾鷲市 小脇町	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	約　10　ヶ月	仮設道路工　N＝1式 法面工　N＝1式	8500万円以上2．0億円未満		総合評価 週休2日制（発注者指定型）
一般国道311号舗装修繕工事	尾鷲市 九鬼町	尾鷲市 九鬼町	一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約　4　ヶ月	舗装工　N＝1式 区画線工　N＝1式	3000万円未満		週休2日制（発注者指定型）

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般県道矢口浦上里線舗装修繕工事	紀北町 矢口浦	紀北町 馬瀬	一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約　4　ヶ月	舗装工　　N＝1式 区画線工　N＝1式	3000万円未満		週休2日制（発注者指定型）
一般県道三戸紀伊長島停車場線舗装修繕工事	紀北町 島原	紀北町 島原	一般競争入札	舗装工事	第1四半期	約　4　ヶ月	舗装工　　N＝1式 区画線工　N＝1式	3000万円未満		週休2日制（発注者指定型）
一般国道260号舗装修繕工事	紀北町 東長島	紀北町 東長島	一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約　4　ヶ月	舗装工　　N＝1式 区画線工　N＝1式	3000万円未満		週休2日制（発注者指定型）
一般国道311号（新九鬼橋ほか1橋）橋梁修繕（塗装塗替）工事	尾鷲市 九鬼町	紀北町 上里	一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約　7　ヶ月	橋梁塗装工　N＝1式	3000万円以上5000万円未満		週休2日制（発注者指定型）
一般県道三戸紀伊長島停車場線（無名橋1ほか2橋）橋梁修繕工事	紀北町 島原	紀北町 河内	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	約　6　ヶ月	橋梁修繕工　N＝1式	3000万円未満		週休2日制（発注者指定型）

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
尾鷲市管内　道路交通安全対策（区画線）工事	尾鷲市	尾鷲市	一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約　5　ヶ月	区画線工　N＝1式	3000万円未満		週休2日制（発注者指定型）
紀北町管内　道路交通安全対策（区画線）工事	紀北町	紀北町	一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約　5　ヶ月	区画線工　N＝1式	3000万円未満		週休2日制（発注者指定型）