
平成２５年度バイオマス系廃棄物の再資源化等検討事業スケジュール

事業者（プレーヤー）の選定

推進協議会等での検討 ● ● ● ● ●

実証試験の事業計画・設計

供給者・需要者 調査

技術・設備の選定

規制・諸手続への対応

立地地域の選定・立地調整

資金調達スキームの検討

事業化への課題の解消に向けた対応

検討委員会の開催 ● ● ●

項目
1月 2月 3月6月5月 11月 12月4月

平成２５年度

7月 8月 9月 10月

フィールド調査 立地調整

情報収集 所管官庁との協議 規制・諸手続への対応

資金調達スキームの検討 調整 資金調達

事業の基本枠組み検討 詳細設計

課題の確認

候補地の選定

候補者の選定 候補者との調整

推進協議会の組織

立地場所の内定

詳細計画の策定 事業採算性評価

事業者の選定

想定供給者・需要者へのヒアリング 可能な価格設定の検討

使用技術の検討 設備の検討 設備メーカーとの調整 技術的課題への対応

供給者・需要者との調整

投資額の概算

課題の対応方法の検討 課題等の解消に向けた対応


