
桑名市五反田事案 支障除去対策事業

平成30年度および令和元年度 実施内容

令和元年6月
廃棄物適正処理プロジェクトチーム

資料１
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１．対策スケジュール

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 R2年度 R3年度 R4年度

揚水浄化
（既設水処理施設）

揚水浄化（６０m３/日）

揚水浄化
（新設水処理施設）

増設工事・揚水浄化
（１９ｍ３/日）

準備工・復旧工・仮設工

遮水壁内掘削撤去工

遮水壁外掘削撤去工

遮水壁補強工
（鋼矢板・ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ）

遮水壁内
（掘削ｴﾘｱ・残置ｴﾘｱ）

遮水壁外

井戸設置

恒 久 対 策

桑名市五反田事案　恒久対策工事スケジュール

対策内容 詳　　細

土木工事

土留工 掘削撤去工

高濃度箇所の掘削撤去、残置エリアの遮水壁補強 揚水浄化

仮橋・ヤード整備等

運転管理・揚水浄化

農地復旧など

埋戻工

鋼矢板・ソイルセメント

詳細設計 建設工事 H31～運転開始

残置エリア２１本 掘削エリア４本

北側３本・南側１本

撤去

撤去

農地復旧 仮橋撤去等

残置エリア１本

北側 8本・南側 2本

大規模補修
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H31.5月

＜新規水処理施設＞
H30 工事着手
H31～稼働

＜農地復旧工＞
H30 完了

←二級河川嘉例川

２．恒久対策工事の実施概要（H30・H31）

＜農地復旧工＞
H31 実施予定

H30 設置井戸

＜既設水処理施設＞
H30 大規模補修

H31 設置井戸（案）

3



①農地復旧工事

３．H30年度 実施内容
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農地復旧 A=約2600m2

＜農地復旧工事＞
H30.3月 Co舗装撤去着手
H30.9月 農地復旧完了

農地復旧前状況

農地復旧完了
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②井戸設置（第２帯水層）

H31.3月 ３本設置完了
H31.4月～ モニタリング開始

３．H30年度 実施内容
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②井戸設置（第3帯水層）

H31.3月 １本設置完了
H31.4月～ モニタリング開始

３．H30年度 実施内容
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②井戸設置（下部帯水層）

H31.3月 ４本設置完了
H31.4月～ モニタリング開始

３．H30年度 実施内容
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３．H30年度 実施内容

③既設水処理施設の修繕

＜主な補修内容＞
ポンプ・コンプレッサー関係のオーバーホール
攪拌機の交換 等

＜処理量 60m3/日＞

H30年度に大規模修繕を実施

放流水の1,4-ジオキサン濃度は排水基準値以下で管理している。

ポンプオーバーホール 撹拌機交換

＜参考＞処理フロー
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④新規水処理施設の設置
＜処理量 19m3/日＞
平成30年10月～ 工事着手

平成31年4月～ 完成・施設稼働

放流水の1,4-ジオキサン濃度は排水基準値以下で管理している。

原水槽 凝集沈殿槽 ろ過原水槽 砂ろ過塔 活性炭吸着塔

処理水槽

1,4-ジオキサン処理ユニット

放 流

＜参考＞処理フロー

H2O2+O3=OH＊

３．H30年度 実施内容
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①農地復旧工事

４．H31年度 実施内容
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＜農地復旧工事＞
7月下旬 工事着手
11月下旬 完成予定

農地復旧 A=約2500m2

Co舗装撤去→耕土復旧

現 況

Co舗装 ｔ=15㎝ (一部25cm)

CD6-150×150

異形鉄筋溶接金網

粒度調整砕石 M-30 t=15cm

参考断面図

舗装部分を撤去し耕土復旧
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②井戸設置

４．H31年度 実施内容

＜井戸設置＞
８ 月上旬 着手
1２月下旬 完了予定

計１１本の井戸を設置予定
井戸配置案 資料２で詳細を説明

第２帯水層

第３帯水層

下部帯水層
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