
様式③－１ 事業地区･箇所別概要（１）

当初予算 公共事業評価システム 個別サマリーシート(継続事業)

1事業の基本データ
①計画事業名 事業名 地区･箇所･路線名

河川改修事業 一級河川 木津川
②事業担当課 担当課

③事業施工場所 市町字名
市部 一般 伊賀市

④事務事業名 河川改修事業
⑤基本事業名 洪水防止対策の推進
⑥公共事業評価システムにおける分野名 災害の防止

2事業の概要
事業の目的

事業の概要 事業採択 1955年度
延長 11400m 1994年度
護岸工 46000m 2048年度
築堤工 25000m 供用開始 2049年度
橋梁 20橋 全体計画事業費(億円) 287.400
井堰 14基 全体計画工期（年数） 94年

3事業計画の進捗状況
実施済み事業の概要

延長 4040m
橋梁 3橋 50.7%
井堰 2基 51.3%
護岸工 300m 実施済み総事業費（億円） 147.452

4公共事業の再評価実施の必要性
下記２基準に基づく今年度の再評価の必要性 必要である
（該当する項目の前に○印） ○ 必要でない
１．三重県公共事業再評価実施要綱による対象事業判定（該当する項目にチェックする）

①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業

②事業採択後一定期間（５～１０年）を経過した時点で継続中の事業

③再評価実施後一定期間が経過している事業

④社会経済状況の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

２．公共事業の見直し基準による対象事業判定（該当する項目にチェックする）
①社会経済情勢の変化により、住民ニーズ、事業の主目的が喪失したもの及び事業効果が著しく低下した事業

□事業の主な目的を喪失した事業

②代替案検討の結果、代替案のほうが有利な事業

・目的達成のため他の代替的手段の方が効率的・効果的な事業

③事業採択から５年以上経過して、下記の理由等から事業進捗を図れない事業

□用地買収に対する反対等により、事業進捗が３年以上停滞しており、今後解決が見込めない事業

□主体となる関連他事業の事業計画の進捗が見込まれないため、当該事業の進捗が３年以上停滞している事業

（ただし、今後２年以内に関連他事業が伸展する場合はこの限りでないものとする）

5公共事業評価審査委員会の結果
再評価審査の結果 継 続

（該当する項目の前に○印） 中 止
再評価審査の結果概要

6評価結果
評価実施年度 平成30 年度
評価結果 前回評価
(優先度判定の結果） 特記事項

※優先度区分について
：事業進捗を図り、早期事業効果の発現に努める継続事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準以上で、熟度が高い新規事業
：地域補正後の経済効率性が分野別の基準未満で、熟度が高く、緊急性や戦略性が高い新規事業
：優先度Ⅱ・Ⅲ以外の新規事業
：中止する事業

優先度Ⅰ
優先度Ⅱ
優先度Ⅲ
優先度Ⅳ
優先度Ⅴ

2017年度までの事業進捗率
2018年度完了までの事業進捗率

□需要量の大幅な減少や停滞、費用の大幅な増加等により、計画の必要性や効果について合理的な説明が困難となった事業

Ⅰ

地域(市部･郡部/一般･準過疎･過疎)

伊賀

現河川は、未改修であり、洪水による被害が度々発生している。治水安全度を向上させるため、早期に事業の推進を図りたい。

事業着工
事業完了

事業進捗率の算定式
［進捗率＝実施済み総事業費/計画事業費×100］

上林、上神戸

平成31年度

担当班 電話番号
河川課 河川事業班 059-224-2679


