
R2年11月　散布スケジュール（予定）
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広範囲へ散布作業を行うため、工期内で、作業範囲ごとに手分けして散布を実施しますので、各市町での散布開始日は異なります。

なお、散布作業は、委託業者により、複数人数で速やかな施工に努めます。

散布箇所の地形、天候等の影響等、作業の進捗状況により、この計画通りにならない場合があります。

【散布市町】
桑名市
いなべ市
菰野町
四日市市
鈴鹿市
亀山市
伊賀市
名張市
津市
松阪市

ワクチン回収

野生いのしし調査自粛

散布回収最終日から10日間

野生いのしし調査捕獲

ワクチン散布

野生いのししの調査を一時休止する期間

餌 付 作 業作業前準備

いのしし調査捕獲

別紙２


