
別紙のとおり

０件

指名競争入札

委員からの意見・質問、それら
に対する回答等

随意契約

委員会による意見の具申または
勧告の内容

出席委員

一般競争入札

令和４年１０月１日から令和４年１２月３１日

特になし

別紙のとおり

審議対象期間

１件

三重県入札等監視委員会　審議概要（令和４年度 第４回）

意見・質問 回答

開催日及び場所

（備考）
抽出案件

委員長　　　木 本　凱 夫
副委員長　 堤　　 大　三
委　 員　　　山田  梨津子
委　 員　　　山 﨑　美 幸
委　 員　　　加 藤　拓 也
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員５名中５名出席

３件

令和５年２月２０日（月）１４：００～１６：００　ＪＡ三重健保会館大研修室

総件数　４件
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・滅菌装置に先行事例はあるか。 ・既に供用済みの南部浄化センターの施設で導入している。
また、他県でも使用されている事例を確認している。

・用地の買収で時間を要したが、用地の買収の目途が立った
ので工事をはじめさせていただいた。

・河川内にトラックやヤードを設けて作業されるということ
だが、夏場の出水時期に関しての安全対策はどういった
ことを考えているか。

・平成21年度から14年ほどされている中で、今までは何
をしていて、現在に至っているのか。

・流路工と林道が交差する部分はどのような方式で施工
することを考えているか。

・夏場は水量も多いので、11月から5月までの間に河川内の
工事をさせていただく。

・業務の内容自体に大きな違いはない。入札の時期が遅く
なったため、業者が年度当初に仕事を取られて手持ち業務と
して執行されていたと考える。

・林道については、御浜町の管理で協議はこれからである
が、ボックスカルバートを検討している。

・総合評価方式で公告した後、価格競争方式に切り替え
ているが、参加業者数が少ないと総合評価方式は難し
いのか。

・秋ごろの入札を予定していたが、林道を復旧する詳細な位
置が決まり、用地を精査したところ県外の地権者がいらっしゃ
ることが判明し、了解を頂くのに少し時間を要したのが原因。

工事名   ③ 主要地方道桑名大安線（桑部橋）　道路改良（橋梁上部工）工事　〔桑名建設事務所〕

次回、令和５年度第1回入札等監視委員会の開催日は、退任する堤副委員長の後任の方との調整を踏まえ、5月下旬
に開催予定とする。

・技術提案のところで、落札業者の方が特に優れていた
点があれば差し支えない範囲で教えていただきたい。

・技術審査会で決めた項目に合致するものが多いものを評価
する中で、架設時の施工などで、新技術を取り入れて、確実
性を高めるなどの提案が評価に繋がった。

その他                  

・建設キャリアアップシステム事業者というのは何か。具
体的に。

工事名   ④北勢沿岸流域下水道（南部処理区）　南部浄化センター第２期事業滅菌棟（土木）建設ほか工事　〔北勢流域下水道事務所〕

・令和6年度に供用予定ということで、進捗率は43％と
なっている。令和5年度以降に多くの工事が開始されると
いうことだが、当初の予定通り進んでいるのか。

・令和3年度末の数字が43％である。令和4年度末では7割弱
まで来る予定。円滑に進んでいる。

・すでに国交省が導入しており、県でも追って導入しているも
の。技能者の処遇改善を目的とした制度である。技能者の能
力や、現場の就業履歴等を蓄積する仕組み。

・一番は地元の要望に沿って、選定している。ほ場整備につ
いては、未整備のところで、要整備計画を立てており、その範
囲内で要望のある箇所を選定している。

・落札率が高い理由で、指名業者が業務繁忙であったと
あるが、過去の類似工事では落札率も８０％強と競争性
が働いている。過去の類似工事と差ができた理由はあ
るか。

・小規模な箇所であるが、整備対象箇所の選定はどのよ
うにしたのか。規則があれば教えていただきたい。

工事名　① 多気・大台地区　県営中山間地域総合整備事業　大台ほ場整備その２工事　〔松阪農林事務所〕

・全体的な工期が押しているため短期間で発注することがで
きることと、入札参加のしやすさを考慮して価格競争方式を
選択した。

入札・契約事案の審議について

工事名  ②自然災害防止事業　第熊－５号工事（坂口）測量設計業務委託　〔熊野農林事務所〕

・順調ではないが、順番に測量設計や用地買収を行ってい
る。最終工期については延長する予定で、完了見込みは令
和8，9年度である。

・事業全体が令和6年度までということだが、令和5年度
以降に整備予定の箇所が多いように思う。進捗状況は
いかがか。

回答

入札等監視委員会　　令和４年度 第４回定例会　（令和５年２月２０日）

・平成31年度から継続している事業であるのに、入札が
遅くなってしまった理由が特別にあれば。

意見・質問

2


