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１ 実施計画の概要 

「三重県立学校施設長寿命化計画」（令和２年３月策定）に基づき策定した「三重

県立学校施設長寿命化実施計画」（第Ⅰ期：令和2（2020）～令和5（2023）

年度）の期間が満了することから、新たに今後４か年の実施計画（第Ⅱ期：令和6 

(2024)～令和9 (2027)年度）を策定し、引き続き、県立学校の長寿命化改修を実

施することとする。 

ただし、計画期間中にあっても、建物の老朽化の進行状況や、工事の進捗状況等によ

り必要が生じた場合は随時見直しを行う。 

長寿命化改修においては、老朽化対策に加えて機能向上改修も併せて行うことが求め

られるが、現時点ですでに、築40年以上経過している建物が約５割あり、また、今後10

年以内には、全施設の約８割が築40年に達する状況においては、限られた財源の中、ま

ずは老朽化対策を優先して実施し、より多くの建物の劣化の進行を抑える必要がある。 

そのため、今計画期間中は、第Ⅰ期計画期間に引き続き、屋上防水や外壁など、その

部位の劣化がコンクリート等の構造躯体の劣化の進行に大きな影響を与える部分の老朽

化対策を重点的に実施することとする。加えて、空調設備等、不具合が発生すると学校運

営に支障をきたす恐れがある設備の老朽化対策についても、予防保全として重点的に実

施することとする。 

また、特に住環境とのギャップが著しいトイレについても、重点的に洋式化を図っていく必

要があることから、第Ⅰ期計画期間に引き続き、並行してトイレの改修を進めることとする。 

建物の集約化や用途変更による整備についても、順次進めていくこととする。 
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２ 第Ⅰ期実施計画の実績及び課題等 

（１）実績 

第Ⅰ期実施計画（令和2 (2020)～令和5 (2023)年度）における長寿命化改修

については、屋上防水や外壁など、その部位の劣化がコンクリート等の構造躯体の劣化の

進行に大きな影響を与える部分の老朽化対策を重点的に実施した。改修効果を最大限

にするため、使用頻度のもっとも高い普通教室を含む建物と、老朽化により雨漏被害等が

深刻になっている建物を優先的に実施した。 

のべ41棟の校舎の工事を計画したが、学校運営に支障をきたすような緊急性の高い工

事の必要性の判明、他の同棟工事との工事時期の調整、必要な工事内容が想定と大き

く相違等の理由により、一部について実施校舎や内容の見直し・変更を行い、同数の工事

を実施した。 

 

＜長寿命化改修＞  

計画  41 棟 

R2 R3 R4 R5 

桑名#1 

飯野#1 

津東(管理特別教室棟・特別教室

棟・普通教室棟) 

津商業(渡り廊下) 

伊勢まなび(体育館) 

伊賀白鳳(第1実習棟) 

伊賀白鳳(第3実習棟) 

（尾鷲（プール）） 

桑名#2 

飯野#2 

桑名西(体育館) 

桑名工業(管理教室棟)  

桑名工業(特別教室棟) 

川越(体育館) 

白子(文化棟) 

松阪(教室棟) 

伊勢(普通教室棟・特別教室棟) 

伊賀白鳳(第2実習棟) 

伊賀白鳳(第4実習棟) 

尾鷲(普通教室棟・特別教室棟) 

杉の子(管理教室棟) 

（四日市南（プール（解体））） 

桑名#3 

飯野#3 

四日市南(教室棟) 

四日市南(管理特別教室棟) 

四日市商業(普通教室棟) 

亀山(教室棟) 

亀山(特別教室棟) 

津(教室棟) 

松阪(教室棟) 

伊勢(特別教室棟) 

上野(普通教室棟) 

尾鷲(普通教室棟・特別教室棟) 

桑名#４ 

四日市(管理棟・教室棟) 

四日市(図書館棟) 

四日市中央工業(管理教室棟) 

四日市中央工業(屋内プール棟) 

神戸(普通教室棟) 

石薬師(特別教室棟) 

津工業(普通教室棟) 

相可(普通教室棟・特別教室棟) 

7棟 13棟 12棟 9棟 

 

実績  41 棟 

R2 R3 R4 R5 

桑名（普通特別教室棟）#1 

飯野（管理普通教室棟）#1 

津東（管理特別教室棟・特別教室

棟・普通教室棟） 

津商業（渡り廊下） 

伊勢まなび（体育館） 

伊賀白鳳（第1実習棟） 

伊賀白鳳（第3実習棟） 

四日市中央工業（管理教室棟） 

白子（文化棟） 

（尾鷲（プール）） 

桑名（普通特別教室棟）#2 

飯野（東ﾄｲﾚ・階段・渡り廊下）#2 

桑名西（体育館） 

桑名工業（管理教室棟） 

桑名工業（特別教室棟） 

川越（体育館） 

松阪（教室棟1） 

伊勢（普通教室棟・特別教室棟） 

伊賀白鳳（第2実習棟） 

伊賀白鳳（第4実習棟） 

尾鷲（普通教室棟・特別教室棟1） 

杉の子（管理教室棟） 

（四日市南（プール（解体））） 

桑名（普通特別教室棟）#3 

四日市南（教室棟） 

四日市南（管理特別教室棟

（渡り廊下）） 

四日市商業（普通教室棟） 

石薬師（特別教室棟） 

亀山（教室棟） 

亀山（昇降口） 

津（教室棟） 

伊勢（特別教室棟） 

上野（普通教室棟1） 

尾鷲（普通教室棟・特別教室棟

2） 

桑名（普通特別教室棟）#4 

四日市（図書館棟） 

四日市中央工業（屋内プール棟） 

津工業（普通教室棟） 

相可（普通教室棟・特別教室棟） 

桑名西（エレベーター） 

名張（受変電設備、空調） 

伊賀白鳳（受変電設備） 

伊賀つばさ（空調） 

9棟 12棟 11棟 9棟 

※相可高校については、令和 5年度着手、R6年度完成予定。 
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トイレ改修については、令和２年度から設計に着手し、令和６年度までの５年間で全

県立学校における使用頻度のもっとも高い普通教室棟（ＨＲ教室のある建物）のトイレ

の便器の洋式化、床の乾式化が行えるよう取組を進めた。 

国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、一部計画を前倒

し、令和５年度までに47校で工事を実施、衛生環境は大きく改善した。また、多機能トイ

レについては、令和４年度までにすべての県立学校における設置が完了した。 

設計の際、学校生活で多くの時間を過ごす子どもたちの声を反映させた事例もあった。

引き続き、利用する子どもたちの意見などもふまえ取組を進めていく。 
 

＜トイレ改修＞  

計画  41 校 

R2 R3 R4 R5 

桑名 

飯野 

桑名工業 四日市四郷 

四日市農芸 稲生 

久居 松阪 

松阪商業 伊勢 

尾鷲 みえ夢学園 
 

桑名北 四日市 

四日市南 四日市商業 

亀山 津 

津東 津商業 

宇治山田 明野 

上野 
 

桑名西 四日市中

央工業 

神戸 白子 

津西 津工業 

久居農林 相可 

宇治山田商業 川越 

四日市工業 北星 

いなべ総合学園 松阪工業 

名張 四日市西 

飯南 紀南 
 

２校 10校 11校 18校 

 

実績  47 校 

R2 R3 R4 R5 

飯野 桑名 桑名工業(屋外ト

イレ含) 

久居 四日市農芸 

稲生 四日市四郷 

松阪 松阪商業 

伊勢 尾鷲 

みえ夢学園 桑名北 

四日市 川越 

津東 津商業 

明野  
 

四日市南 四日市商業 

亀山 津 

宇治山田 上野 

四日市工業 桑名西 

津西 久居農林 

宇治山田商業 

  

  

  
 

いなべ総合学園 四日市西 

菰野 四日市中

央工業 

神戸 白子 

津工業 松阪工業 

飯南 相可※ 

伊勢工業 名張 

伊賀白鳳 木本 

鳥羽 志摩 

紀南 北星 
 

１校 17校 11校 18校 

※相可高校については、令和5年度着手、R6年度完成予定。 
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（２）課題等 

  第Ⅰ期実施計画期間中に把握した課題や、同計画策定時からの環境の変化としては、

次のようなものが挙げられる。第Ⅱ期実施計画においては、これらにも留意して取り組む必

要がある。 

全般 ●「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」等に鑑み、令

和５年度から、学校施設における三重県発注工事において、月２回土日完全

週休２日制での工事発注を実施することとなったため、工事期間が以前に比べ

長期化しつつある。 

●令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため県立学校の

臨時休業期間が設定されたことに伴い、夏季休業が短縮されたが、学校における

工事期間は夏季休業期間が中心であることから、工期や工事内容の変更を行っ

た。今後も、同様の事態が生じる可能性がある。 

●令和２年度にバリアフリー法（「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律」）が改正され、学校施設においてもバリアフリー化の一層の推進が

求められている。 

●工事内容の詳細検討の際、検討や調整に想定を超える時間が必要であること

が判明したり、想定を超える改修が必要であることが判明し、計画どおり進められ

ないことがある。 

●令和２年11月、盲学校及び聾学校を移転整備すること、また、令和４年10

月、県立の夜間中学を設置することを公表。 

長寿命化

改修 

●築40年以上経過し、現に雨漏被害等が深刻になっている建物が複数ある一

方で、年に着手できる改修工事の数は限られるため、改修時期が遅延する。 

●定期点検等により、老朽化が進んでいる電気・給排水設備等が判明してい

る。 

●令和３年３月に「三重県地球温暖化対策総合計画」が策定されるなど、脱

炭素社会の実現をめざした取組が一層求められており、学校施設においても、温

室効果ガスの排出量を削減するため、照明設備のＬＥＤ化や太陽光発電設備

の整備が必要となっている。 

●令和２年度に全ての県立学校の普通教室への空調設備の設置が完了すると

ともに、県立学校の空調設備の経費を公費で負担することとなったが、気候変動

により夏季の気温が上昇しつつある中、熱中症対策としても空調設備の計画的

な更新等が必要となっている。 

トイレ改修 ●普通教室が複数棟に分かれている学校では、洋式化改修がされていない棟が

ある。 

●学校や棟・設置場所により、使用頻度や劣化状況等にばらつきがある。 
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３ 改修等の概要 

3-1 長寿命化改修 

（１）改修の内容 

長寿命化改修は、劣化した部位を単に建築時の状態に戻すだけでなく、機能や性能

を現在の学校に求められている水準まで引き上げて改修するもので、以下の視点に基づ

き必要な部位の改修を実施する。 

①耐久性の向上 

・屋上防水、外壁、内部仕上の更新 

（浮き・クラック補修の実施、コンクリート中性化・鉄筋の腐食対策の実施） 

・電気・給排水設備、配線、配管の更新等 

（露出配管により維持管理、設備更新の容易性を確保） 

②機能・性能の向上 

・省エネルギー化・脱炭素化の推進 

（屋上防水の断熱性能向上、照明設備のＬＥＤ化、節水型便器への更新、太

陽光発電設備の導入に向けての調査等） 

・バリアフリー化の推進 

（階段手摺の設置、エレベーターの設置等） 

・快適性の向上 

（トイレ改修(便器の洋式化、床の乾式化、温水洗浄便座設置等)、 

24時間換気設備の設置、空調設備の更新等） 
 

（２）標準的な工期 

改修工事中は、騒音の発生や教室等の使用制限が少なからず発生するため、夏季

休業期間を中心とした工事実施を基本とし、部位や階層ごとに２～３期（約２～３

年）に分けて実施するなど、学校と協力して、教育活動への影響が最小限となるように

努める。 

①外部改修 

台風シーズン終了後、もしくは夏季休業期間を中心に、屋上防水改修や外壁改

修を実施する。屋上防水改修で全面に外部足場の設置を必要とする場合は、原

則として外壁改修も併せて行うものとする。        （工期：約３～５か月） 
 

②内部改修 

夏季休業期間を中心に、階層ごとに工事を実施する。なお、夏季休業期間とそ

の前後の数日間は、当該階の教室は使用不可となる可能性があるため、一時的に

他の階のレイアウトの変更をするなどして、授業を実施する。 

（工期：約２～３か月／階層） 
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また、改修時にトイレ改修もあわせて実施する場合は、夏季休業期間に解体に着

手し、配管が連続する縦系統の男女各１系統ずつを実施する。工事期間中は使

用不可となるため、別棟のトイレを活用し対応する。  （工期：約４～５か月） 
 

（３）仮設校舎の取扱い 

仮設校舎は、原則建設しない。改修規模にもよるが、仮設校舎の建設には改修経

費の３～４割にあたる経費が余分に必要となることから、原則、仮設校舎の建設は行わ

ず、仮設校舎建設にかかる経費を他の長寿命化改修に要する経費に充て、より多くの

建物の改修を図る。 

やむを得ず仮設校舎を建設する場合においても、必要最小限のものを複数年設置す

るなど仮設校舎に必要な経費を圧縮する。 

【仮設校舎を設置する事例】 

・レイアウト変更などをしても、工事中の教室の確保が困難と判断される場合 

・改修面積が大きく、夏季休業期間に工事が終わらないなど、学校運営に大きく支障

をきたす場合 

 

3-2 長寿命化改修（トイレ改修） 

（１）改修の内容 

トイレ改修は、住環境とのギャップが大きく、また、衛生面、省エネルギーなどの観点から

重点的に取り組んでいく必要があるため、老朽化対策の改修と並行して進めることとする。

使用頻度のもっとも高い普通教室を含む建物のトイレ（男女各縦１系統）については、

令和６年度までに全校で整備完了を予定しており、令和７年度以降においては、使用

頻度やこれまでの改修履歴等を考慮したうえで、普通教室が複数棟に分かれている学

校等の改修を、以下の視点に基づき実施する。 

①耐久性の向上 

・給水管、排水管の更新 

（露出配管や設備用面台の設置等により維持管理、更新の容易性を確保） 

・床、壁材、トイレブースの更新 

  （トイレ用ビニル床シートや化粧板等の採用により防汚性、耐薬品性、清掃の容

易性を確保） 

②機能・性能の向上 

・衛生性の向上 

（全洋式便器化、床の乾式化による菌の発生抑制、自動洗浄による非接触化、

汚れが付着しにくい素材への更新） 

・快適性の向上 
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（便器の洋式化、床の乾式化、温水洗浄便座、暖房便座等の設置） 

・省エネルギー化の推進 

（節水型便器等への更新、トイレ用擬音装置の設置、照明設備のＬＥＤ化） 
 

（２）標準的な工期 

改修工事中は、騒音の発生やトイレの使用制限が発生するため、長期休業期間

（特に既設トイレ等の解体作業）を中心とした工事実施を基本とし、系統ごとに分けて

実施するなど、学校と協力して、教育活動への影響が最小限となるように努める。 

（工期：約４～５ヶ月） 
 

（３）仮設トイレの取扱い 

仮設トイレは、原則設置しない。仮設トイレは屋外にしか設置できず、トイレまでの距

離が別棟のトイレまでの距離と大きく変わらないため効果が得られにくいことや、夏季休業

期間を中心とした工事実施を基本とするため影響期間が短いことから、別棟のトイレを活

用し対応する。 

 

3-3 減築 

建築時と比較して学級数が大幅に減少したこと等により、空き教室など未利用施設の

割合が高い学校については、空き教室等の有効活用について十分に検討した後、必要

に応じて減築を実施し、維持管理の負担軽減を図る。 

 

3-4 建物の集約化 

   学校の再編や整備、または老朽化等による建物の更新にあたっては、学校施設の適

正な規模や配置を考慮の上、建物の集約化を図ることで、更新費用や維持管理経費

の削減に努める。 

 

3-5 建物の用途変更 

   建物を新築するのではなく、既存建物の用途を変更し、新たな用途で建物や設備等

を使用することにより、経費削減を図る。 
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４ 実施箇所の選定 

4-1 長寿命化改修 

（１）背景（現状） 

旧耐震基準で建築された建物(昭和56年以前に建築)のうち、耐震診断により耐震

性が不足しているとされた建物は平成９年度から平成24年度にかけて耐震改修を実施

しており、その際、構造躯体の補強に併せて、内部仕上げや電気設備、給排水設備の

改修を実施するとともに、劣化状況に応じて屋上防水、外壁改修等についても大規模

改修を実施している。 

一方、耐震診断により耐震性を有するとされた建物や、新耐震基準で建築された建

物(昭和57年以降に建築)は、大規模な改修を行っていない。 

本計画策定のための基礎調査として、平成29年度から平成30年度にかけて屋根・

屋上、外壁、内部仕上、電気設備、機械設備の部位ごとの劣化状況調査を全県立学

校で実施し、建物ごとの劣化状況を評価したところ、築年数、大規模改修の実施の有

無からは劣化の状況を一概に判断することはできなかった。  
 

（２）選定方針 

 今計画期間中の長寿命化改修については、改修効果を最大限にするため、使用頻

度のもっとも高い普通教室を含む建物の改修を優先的に実施する。 

また、屋上防水や外壁など、その部位の劣化がコンクリート等の構造躯体の劣化の進

行に大きな影響を与える部位の長寿命化改修を優先的に実施するほか、内部仕上や

電気、給排水設備などの部位については、その劣化の進行状況等に応じて、あわせて長

寿命化改修を行うかどうかを随時、判断することとする。加えて、設備の劣化が激しい場

合における耐用年数等をふまえた設備のみの更新や計画的なエレベーターの設置・空調

設備の更新等を実施する。 

なお、改修を実施することとした建物を保有している学校において、他に長寿命化改

修の実施の検討を要する建物がある場合は、同時に施工することが望ましいかを判断し、

長寿命化改修の工期内において、できる限り長寿命化改修を実施するものとする。 
 

（３）実施予定の校舎 

第Ⅱ期に着手する予定の建物を次のとおりとする。 

改修に着手する建物は、築年数と屋上防水、外壁等の優先的な改修が必要な部位

の劣化に着目して作成したリスト（資料１）から抽出した使用頻度の高い普通教室を

含む建物と、老朽化により雨漏被害等が深刻になっている建物について、あらためて現地

調査を行い、優先順位を判断した。 

エレベーターの設置については、学校の状況に応じて、未設置校の中から選定し実施

する。 
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空調設備については、普通教室等における空調設備の使用状況や劣化状況等を考

慮して設置から20年経過したものを更新する。なお、特別教室等への新規設置について

は、各室の使用頻度等に応じ、別途整備を推進・検討していく。 

 

 <長寿命化改修> 
R6 R7 R8 R9 

朝明（屋体2） 

四日市農芸（校舎3） 

神戸（校舎1） 

松阪（校舎1） 

松阪工業（校舎2） 

宇治山田（校舎1） 

宇治山田商業（校舎4） 

桑名北（校舎2） 

四日市（校舎2） 

四日市南（校舎3） 

四日市南（校舎4） 

朝明（校舎1） 

白山（屋体1） 

松阪工業（校舎5） 

宇治山田（校舎2）
#1

 

明野（校舎2） 

尾鷲（校舎3） 

くわな（屋体1） 

桑名北（校舎1） 

四日市中央工業（校舎5） 

四日市四郷（屋体2） 

亀山（校舎1） 

津（校舎3） 

久居（校舎2） 

宇治山田（校舎2）
#2

 

名張青峰（校舎1） 

名張青峰（屋体1） 

木本（校舎3） 

四日市商業（校舎1） 

菰野（校舎3） 

菰野（校舎2） 

石薬師（屋体2） 

神戸（校舎3） 

水産（校舎2） 

伊賀白鳳（校舎1） 

伊賀白鳳（屋体1） 

西日野にじ学園（校舎1） 

7棟 11棟 10棟 9棟 

※1網掛の建物はトイレ改修もあわせて実施する。 

※2 #は工事が複数年にわたることが想定される場合の工事期を示す。 

※３具体的な建物名称等は(資料３)参照。 

 

<エレベーター設置工事> 
R6 R7 R8 R9 

― ―（設計のみ実施） １校 １校 

 ※エレベーター未設置校は高等学校25校 

 

 <空調設備の更新工事>   
R6 R7 R8 R9 

北勢きらら学園 

伊賀つばさ学園 

伊勢 

神戸 

杉の子#1 

桑名 

津東 

宇治山田 

あけぼの学園 

杉の子#2 

桑名西 

久居 

松阪商業 

志摩 

上野 

かがやき#1 

2校 3校 5校 ６校 

※#は工事が複数年にわたることが想定される場合の工事期を示す。 

 

4-2 長寿命化改修（トイレ改修） 

（１）背景（現状） 

学校施設のトイレは、建物の建設時期の生徒数や整備水準に基づき整備が行われ
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ているため、元々は和式便器が大半であるなど、改修が必要となっていた。また、建物建

設後は、耐震改修に併せて行ったトイレの大規模改修など、生徒の状況をふまえた学校

要望に応じて洋式トイレや乾式清掃の床への改修を行ってきたため、各学校のトイレの

整備状況にはばらつきがある状態となっている。 

 

（２）選定方針 

トイレ改修は、屋上防水や外壁などの老朽化対策の改修とあわせて行うが、迅速に進

捗を図る必要があったことから、第Ⅰ期計画の時点で、老朽化対策の改修と並行して着

手し、令和６年度までに全校において、使用頻度のもっとも高い普通教室を含む建物の

トイレ（男女各縦１系統）の整備が完了するよう計画している。令和７年度以降は、

使用頻度やこれまでの改修履歴等を考慮したうえで、普通教室が複数棟に分かれてい

る学校等の改修に着手する。 

長寿命化改修として、トイレの改修を優先的に実施する学校は、便器の洋式化率で

一律に判断するのではなく、改修履歴や劣化状況、現在の生徒数をもとに洋式便器の

不足の実態を考慮したうえで、洋式便器の充足の度合いが低い学校から改修に着手で

きるよう取組を進めている。また、改修に際しては、現在、性の多様性に係る対応として、

多機能トイレの使用が可能となっているが、学校の意見をふまえながら、「みんなのトイレ」※

の設置についても検討する。 

なお、建物の面積上、長寿命化改修の対象でない屋外トイレについても、並行して改

修を進めていく。 

※ 「みんなのトイレ」・・・性別を気にせず使える男女共用の個室トイレで、個室内には、手洗

い、鏡、フィッティングボードなどを設置する。 
 

（３）実施予定校 

第Ⅱ期に着手する予定のトイレを次のとおりとする。 

実施予定校は、現在の生徒数をもとに洋便器の不足状況（資料２）を調査し、使

用頻度の高い普通教室を含む建物のトイレの改修履歴を確認のうえ、使用状況や老朽

化の状況について、あらためて現地調査を行い、優先順位を判断した。 

R6 R7 R8 R9 

朝明          白山 

昴学園         南伊勢・度会 

名張青峰       あけぼの学園 

水産           伊勢まなび 

くわな           伊賀つばさ学園 

西日野にじ学園   玉城わかば学園 

稲葉※         城山 

東紀州くろしお学園・おわせ 

川越 

四日市 

四日市南 

津商業 

津東 

四日市農芸※ 

亀山 

津 

上野 

西日野にじ学園 

桑名 

菰野 

松阪商業 

名張 

15校 ６校 ４校 ４校 

※網掛は長寿命化改修にあわせてトイレ改修を行う予定の学校を示す。 

  ※R6 の稲葉特別支援学校と R7 の四日市農芸高等学校については、屋外トイレ改修。 
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4-3 建物の集約化 

（１）背景（目的） 

   盲学校および聾学校の校舎は、築50年以上が経過しており、老朽化が進んでいる。  

あわせて、聾学校は津波浸水想定区域内に立地しており、安全対策が必要な状況に

ある。移転し、集約することで、これらの課題を解消するとともに、維持管理経費や更新

費用等の削減を図る。 
 

（２）実施予定校 

   盲学校及び聾学校（令和８年度に集約し、津市城山一丁目地内に新築及び移

転予定） 
 

注）現時点での実施予定校であるため、今後、当計画期間中に、新たな実施予定

校が生じた場合は、別途、整理するものとする。 

 

4-4 建物の用途変更 

（１）背景（目的） 

   県立の夜間中学の開設に際し、新たな学校施設を設けるのではなく、既存の学校施

設を有効活用することとし、一部を改修の上、転用する。 
 

（２）実施予定校 

   みえ夢学園高等学校（敷地内に令和７年度から夜間中学が設置される予定） 
 

注）現時点での実施予定校であるため、今後、当計画期間中に、新たな実施予定

校が生じた場合は、別途、整理するものとする。 
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【参考資料】 

（資料１）優先的な改修が必要な部位の劣化状況 

築年数が40年以上経過しており、劣化度調査の部位別判定において、 

・屋根・屋上、外壁、内部仕上 ： すべて C or D判定 

・屋根・屋上、外壁        ： すべて C or D判定（内部仕上はA or B） 

・屋根・屋上            ： C or D判定（外壁はA or B） 

・外壁                ： C or D判定（屋根・屋上は A or B） 

※Ａ：概ね良好、Ｂ：部分的に劣化、Ｃ：広範囲に劣化、Ｄ：早急に対応要 

の条件に該当する建物を、以下のとおり整理する。(順不同)  

部位別劣化状況による抽出(築40年以上の建物) ※基準：2019年 

(屋根・屋上、外壁、 

内部) 
（屋根・屋上、外壁) （屋根・屋上） （外壁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝明(武道場)、四日

市中央工業(校舎3)、

津工業(校舎1)、飯南

(寄宿舎)、上野(寄宿

舎)、尾鷲(校舎4)、聾

学校(校舎2)、度会特

支(寄宿舎) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久居農林(校舎3)、鳥

羽(校舎1)、志摩(校

舎1)、紀南(校舎2)、

盲学校(校舎1)、盲学

校(寄宿舎) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桑名(校舎2)、桑名西(校舎1)、桑名工業

(校舎3)、四日市農芸(校舎1)、四日市農

芸(校舎2)、四日市中央工業(校舎4)、飯

野(校舎2)、亀山(校舎4)、津西(武道場)、

津工業(校舎5)、伊勢(部活1)、宇治山田

商業(校舎1)、明野(校舎1)、明野(校舎

4)、水産(校舎4)、水産(寄宿舎1)、上野

(校舎3)、名張(校舎4)、尾鷲(校舎6)、木

本(校舎1)、木本(校舎2)、木本(校舎4)、

聾学校(校舎3)、かがやき特支(校舎1)、くわ

な特支(校舎1)、度会特支(校舎1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桑名(校舎4)、桑名(校舎

5)、桑名北(武道場)、四

日市西(校舎1)、四日市

西(校舎2)、四日市中央

工業(WL場)、四日市商

業(校舎2)、神戸(校舎

2)、神戸(武道場)、白子

(校舎3)、久居農林(寄宿

舎)、伊勢(武道場)、志摩

(校舎2)、志摩(校舎3)、

名張(校舎3)、尾鷲(武道

場)、尾鷲(武道場光ヶ丘) 

19棟 14棟 44棟 28棟 

※1第Ⅰ～Ⅱ期は、屋根・屋上、外壁の改修を中心とする10～20棟/年に着手することを想定。 

※2使用頻度のもっとも高い普通教室を含む建物を優先的実施を検討。 

※3網掛の建物は屋根・屋上の判定がD判定のものを示し優先的実施を検討。 

※４実線で囲んだ建物は第Ⅰ期実施計画にて改修済、点線で囲んだ建物は第Ⅱ期実施計画にて改修予定。 

※５すでに雨漏りが発生している建物など実際の劣化状況も確認のうえ検討。 

※６屋根・屋上または外壁の判定がCまたはD判定として抽出された建物は、内部仕上げの評価がＣまたはＤ

判定のものを含むため、内部仕上げの劣化状況も確認のうえ検討。 

※７改修が必要な建物を保有している学校において、ほかに劣化している部位がある建物がある場合は、同時

期に部分改修を実施すべきかどうかを検討。 

※８具体的な建物名称等は(資料３)参照。 

桑名(校舎 1)、飯野

(校舎 1)、松阪(校

舎 3)、伊勢(校舎

1)、伊勢(校舎 2)、

杉の子特支(校舎1) 

桑名北(校舎 2)、四

日市中央工業(校舎

5)、四日市商業(校

舎 1)、神戸 (校舎

3)、宇治山田商業

(校舎 4) 

桑名工業(校舎 1)、

相可(校舎 1)、伊賀

白鳳(校舎 3) 

桑名北(校舎1)、四

日市農芸(校舎3)、

津(校舎 3)、明野

(校舎2)、伊賀白鳳

(武道場) 

四日市南(校舎 2)、石薬師(校舎 2)、亀山

(校舎 2)、亀山(校舎 3)、尾鷲(校舎 2) 

四日市(校舎 2)、四日市南(校舎 3)、朝明

(体育館)、菰野(校舎 3)、神戸(校舎 1)、

石薬師(体育館)、亀山(校舎 1)、松阪工

業(校舎 2)、水産(校舎 2)、伊賀白鳳(校

舎 1)、尾鷲(校舎 3)、木本(校舎 3)、西日

野にじ(校舎 1) 

桑名西(体育館)、四日

市南(校舎 1)、四日市

中央工業(校舎 1)、津

(校舎 2)、津東(校舎

1)、上野(校舎2)、伊勢

まなび(体育館) 

朝明(校舎 1)、宇治山

田(校舎 1)、宇治山田

(校舎 2)、くわな特支(体

育館) 
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（参考） 

築年数が30～40年経過の建物で、劣化度調査の部位別判定において、同様の条件に該当

する建物を、以下のとおり整理する。(順不同) 
部位別劣化状況による抽出(築30～40年の建物)  ※基準：2019年 

（屋根・屋上、外壁、内部) （屋根・屋上、外壁) （屋根・屋上） （外壁） 

四日市工業(部室)、久居

(武道場)、尾鷲(校舎7) 

桑名北(体育館)、津(部

室)、久居(体育館)、相可

(校舎3)、相可(体育館) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川越(校舎2)、川越(武道場)、四

日市(校舎4)、四日市四郷(武道

場ほか)、四日市中央工業(校舎

6)、四日市商業(校舎3)、石薬

師(ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ場)、飯野(校舎5)、

亀山(校舎5)、津(体育館)、相可

(校舎4)、伊勢工業(武道場ほ

か)、宇治山田商業(ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

場)、明野(ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ場)、明野(部

室)、南伊勢度会(武道場)、南伊

勢度会(ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ場)、あけぼの

(校舎3)、名張(校舎5)、名張

(武道場)、名張青峰(校舎5)、名

張青峰(武道場)、城山特支(寄

宿舎) 

桑名北(部室)、桑名工

業(校舎5)、神戸(部

室)、稲生(校舎2)、稲

生(武道場)、亀山(体育

館)、上野(校舎4) 

名張(校舎6)、紀南(寄

宿舎)、度会特支(校舎

3) 

3棟 5棟 30棟 10棟 

※1網掛の建物は屋根・屋上防水の判定がD判定のものを示す。 

※2実線で囲んだ建物は第Ⅰ期実施計画にて改修済、点線で囲んだ建物は第Ⅱ期実施計画にて改修予定。 

※3具体的な建物名称等は(資料３)参照。 

 

  

川越(体育館)、伊賀白鳳(校

舎 4)、伊賀白鳳(校舎 5) 、伊

賀白鳳(校舎 6) 

四日市南(校舎 4)、白山(体育

館)、松阪工業(校舎 5)、名張

青峰(校舎 1)、名張青峰(体育

館) 
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（資料２）洋式便器の設置状況 (R5.3.31現在) 

 

学校名 （内訳） 生徒数
男性用 女性用 兼用

四日市南 38 13 23 2 32 70 (54.3%) 947 34.1 111.4%
みえ夢学園 19 4 7 8 25 44 (43.2%) 472 16.7 114.0%
四日市農芸 22 8 13 1 36 58 (37.9%) 634 27.5 80.0%
久居 34 11 21 2 38 72 (47.2%) 622 22.3 152.6%
桑名北 31 10 20 1 38 69 (44.9%) 578 21.3 145.3%
四日市商業 51 8 38 5 68 119 (42.9%) 712 34.3 148.9%
伊勢 34 13 18 3 38 72 (47.2%) 832 29.5 115.4%
津東 33 11 20 2 43 76 (43.4%) 865 30.5 108.1%
川越 37 14 22 1 33 70 (52.9%) 912 32.8 112.8%
松阪商業 36 10 22 4 55 91 (39.6%) 458 19.5 184.9%
桑名 46 12 24 10 50 96 (47.9%) 1,056 39.4 116.7%
宇治山田 31 11 20 0 37 68 (45.6%) 632 23.1 134.5%
津商業 33 6 27 0 64 97 (34.0%) 756 33.3 99.0%
上野 41 11 24 6 71 112 (36.6%) 865 29.5 139.1%
四日市四郷 35 11 23 1 32 67 (52.2%) 562 20.7 168.9%
稲生 31 11 19 1 45 76 (40.8%) 552 17.2 180.3%
四日市工業 35 14 16 5 30 65 (53.8%) 1,013 22.6 155.2%
明野 34 9 24 1 33 67 (50.7%) 463 20.2 168.0%
松阪 69 23 40 6 27 96 (71.9%) 877 31.6 218.3%
四日市 55 15 32 8 44 99 (55.6%) 956 33.5 164.1%
桑名工業 17 8 5 4 25 42 (40.5%) 465 9.8 174.4%
桑名西 36 13 21 2 40 76 (47.4%) 829 31.1 115.9%
宇治山田商業 31 7 19 5 39 70 (44.3%) 512 19.0 162.9%
津西 68 24 44 0 29 97 (70.1%) 956 32.7 208.1%
久居農林 32 13 16 3 71 103 (31.1%) 689 24.9 128.3%
白子 26 11 14 1 51 77 (33.8%) 656 25.4 102.3%
津 44 11 27 6 29 73 (60.3%) 953 32.0 137.5%
神戸 32 13 19 0 66 98 (32.7%) 912 34.3 93.4%
亀山 50 13 31 6 50 100 (50.0%) 632 22.9 218.3%
飯野 37 9 26 2 19 56 (66.1%) 578 23.5 157.5%
尾鷲 41 12 26 3 33 74 (55.4%) 480 16.4 249.8%
北星 19 8 10 1 24 43 (44.2%) 527 18.1 105.0%
四日市中央工業 15 8 5 2 36 51 (29.4%) 590 12.2 122.7%
いなべ総合学園 37 12 23 2 31 68 (54.4%) 869 33.4 110.7%
松阪工業 20 9 9 2 52 72 (27.8%) 663 17.7 112.9%
津工業 16 11 4 1 29 45 (35.6%) 702 14.9 107.5%
名張 27 11 12 4 67 94 (28.7%) 607 23.0 117.4%
四日市西 37 7 22 8 43 80 (46.3%) 776 27.8 133.3%
紀南 10 4 4 2 30 40 (25.0%) 196 7.0 143.3%
伊賀白鳳 34 13 13 8 89 123 (27.6%) 725 23.6 144.1%
あけぼの学園 12 4 6 2 40 52 (23.1%) 221 8.4 142.7%
木本 28 12 16 0 91 119 (23.5%) 487 17.5 159.9%
名張青峰 42 9 32 1 11 53 (79.2%) 736 27.1 155.2%
朝明 28 12 15 1 40 68 (41.2%) 488 16.3 172.1%
菰野 23 9 13 1 53 76 (30.3%) 433 15.9 144.7%
飯南 11 4 5 2 43 54 (20.4%) 228 7.2 153.4%
相可 36 9 23 4 68 104 (34.6%) 560 20.1 179.6%
伊勢工業 20 9 10 1 25 45 (44.4%) 472 10.8 185.4%
白山 15 6 8 1 24 39 (38.5%) 238 7.0 215.8%
志摩 22 10 10 2 53 75 (29.3%) 166 6.0 367.3%
石薬師 36 17 17 2 35 71 (50.7%) 338 10.1 356.8%
鳥羽 15 6 8 1 52 67 (22.4%) 143 4.8 309.9%
南伊勢・度会校舎 14 7 6 1 52 66 (21.2%) 102 2.8 498.2%
伊勢まなび 14 5 9 0 24 38 (36.8%) 134 4.5 310.4%
水産 22 12 9 1 57 79 (27.8%) 196 5.2 427.2%
昴学園 37 14 18 5 60 97 (38.1%) 167 4.7 780.6%
南伊勢・南勢校舎 9 3 5 1 21 30 (30.0%) 23 0.7 1343.3%

小計（A） 1,758 590 1,013 155 2,441 4,199 (41.9%) 33,213 1,158.0 151.8%
石薬師分校 6 2 4 0 0 6 (100.0%) 97 3.4 176.7%
杉の子 15 6 7 2 0 15 (100.0%) 99 3.5 432.9%
西日野にじ学園 56 19 32 5 9 65 (86.2%) 289 10.1 553.6%
松阪あゆみ 33 13 19 1 0 33 (100.0%) 189 6.6 498.9%
聾学校 18 6 8 4 22 40 (45.0%) 72 2.5 714.3%
あすなろ分校 10 4 6 0 0 10 (100.0%) 45 1.6 634.9%
稲葉 47 18 28 1 12 59 (79.7%) 193 6.8 695.8%
伊賀つばさ学園 35 13 17 5 12 47 (74.5%) 135 4.7 740.7%
北勢きらら学園 28 10 14 3 0 28 (100.0%) 110 3.9 727.3%
玉城わかば学園 35 10 20 5 20 55 (63.6%) 134 4.7 746.3%
くわな 53 17 27 9 14 67 (79.1%) 175 6.1 865.3%
くろしおおわせ分校 11 4 4 3 2 13 (84.6%) 29 1.0 1083.7%
かがやき 22 8 11 3 27 49 (44.9%) 20 0.7 3142.9%
城山 46 12 22 12 4 50 (92.0%) 62 2.2 2119.8%
東紀州くろしお学園 16 5 8 3 0 16 (100.0%) 35 1.2 1306.1%
度会 39 14 18 7 0 39 (100.0%) 55 1.9 2026.0%
草の実分校 11 2 3 6 0 11 (100.0%) 22 0.8 1428.6%
盲学校 25 12 13 0 15 40 (62.5%) 24 0.8 2976.2%

小計(B) 506 175 261 69 137 643 (78.7%) 1,785 62.5 809.9%
合計(A+B) 2,264 765 1,274 224 2,578 4,842 (46.8%) 34,998 1,220.5 185.5%

洋式便器・和式便器の区分（便器毎）

洋式便器
数(a)

和式便器 合計（洋式化率）

旧文科基準
を参照した
必要数(b)

洋式便器の
充足率(a/b)

－ － － －
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番号 学校名 建物名 棟番号 主要建物名称 
構

造 

階

数 

延面積 

（㎡） 

1 桑名 校舎1 2 普通特別教室棟 RC 3 3,435 

2 桑名 校舎2 1①②、13、14、37 管理棟 RC 3 2,963 

3 桑名 校舎3 8 在宅看護実習棟 W 1 232 

4 桑名 校舎4 3、4 特別教室棟、普通教室棟 RC 3 2,801 

5 桑名 校舎5 5 普通特別教室棟 RC 3 1,866 

6 桑名 校舎6 32 特別教室棟 RC 3 770 

7 桑名 校舎7 41 立体駐車駐輪場 S 2 453 

8 桑名 屋体1 30 体育館 S 2 1,584 

9 桑名 屋体2 33 武道場 RC 1 818 

10 桑名 部活1 39 部室 S 3 488 

11 桑名西 校舎1 2 管理棟 RC 2 821 

12 桑名西 校舎2 3、11、14、15 普通教室棟 RC 4 4,035 

13 桑名西 校舎3 9、10 普通教室棟 RC 4 5,203 

14 桑名西 屋体1 8 武道場 S 1 465 

15 桑名西 屋体2 13 体育館 S 2 1,565 

16 桑名西 屋体3 21 トレーニング場 S 1 250 

17 桑名北 校舎1 1①②③、11 管理普通教室棟 RC 4 5,604 

18 桑名北 校舎2 2①② 特別教室棟 RC 4 4,774 

19 桑名北 屋体1 3 武道場 S 1 465 

20 桑名北 屋体2 7 体育館 S 2 1,568 

21 桑名北 屋体3 9 トレーニング場 S 1 250 

22 桑名北 部活1 8 部室 S 2 257 

23 桑名工業 校舎1 1、9①②、15 管理教室棟 RC 3 3,337 

24 桑名工業 校舎2 3 特別教室棟 RC 3 554 

25 桑名工業 校舎3 20①② 実習教室棟 RC 2 1,840 

26 桑名工業 校舎4 22 特別教室棟 RC 2 820 

27 桑名工業 校舎5 26、31 実習教室棟 RC 3 3,173 

28 桑名工業 校舎6 30、32 実習教室棟 RC 4 2,284 

29 桑名工業 屋体1 27 体育館 RC 2 1,377 

30 桑名工業 屋体2 37 武道場 W 1 345 

31 桑名工業 屋体3 39 トレーニング場 W 1 250 

32 いなべ総合 校舎1 38、40、42 特別教室管理棟 RC 3 9,576 

33 いなべ総合 校舎2 36、39 普通教室棟 RC 2 4,518 

34 いなべ総合 校舎3 37 図書館棟 RC 4 2,065 

35 いなべ総合 屋体1 41、43 体育館、武道場 RC 2 3,351 

36 川越 校舎1 1、2 管理教室棟 RC 4 3,136 

37 川越 校舎2 3、4①② 特別教室棟 RC 4 4,464 

38 川越 校舎3 5 普通教室棟 RC 4 2,181 

39 川越 校舎4 12 文化棟 RC 2 198 

40 川越 屋体1 6①②③④ 体育館武道場 RC 2 2,484 

41 川越 部活1 11 部室 RC 2 272 

42 四日市 校舎1 2①②③ 教室棟、特別教室棟 RC 3 4,207 

43 四日市 校舎2 1①②③ 管理棟、教室棟 RC 3 5,070 

44 四日市 校舎3 26 特別教室棟 RC 3 1,546 

45 四日市 校舎4 29①② 教室棟 RC 2 556 

46 四日市 校舎5 37 図書館棟 RC 2 1,206 

47 四日市 屋体1 27 武道場 S 1 465 

48 四日市 屋体2 30 体育館 S 2 1,700 

49 四日市 屋体3 38 トレーニング場 W 1 260 

50 四日市 部活1 39 部室 S 2 249 

51 四日市南 校舎1 2①② 教室棟 RC 3 2,872 

52 四日市南 校舎2 1 管理特別教室棟 RC 3 2,439 

53 四日市南 校舎3 3①② 特別教室棟 RC 4 1,825 

54 四日市南 校舎4 16 教室棟 RC 4 1,183 

55 四日市南 屋体1 21 体育館 RC 2 1,704 

（資料３）長寿命化改修実施対象建物一覧 
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番号 学校名 建物名 棟番号 主要建物名称 
構

造 

階

数 

延面積 

（㎡） 

56 四日市南 屋体2 24 武道場 W 1 344 

57 四日市南 部活1 19 部室 RC 2 339 

58 四日市西 校舎1 1①② 管理棟、HR棟 RC 4 5,283 

59 四日市西 校舎2 7①②、8、10 特別教室棟 RC 4 5,822 

60 四日市西 屋体1 2 武道場 S 1 465 

61 四日市西 屋体2 9 体育館 S 2 1,567 

62 四日市西 屋体3 15 トレーニング場 S 1 250 

63 朝明 校舎1 3、4、8 管理普通教室棟 RC 4 5,002 

64 朝明 校舎2 5、12 特別教室棟 RC 4 4,753 

65 朝明 屋体1 2 武道場 S 1 465 

66 朝明 屋体2 11 体育館 S 2 1,567 

67 朝明 屋体3 14 トレーニング場 S 1 250 

68 朝明 屋体4 19 レスリング場 S 1 207 

69 朝明 部活1 10 部室 S 2 249 

70 四日市四郷 校舎1 1①② 管理普通教室棟、普通教室棟 RC 4 4,942 

71 四日市四郷 校舎2 2①② 特別教室棟 RC 4 5,020 

72 四日市四郷 屋体1 3、8①② 武道場、レスリング場 S 1 685 

73 四日市四郷 屋体2 7 体育館 RC 2 1,611 

74 四日市四郷 屋体3 11 トレーニング場 S 1 230 

75 四日市四郷 部活1 9 部室 S 2 294 

76 四日市農芸 校舎1 44①②③ 管理教室棟 RC 3 3,112 

77 四日市農芸 校舎2 49、74 環境造園科棟、実習教室棟 RC 3 1,518 

78 四日市農芸 校舎3 54①② 理科農業棟、農業特別実習棟 RC 4 3,780 

79 四日市農芸 校舎4 69 食品製造農業科棟 RC 3 1,627 

80 四日市農芸 校舎5 71 家庭科棟 RC 3 1,674 

81 四日市農芸 屋体1 46 体育館 S 2 1,811 

82 四日市農芸 屋体2 70 武道場 S 1 345 

83 四日市農芸 屋体3 76 トレーニング場 S 1 250 

84 四日市農芸 部活1 73 部室 RC 2 249 

85 四日市工業 校舎1 30 管理棟 RC 4 7,807 

86 四日市工業 校舎2 36 建築科棟 RC 3 1,479 

87 四日市工業 校舎3 35 電気電子科棟 RC 3 1,693 

88 四日市工業 校舎4 37 物質工学科棟(科学技術棟) RC 3 1,567 

89 四日市工業 校舎5 33①② 自動車科棟 RC 2 1,175 

90 四日市工業 校舎6 34 自動車科棟 RC 1 364 

91 四日市工業 校舎7 38 物質工学科棟(セラミック棟) RC 3 2,024 

92 四日市工業 校舎8 31 機械科棟 RC 3 2,232 

93 四日市工業 校舎9 32 機械科棟 RC 1 663 

94 四日市工業 校舎10 52 家庭科棟 RC 2 486 

95 四日市工業 屋体1 39 体育館 S 1 1,419 

96 四日市工業 屋体2 40 武道場 S 1 465 

97 四日市工業 屋体3 50 トレーニング場 S 1 250 

98 四日市工業 部活1 49 部室 S 2 331 

99 四日市工業 部活2 61 部室 RC 2 221 

100 四日市中央工業 校舎1 1①② 管理教室棟 RC 3 3,983 

101 四日市中央工業 校舎2 11①② 電気土木棟 RC 2 1,412 

102 四日市中央工業 校舎3 6①② 化学工学棟 RC 1 1,155 

103 四日市中央工業 校舎4 3 図書館視聴覚棟 RC 2 428 

104 四日市中央工業 校舎5 21 管理教室棟 RC 2 882 

105 四日市中央工業 校舎6 24 土木実習棟 RC 3 1,634 

106 四日市中央工業 校舎7 27 機械実習棟 RC 3 1,807 

107 四日市中央工業 校舎8 28 購買室棟 RC 2 184 

108 四日市中央工業 校舎9 31 機械科西実習棟 RC 2 1,514 

109 四日市中央工業 校舎10 33 設備システム実習棟 RC 3 2,130 

110 四日市中央工業 屋体1 19 ウェイトリフティング場 S 1 200 

111 四日市中央工業 屋体2 15 体育館 S 2 1,377 
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番号 学校名 建物名 棟番号 主要建物名称 
構

造 

階

数 

延面積 

（㎡） 

112 四日市中央工業 屋体3 26 トレーニング場 S 1 250 

113 四日市中央工業 屋体4 34 屋内プール棟 S 1 971 

114 四日市中央工業 屋体5 35 武道場 S 1 345 

115 四日市中央工業 部活1 32 部室 RC 2 204 

116 四日市商業 校舎1 1①②③、2、3①②、18 普通教室棟 RC 3 8,340 

117 四日市商業 校舎2 16①② 特別教室棟 RC 3 2,589 

118 四日市商業 校舎3 22 普通教室・実践室棟 RC 2 720 

119 四日市商業 屋体1 25 第1体育館 RC 1 1,702 

120 四日市商業 屋体2 29 トレーニング場 S 1 250 

121 四日市商業 屋体3 31 武道場 W 1 465 

122 四日市商業 屋体4 32 第2体育館(至誠館) S 1 958 

123 四日市商業 部活1 27 部室 RC 2 294 

124 菰野 校舎1 8 特別教室棟 RC 3 1,455 

125 菰野 校舎2 2①② 普通教室棟 RC 3 1,049 

126 菰野 校舎3 1①② 管理普通教室棟 RC 3 2,198 

127 菰野 校舎4 19①②③、21、22 特別普通教室棟 RC 4 4,089 

128 菰野 屋体1 23 体育館 S 1 1,302 

129 菰野 屋体2 26①② トレーニング場 RC 2 540 

130 菰野 屋体3 30 武道場 W 1 344 

131 神戸 校舎1 2①② 普通教室棟 RC 3 3,366 

132 神戸 校舎2 1①②③④⑤⑥、8、9、10 管理特別教室棟 RC 4 6,672 

133 神戸 校舎3 19①②、20 第3棟 RC 3 2,803 

134 神戸 屋体1 3 体育館 S 2 1,891 

135 神戸 屋体2 23 武道場 S 1 465 

136 神戸 屋体3 29 トレーニング場 S 1 250 

137 神戸 部活1 33 部室 RC 2 339 

138 白子 校舎1 1、2 普通教室棟 RC 3 2,665 

139 白子 校舎2 3、32 普通教室棟・特別教室棟 RC 3 1,917 

140 白子 校舎3 23、24、25 特別教室棟 RC 4 4,355 

141 白子 校舎4 27 管理棟 RC 3 1,247 

142 白子 校舎5 34 文化棟 RC 2 396 

143 白子 屋体1 26 武道場 S 1 465 

144 白子 屋体2 35 体育館 RC 2 1,650 

145 白子 部活1 37 部室 RC 2 336 

146 石薬師 校舎1 1①②、6 管理普通教室棟 RC 4 4,878 

147 石薬師 校舎2 2①②③、9 特別教室棟 RC 4 5,028 

148 石薬師 屋体1 5 武道場 S 1 465 

149 石薬師 屋体2 7 体育館 S 2 1,566 

150 石薬師 屋体3 18 トレーニング場 S 1 250 

151 石薬師 屋体4 21 ウェイトリフティング場 S 1 241 

152 稲生 校舎1 1①② 管理棟 RC 4 4,348 

153 稲生 校舎2 2①② 特別教室棟 RC 4 5,358 

154 稲生 屋体1 3 武道場 S 1 465 

155 稲生 屋体2 7 体育館(第一) RC 2 1,611 

156 稲生 屋体3 8 トレーニング場 S 1 250 

157 稲生 屋体4 11 体育館(第二) RC 2 1,288 

158 稲生 部活1 9 部室 S 2 294 

159 飯野 校舎1 1、2 管理普通教室棟 RC 3 3,060 

160 飯野 校舎2 5 特別教室棟 RC 3 1,268 

161 飯野 校舎3 11、12 普通特別教室棟 RC 4 2,388 

162 飯野 校舎4 9 実習棟 RC 3 1,040 

163 飯野 校舎5 13 応用デザイン棟 RC 3 806 

164 飯野 校舎6 19 多文化共生棟 W 2 555 

165 飯野 屋体1 7 体育館(第一) S 2 946 

166 飯野 屋体2 10、17 体育館(第二) S 1 649 

167 飯野 部活1 18 部室 RC 2 204 
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168 亀山 校舎1 5①② 教室棟 RC 3 1,983 

169 亀山 校舎2 3①② 教室棟 RC 4 2,742 

170 亀山 校舎3 28①②、29、35 特別教室棟 RC 4 4,193 

171 亀山 校舎4 36①②、37、38 管理棟 RC 4 3,510 

172 亀山 校舎5 40 教室棟 RC 1 626 

173 亀山 屋体1 42 体育館 S 1 1,544 

174 亀山 屋体2 47 ウェイトリフティング場 S 1 242 

175 亀山 屋体3 48 武道場 S 1 345 

176 亀山 部活1 46 部室 RC 2 328 

177 津 校舎1 1 管理棟 RC 3 1,576 

178 津 校舎2 2、20 教室棟 RC 3 2,966 

179 津 校舎3 3①②、19 教室棟 RC 3 3,145 

180 津 校舎4 5、18 特別教室棟 RC 3 2,347 

181 津 校舎5 33 特別教室棟 RC 4 1,735 

182 津 屋体1 26 武道場 S 1 465 

183 津 屋体2 27 体育館 RC 1 1,647 

184 津 屋体3 34 トレーニング場 W 1 259 

185 津 部活1 24 部室 RC 2 519 

186 津西 校舎1 1、2 普通教室棟 RC 3 2,357 

187 津西 校舎2 5、6、16 特別教室棟 RC 3 4,669 

188 津西 校舎3 9 管理棟 RC 3 1,994 

189 津西 校舎4 10 普通教室棟 RC 3 2,124 

190 津西 屋体1 7 武道場 S 1 465 

191 津西 屋体2 12 体育館 S 2 1,569 

192 津西 屋体3 25 トレーニング場 W 1 250 

193 津東 校舎1 1①②③④、5、7 管理特別教室棟、特別教室棟、普通教室棟 RC 4 7,979 

194 津東 校舎2 8 特別教室棟 RC 2 1,256 

195 津東 校舎3 15 特別教室棟 RC 3 1,080 

196 津東 屋体1 11①② 武道場 S 1 493 

197 津東 屋体2 22、23 体育館 RC 2 2,214 

198 津東 部活1 18 部室 RC 2 339 

199 津工業 校舎1 25①② 実習棟 RC 2 1,056 

200 津工業 校舎2 26①② 電気科棟、実習棟 RC 2 1,399 

201 津工業 校舎3 27①②③ 実習棟 RC 3 2,277 

202 津工業 校舎4 28 実習棟 RC 2 1,079 

203 津工業 校舎5 29 実習棟 RC 2 835 

204 津工業 校舎6 33①② 普通教室棟 RC 4 4,413 

205 津工業 校舎7 37 管理棟 RC 2 1,153 

206 津工業 校舎8 38 実習棟 RC 1 296 

207 津工業 校舎9 43 実習棟 RC 3 1,188 

208 津工業 屋体1 31 体育館 S 2 1,912 

209 津工業 屋体2 39①② 武道場 RC 2 1,161 

210 津商業 校舎1 15 商業科教室棟 RC 3 2,460 

211 津商業 校舎2 19①② 特別教室棟 RC 4 2,340 

212 津商業 校舎3 25 普通教室棟 RC 3 1,524 

213 津商業 校舎4 30①②、31 管理特別教室棟 RC 3 2,522 

214 津商業 校舎5 40、41 普通教室棟 RC 4 1,857 

215 津商業 屋体1 17 武道場 S 1 344 

216 津商業 屋体2 28 体育館 S 2 1,587 

217 津商業 屋体3 37 トレーニング場 S 1 315 

218 久居 校舎1 1①② 管理普通教室棟 RC 4 5,060 

219 久居 校舎2 2①②③ 特別教室棟 RC 4 4,839 

220 久居 校舎3 13 会議室 RC 1 200 

221 久居 屋体1 3 武道場 S 1 465 

222 久居 屋体2 7 体育館 RC 2 1,611 

223 久居 屋体3 11 レスリング場 S 1 839 
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224 久居 部活1 9 部室 S 2 267 

225 久居 部活2 10 部室 S 2 236 

226 久居農林 校舎1 70①② 家庭科特別教室棟 RC 3 2,701 

227 久居農林 校舎2 75①②③ 普通教室棟 RC 4 2,500 

228 久居農林 校舎3 77 農業機械科実習棟 S 1 350 

229 久居農林 校舎4 79①②③ 管理普通特別教室棟 RC 3 3,585 

230 久居農林 校舎5 88 林業科実験実習棟 RC 3 1,854 

231 久居農林 校舎6 89①② 農業機械科実験実習棟 RC 3 1,659 

232 久居農林 校舎7 92 農業園芸科実験実習棟 RC 3 1,349 

233 久居農林 校舎8 94 農業園芸科実習棟 RC 2 722 

234 久居農林 校舎9 97 畜産科実験実習棟 RC 2 655 

235 久居農林 校舎10 110 農業土木棟 RC 2 877 

236 久居農林 屋体1 98①② 体育館、武道場 RC 2 2,012 

237 久居農林 屋体2 90 ボクシング場 S 1 306 

238 久居農林 寄宿舎1 68 宿泊実習棟 RC 2 401 

239 久居農林 寄宿舎2 101 寄宿舎 RC 1 249 

240 白山 校舎1 2 商業棟 RC 3 1,485 

241 白山 校舎2 1①②、3 管理棟 RC 3 3,152 

242 白山 校舎3 21①② 家政棟 RC 3 2,069 

243 白山 屋体1 26 体育館 S 1 1,320 

244 白山 屋体2 31 武道場 S 1 345 

245 白山 屋体3 32 トレーニング場 S 1 250 

246 松阪 校舎1 2①② 教室棟 RC 3 2,972 

247 松阪 校舎2 7、28 特別教室棟 RC 4 2,668 

248 松阪 校舎3 3①②、21、22 教室棟 RC 3 2,458 

249 松阪 校舎4 4、23 特別教室棟 RC 4 2,103 

250 松阪 校舎5 34①②、35 管理棟 RC 3 2,577 

251 松阪 校舎6 40 特別教室棟 S 1 232 

252 松阪 屋体1 27 体育館 S 2 1,980 

253 松阪 屋体2 36 武道場 S 1 465 

254 松阪 屋体3 38①② トレーニング場 RC 2 630 

255 松阪工業 校舎1 4 工業化学実習棟 RC 2 1,323 

256 松阪工業 校舎2 44 機械科実習棟2 RC 2 1,185 

257 松阪工業 校舎3 45 機械科実習棟1 RC 3 1,782 

258 松阪工業 校舎4 48 建築デザイン科工業化学科実習棟 RC 3 1,782 

259 松阪工業 校舎5 50①② 普通教室棟 RC 4 4,979 

260 松阪工業 校舎6 52 管理棟 RC 3 2,050 

261 松阪工業 校舎7 56 電気工学科実習棟 RC 3 1,335 

262 松阪工業 校舎8 57 自動車科実習棟 RC 3 1,942 

263 松阪工業 校舎9 62 自動車科実習棟 S 1 397 

264 松阪工業 屋体1 43 体育館 S 2 1,615 

265 松阪工業 屋体2 54 トレーニング場 S 1 250 

266 松阪工業 屋体3 60 武道場 S 2 689 

267 松阪工業 部活1 64 部室 S 2 288 

268 松阪工業 寄宿舎1 59 寄宿舎 RC 2 428 

269 松阪商業 校舎1 1①②③ 普通教室及び管理棟 RC 4 4,644 

270 松阪商業 校舎2 5、6、7 特別教室棟 RC 3 2,699 

271 松阪商業 校舎3 16 特別教室棟 RC 3 1,215 

272 松阪商業 校舎4 18、20 普通特別教室棟 RC 3 1,144 

273 松阪商業 屋体1 15 武道場 S 1 345 

274 松阪商業 屋体2 19 体育館 RC 2 1,654 

275 松阪商業 屋体3 23 トレーニング場 S 1 250 

276 松阪商業 部活1 13 部室 RC 2 216 

277 松阪商業 部活2 22 部室 S 2 324 

278 飯南 校舎1 1 管理棟 RC 2 580 

279 飯南 校舎2 3 特別教室棟 RC 2 909 
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280 飯南 校舎3 4 特別教室棟 RC 2 998 

281 飯南 校舎4 25 用務員室 RC 1 229 

282 飯南 校舎5 26 普通教室棟 RC 3 1,111 

283 飯南 校舎6 28①② 特別教室棟 RC 3 1,537 

284 飯南 校舎7 40 実習棟 RC 2 1,393 

285 飯南 屋体1 20 武道場 S 1 346 

286 飯南 屋体2 35 体育館 RC 1 1,376 

287 飯南 寄宿舎1 23 寄宿舎 S 1 432 

288 相可 校舎1 6①②、7 普通教室棟、特別教室棟 RC 4 2,744 

289 相可 校舎2 57、58、60、61 普通教室棟、特別教室棟 RC 4 3,949 

290 相可 校舎3 68 農業土木科棟 RC 3 1,570 

291 相可 校舎4 69 農業棟 RC 3 1,353 

292 相可 校舎5 70 総合農場棟 S 1 312 

293 相可 校舎6 71 総合農場棟 S 1 405 

294 相可 校舎7 85 管理棟 RC 4 2,150 

295 相可 校舎8 93 調理実習棟 RC 2 1,406 

296 相可 屋体1 74 体育館 RC 2 1,377 

297 相可 屋体2 83 トレーニング場 S 1 250 

298 相可 屋体3 87 武道場 S 1 345 

299 相可 部活1 84 雨天練習棟 S 1 363 

300 相可 部活2 86 文化部練習場 RC 2 396 

301 昴 校舎1 20①② 普通教室棟、特別教室棟 RC 4 3,784 

302 昴 校舎2 26 管理・農業土木科棟 RC 2 1,522 

303 昴 校舎3 31 特別実習棟 RC 2 2,203 

304 昴 屋体1 16 武道場 S 2 747 

305 昴 屋体2 35 体育館 RC 2 1,504 

306 昴 部活1 34 部室 RC 2 204 

307 昴 寄宿舎1 27、32 寄宿舎 RC 4 5,725 

308 宇治山田 校舎1 2①② 教室棟 RC 3 3,346 

309 宇治山田 校舎2 1①②、10、11 管理特別教室棟 RC 4 4,108 

310 宇治山田 校舎3 3、25 教室棟 RC 3 1,049 

311 宇治山田 校舎4 31 プラチナホール RC 1 328 

312 宇治山田 屋体1 28 体育館 RC 2 1,761 

313 宇治山田 屋体2 29 武道場 W 1 414 

314 宇治山田 部活1 27 部室 RC 2 339 

315 伊勢 校舎1 3①② 普通教室棟、特別教室棟 RC 3 2,223 

316 伊勢 校舎2 5①②、13①② 特別教室棟 RC 4 3,682 

317 伊勢 校舎3 17 管理棟 RC 3 1,319 

318 伊勢 校舎4 28、29、30 普通教室棟 RC 3 3,004 

319 伊勢 屋体1 12 武道場 RC 3 708 

320 伊勢 屋体2 19 体育館 RC 2 1,651 

321 伊勢 屋体3 27 トレーニング場 W 1 250 

322 伊勢 部活1 16①② 部室 RC 2 490 

323 伊勢工業 校舎1 1 管理特別教室棟 RC 3 2,171 

324 伊勢工業 校舎2 5①② 建築棟 RC 2 1,840 

325 伊勢工業 校舎3 18①②③ 総合実習棟 RC 2 2,495 

326 伊勢工業 校舎4 25①② 機械科棟 RC 3 2,534 

327 伊勢工業 校舎5 30①② 工業化学棟 RC 2 1,595 

328 伊勢工業 校舎6 36①② 家庭科棟、機械棟 RC 2 918 

329 伊勢工業 校舎7 38 普通教室棟 RC 3 2,202 

330 伊勢工業 屋体1 23 体育館 S 2 1,394 

331 伊勢工業 屋体2 34 武道場・トレーニング場 RC 2 786 

332 伊勢工業 部活1 24 部室 S 2 271 

333 宇治山田商業 校舎1 1 管理教室棟 RC 3 3,319 

334 宇治山田商業 校舎2 5 特別教室棟 RC 3 2,681 

335 宇治山田商業 校舎3 13①② 特別教室棟 RC 2 1,067 
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336 宇治山田商業 校舎4 16①②③ 特別教室棟 RC 3 2,767 

337 宇治山田商業 校舎5 22 国際科棟 RC 3 743 

338 宇治山田商業 屋体1 21 トレーニング場 S 1 250 

339 宇治山田商業 屋体2 25 体育館 S 1 1,376 

340 宇治山田商業 屋体3 26 武道場 S 1 346 

341 宇治山田商業 部活1 23 部室 RC 2 204 

342 明野 校舎1 1 教室棟 RC 3 2,510 

343 明野 校舎2 4、7、9、10 管理棟、特別教室棟 RC 3 4,616 

344 明野 校舎3 8 保育実習施設 RC 1 449 

345 明野 校舎4 48 特別教室棟 RC 1 679 

346 明野 校舎5 87①② 農業化学棟 RC 2 1,201 

347 明野 校舎6 91 経済科棟 RC 3 1,922 

348 明野 校舎7 92 農業科棟 S 2 681 

349 明野 校舎8 93 福祉科棟 S 1 449 

350 明野 屋体1 63 体育館 S 1 1,350 

351 明野 屋体2 89 トレーニング場 S 1 250 

352 明野 屋体3 94 武道場 S 1 345 

353 明野 部活1 86①② 部室 S 1 257 

354 南伊勢・南勢 校舎1 9①②③ 校舎 RC 4 4,169 

355 南伊勢・南勢 校舎2 13 校舎 RC 2 436 

356 南伊勢・南勢 屋体1 14 武道場 S 1 345 

357 南伊勢・南勢 屋体2 22 体育館 RC 2 1,089 

358 南伊勢・度会 校舎1 16、17①②、18①② 管理棟、普通教室棟 RC 3 4,032 

359 南伊勢・度会 校舎2 23①②、24 特別教室棟 RC 4 3,829 

360 南伊勢・度会 屋体1 25 体育館 S 2 981 

361 南伊勢・度会 屋体2 28 武道場 S 1 345 

362 南伊勢・度会 屋体3 30 トレーニング場 S 1 250 

363 鳥羽 校舎1 2② 特別教室棟 RC 3 1,015 

364 鳥羽 校舎2 19、24 普通特別教室棟、特別教室棟 RC 4 5,524 

365 鳥羽 校舎3 29、34 管理特別教室棟 RC 3 3,817 

366 鳥羽 屋体1 27 体育館 S 2 1,574 

367 鳥羽 屋体2 33 トレーニング場 S 1 225 

368 鳥羽 屋体3 36 武道場・フェンシング場 RC 2 724 

369 志摩 校舎1 22① 理科棟 RC 1 957 

370 志摩 校舎2 29①② 教室棟 RC 3 2,770 

371 志摩 校舎3 30①②③ 管理特別教室棟、特別教室棟 RC 4 4,845 

372 志摩 屋体1 31 体育館 S 1 1,306 

373 志摩 屋体2 56 トレーニング場 S 1 250 

374 志摩 屋体3 59 武道場 W 1 200 

375 志摩 部活1 57 部室 RC 2 249 

376 水産 校舎1 1 普通教室棟 RC 3 1,520 

377 水産 校舎2 5①②、34 特別教室棟、普通教室棟 RC 4 1,599 

378 水産 校舎3 36 特別教室棟 RC 4 2,072 

379 水産 校舎4 37①②、38、39 特別教室棟 RC 4 2,824 

380 水産 校舎5 44 機関科棟 RC 2 504 

381 水産 校舎6 45 海洋科棟 RC 2 892 

382 水産 校舎7 40 水産実習棟 RC 2 1,003 

383 水産 校舎8 29 製造実習室 RC 2 1,091 

384 水産 校舎9 49 機関実習棟 S 1 400 

385 水産 屋体1 42 武道場 S 1 345 

386 水産 屋体2 48 体育館 RC 2 1,442 

387 水産 部活1 43 部室 S 2 247 

388 水産 寄宿舎1 32 寄宿舎 RC 2 636 

389 上野 校舎1 8 図書館 RC 2 660 

390 上野 校舎2 2①② 普通教室棟 RC 3 2,648 

391 上野 校舎3 3 定時制管理棟 RC 2 507 
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392 上野 校舎4 72 特別教室棟 RC 3 1,504 

393 上野 校舎5 75 普通教室棟 RC 3 1,090 

394 上野 校舎6 76 特別教室棟 RC 2 2,539 

395 上野 校舎7 83①② 管理棟 RC 3 1,450 

396 上野 屋体1 81 武道場 S 1 345 

397 上野 屋体2 84 体育館 RC 2 1,642 

398 上野 寄宿舎1 71 寄宿舎 RC 2 608 

399 あけぼの 校舎1 15①② 普通教室棟 RC 3 2,283 

400 あけぼの 校舎2 18①② 特別教室棟 RC 3 2,306 

401 あけぼの 校舎3 20 管理棟 RC 3 1,913 

402 あけぼの 校舎4 25 総合学科実習棟 RC 2 671 

403 あけぼの 屋体1 19 武道場 S 1 345 

404 あけぼの 屋体2 24 体育館 RC 2 1,377 

405 伊賀白鳳 校舎1 2①②③ 普通教室棟 RC 3 3,120 

406 伊賀白鳳 校舎2 1①②③、3 管理特別教室棟 RC 3 2,137 

407 伊賀白鳳 校舎3 31 第３実習棟 RC 3 1,946 

408 伊賀白鳳 校舎4 34①② 第１実習棟 RC 3 2,759 

409 伊賀白鳳 校舎5 37 第２実習棟 RC 3 1,931 

410 伊賀白鳳 校舎6 38①② 第４実習棟 RC 3 1,357 

411 伊賀白鳳 校舎7 39 特別棟 RC 3 1,169 

412 伊賀白鳳 校舎8 73 生物工学実習棟 S 1 189 

413 伊賀白鳳 校舎9 76 食品化学科棟 RC 3 1,612 

414 伊賀白鳳 校舎10 43 家庭科棟 RC 2 481 

415 伊賀白鳳 校舎11 45 第５実習棟 RC 3 906 

416 伊賀白鳳 校舎12 50 第６実習棟 RC 3 2,034 

417 伊賀白鳳 屋体1 28 武道場 S 1 345 

418 伊賀白鳳 屋体2 40①② 体育館 RC 2 1,464 

419 伊賀白鳳 屋体3 46 トレーニング場 S 1 250 

420 名張 校舎1 1 管理教室棟 RC 3 1,924 

421 名張 校舎2 2①⑤ 普通教室棟 RC 3 1,269 

422 名張 校舎3 3 特別教室棟 RC 3 1,436 

423 名張 校舎4 50①② 理科商業実習棟 RC 3 2,388 

424 名張 校舎5 2②③④、60 家庭科棟 RC 3 2,031 

425 名張 校舎6 51 管理特別普通棟 RC 3 1,620 

426 名張 校舎7 58 総合学科実習棟 RC 1 699 

427 名張 校舎8 61 多目的教室棟 S 1 265 

428 名張 屋体1 47 体育館 S 2 2,307 

429 名張 屋体2 53 武道場 S 1 345 

430 名張 屋体3 59 トレーニング場 W 1 250 

431 名張 部活1 56 部室 RC 2 249 

432 名張青峰 校舎1 1 管理・特別教室棟 RC 2 2,816 

433 名張青峰 校舎2 2 普通教室棟 RC 3 1,561 

434 名張青峰 校舎3 5 普通教室棟 RC 3 1,561 

435 名張青峰 校舎4 6 特別教室棟 RC 3 2,520 

436 名張青峰 校舎5 8①② 実習棟 RC 3 1,198 

437 名張青峰 屋体1 4①②③ 体育館、武道場、トレーニング場 RC 2 2,775 

438 尾鷲 校舎1 2①② 普通教室棟、特別教室棟 RC 3 2,141 

439 尾鷲 校舎6 45 機械室棟(光ヶ丘校舎) RC 2 464 

440 尾鷲 校舎2 3①② 普通教室棟、特別教室棟 RC 3 2,213 

441 尾鷲 校舎3 19①②③ 管理棟 RC 4 3,281 

442 尾鷲 校舎4 27 管理普通棟 RC 2 402 

443 尾鷲 校舎7 56 新実習棟(光ヶ丘校舎) RC 4 2,232 

444 尾鷲 校舎8 59 機械・家庭科棟(光ヶ丘校舎) RC 3 1,945 

445 尾鷲 校舎5 61 特別棟 RC 2 1,989 

446 尾鷲 屋体1 22 武道場 S 1 345 

447 尾鷲 屋体3 55 武道場(光ヶ丘校舎) S 1 345 
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448 尾鷲 屋体2 30①② 体育館 S 2 1,540 

449 尾鷲 部活1 63 部室 S 2 225 

450 木本 校舎1 1①② 管理棟 RC 4 3,947 

451 木本 校舎2 29①②、30①② 特別教室棟 RC 4 3,857 

452 木本 校舎3 31①②③ 特別教室棟 RC 3 2,871 

453 木本 校舎4 42 総合学科棟 RC 3 1,796 

454 木本 屋体1 25 トレーニング場 S 2 310 

455 木本 屋体2 33 体育館 S 2 2,072 

456 木本 寄宿舎1 32①② 寄宿舎 RC 2 1,111 

457 紀南 校舎1 1①②③ 管理教室棟 RC 3 2,867 

458 紀南 校舎2 2、3 特別教室棟 RC 3 2,081 

459 紀南 校舎3 15 管理教室棟 RC 2 809 

460 紀南 屋体1 6 武道場 S 1 346 

461 紀南 屋体2 18 卓球場 S 1 295 

462 紀南 屋体3 19 体育館 RC 2 1,750 

463 紀南 寄宿舎1 17 寄宿舎 RC 3 1,207 

464 北星 校舎1 1 管理教室棟 RC 3 2,900 

465 北星 校舎2 3 給食室 S 1 216 

466 北星 校舎3 2①② 教室棟 RC 2 729 

467 北星 校舎4 13 管理教室棟 RC 3 2,099 

468 北星 屋体1 12 体育館 RC 3 1,696 

469 北星 部活1 10 部室 RC 2 204 

470 みえ夢 校舎1 1 管理及び普通教室棟 RC 3 2,853 

471 みえ夢 校舎2 11 管理及び普通教室棟 RC 2 1,301 

472 みえ夢 校舎3 20 研修棟 RC 3 1,379 

473 みえ夢 校舎4 16 実習棟 RC 3 2,525 

474 みえ夢 屋体1 17、18、19 体育館 RC 3 1,683 

475 伊勢まなび 校舎1 28、29 管理普通教室棟 RC 3 3,269 

476 伊勢まなび 校舎2 30 食堂棟 RC 1 557 

477 伊勢まなび 校舎3 35 特別教室棟 RC 3 1,602 

478 伊勢まなび 校舎4 44 実習特別棟 RC 3 1,573 

479 伊勢まなび 屋体1 34 体育館 S 2 1,134 

480 盲学校 校舎1 1 管理教室棟 RC 3 3,025 

481 盲学校 校舎2 12①②、14 特別教室棟 S 2 1,353 

482 盲学校 校舎3 17 専攻科棟 RC 2 357 

483 盲学校 屋体1 2 体育館 S 1 446 

484 盲学校 寄宿舎1 8 寄宿舎 RC 2 459 

485 盲学校 寄宿舎2 9 寄宿舎 S 1 364 

486 盲学校 寄宿舎3 7 寄宿舎 RC 2 1,074 

487 聾学校 校舎1 21①②、40 普通教室棟、管理棟 RC 3 2,472 

488 聾学校 校舎2 23 木工諸室棟 S 1 725 

489 聾学校 校舎3 26①②③、27、28、41 教室棟 RC 3 2,614 

490 聾学校 校舎4 29 食堂棟 RC 2 488 

491 聾学校 屋体1 32 体育館 RC 2 749 

492 聾学校 寄宿舎1 33 寄宿舎 RC 2 731 

493 城山 校舎1 33 管理特別教室棟 RC 2 1,435 

494 城山 校舎2 34①② 特別教室棟、体育館 RC 2 1,678 

495 城山 校舎3 35、37 普通・特別教室棟 RC 2 3,192 

496 城山 校舎4 36 特別教室棟 RC 1 315 

497 城山 寄宿舎1 30 寄宿舎 RC 1 770 

498 杉の子 校舎1 1 管理教室棟 RC 1 1,743 

499 杉の子 校舎2 10①② 高等部棟、体育館 RC 3 1,747 

500 杉の子 校舎3 11 教室棟 RC 1 172 

501 杉の子(石薬師) 校舎3 杉2 作業実習棟 W 2 886 

502 杉の子(石薬師) 校舎4 杉1①② 給食棟 S 1 230 

503 かがやき 校舎1 1 校舎 RC 2 2,080 
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504 かがやき 校舎2 8 校舎 RC 2 1,071 

505 かがやき 校舎3 12 校舎 RC 3 1,724 

506 かがやき 屋体1 3①② 体育館 S 1 614 

507 草の実、あすなろ 校舎1 1 管理普通特別教室棟 RC 3 4,187 

508 稲葉 校舎1 1 管理・中学部棟 RC 2 2,079 

509 稲葉 校舎2 4①② 小学部棟 RC 2 1,511 

510 稲葉 校舎3 18 高等部棟 RC 2 865 

511 稲葉 校舎4 20①② 特別教室棟 RC 2 807 

512 稲葉 校舎5 21 特別教室棟 S 1 300 

513 稲葉 屋体1 5 体育館 RC 1 567 

514 稲葉 校舎6 17 高等部棟 RC 2 1,247 

515 伊賀つばさ 校舎1 2 管理棟 RC 2 1,640 

516 伊賀つばさ 校舎2 5 特別教室棟 RC 2 1,999 

517 伊賀つばさ 校舎3 6 小学部棟 RC 1 879 

518 伊賀つばさ 校舎4 1 中学部棟 RC 1 661 

519 伊賀つばさ 校舎5 4 高等部棟 RC 1 814 

520 伊賀つばさ 校舎6 3 食堂棟 RC 1 437 

521 伊賀つばさ 屋体1 7 体育館 RC 1 849 

522 伊賀つばさ 屋体2 8 プール棟 RC 1 258 

523 玉城わかば 校舎1 1 管理棟 RC 1 900 

524 玉城わかば 校舎2 3 教室棟 RC 2 1,805 

525 玉城わかば 校舎3 4 教室棟 RC 1 577 

526 玉城わかば 校舎4 5 特別教室棟 RC 2 1,443 

527 玉城わかば 校舎5 6 給食室 RC 1 437 

528 玉城わかば 校舎6 10 教室棟 RC 2 836 

529 玉城わかば 校舎7 12 作業学習棟 S 1 249 

530 玉城わかば 屋体1 2 体育館 RC 1 846 

531 西日野にじ 校舎1 1①② 校舎 RC 2 3,084 

532 西日野にじ 校舎2 5①②③④ 校舎 RC 2 2,232 

533 西日野にじ 校舎3 12 プレイルーム S 1 264 

534 西日野にじ 校舎4 15 特別教室棟 RC 3 1,564 

535 西日野にじ 屋体1 2 体育館 RC 1 608 

536 北勢きらら 校舎1 1、8、9 管理棟 RC 2 1,950 

537 北勢きらら 校舎2 3①② 小学部棟 W 1 997 

538 北勢きらら 校舎3 4①② 中学部棟 W 1 766 

539 北勢きらら 校舎4 5①② 高等部棟 W 1 818 

540 北勢きらら 校舎5 7 職業教育棟 RC 2 2,265 

541 北勢きらら 校舎6 2①② 給食棟 W 1 674 

542 北勢きらら 屋体1 6①② 体育館・屋内プール棟 W 1 1,301 

543 くわな 校舎1 1①②③ 管理・特別普通教室棟 RC 4 3,883 

544 くわな 校舎2 11 作業棟 S 1 199 

545 くわな 校舎3 12 普通特別教室棟 RC 3 1,998 

546 くわな 屋体1 3 体育館 S 2 752 

547 度会 校舎1 5①②、7 管理・普通教室棟 RC 1 1,319 

548 度会 校舎2 6①② 特別教室棟 RC 2 2,171 

549 度会 校舎3 13、16 特別教室棟、普通教室棟 RC 1 631 

550 度会 屋体1 18 体育館 RC 1 726 

551 度会 寄宿舎1 2、3、15、17①② 寄宿舎、給食室 RC 1 1,381 

552 くろしお 校舎1 1、2 普通特別教室棟、管理特別教室棟 RC 1 2,231 

553 くろしお 屋体1 3 屋内運動場 W 1 498 

554 くろしおおわせ 校舎1 くろ5①②③④⑤ 管理教室棟 RC 3 2,975 

555 くろしおおわせ 校舎2 くろ4①② セミナーハウス S 1 270 

556 くろしおおわせ 屋体1 くろ8 体育館 RC 2 1,743 

557 松阪あゆみ 校舎1   管理普通特別教室棟 RC 3 5,991 

 


