

「第2次三重県男女共同参画基本計画」策定経過

H22年度	県議会	県民	県男女共同参画審議会	県
4月				《男女共同参画推進会議》 第1回幹事会(4/22)
5月			第1回審議会(5/25) ・諮問 ・策定方針、スケジュール検討	・計画事業の成果・課題の検証 ・データの把握 ↓
6月	第1回定例会 6月会議常任委員会 ○策定方針案報告			男女・NPO室による意見・調整・聴取等
7月			各専門部会(2~3回) ・関係室からの聴取	
8月		8月25日 H22評価・提言(知事へ)	第2回審議会(8/16) ・中間案たたき台検討 ・H22評価・提言案 各専門部会 ・中間案たたき台検討	第2回幹事会(8/18) ・中間案たたき台提示 ・H22評価・提言案
9月			第3回審議会(9/14) ・中間案検討	H22年次報告作成 各幹事に中間案を通知(9/17)
10月	第2回定例会 9月会議常任委員会 ○中間案報告 ○H22年次報告	○パブリック・コメント ○県民の意見を聴く会(県内5か所) ○市町の意見聴取		・H22評価・提言に対する取組方針検討
11月			第4回審議会(11/24) ・最終案検討 ・答申案	第3回幹事会(11/19) ・最終案提示
12月	第2回定例会 11月会議常任委員会 ○最終案報告 ○評価・提言に対する取組方針案報告			
1月		1月11日 計画案に対する意見(答申)		推進会議(1/17) ・計画案検討(承認)
2月	第1回定例会 2月会議 ○計画策定議案上程		第5回審議会(1/31) ・計画案について(報告)	
3月				

「第2次三重県男女共同参画基本計画」の策定・公表