

実施内容

1. 学習企画・打合せ・準備

「鈴鹿市立庄野小学校」

担当：北部コーディネーター NPO法人森林の風

対象：庄野小学校4年生 57名 2クラス

企画内容：90分間の森林教室（竹ポット作りとドングリ植え）×2回

日程：平成24年11月22日

実施内容：材料の調達、道具の準備、スタッフ手配を行った。

「伊賀市立花之木小学校」

担当：南部コーディネーター NPO法人大杉谷自然学校

対象：花之木小学校4年生 12名

企画内容：90分間の森林教室（学校林の樹木調べ）

日程：平成24年11月27日

実施内容：先生との電話での打ち合わせ、企画の検討を行った。

2. 中間報告会に出席

担当：NPO法人大杉谷自然学校

内容：平成24年度NPO等からの協働事業提案中間報告会にて8月末までの実施内容を報告した。委員の方からは、25年度以降の計画に繋がるよう、資金や他団体・企業との連携を高め、自主財源の確保をはかるようアドバイスをいただいた。

日程 10月9日（火）