

平成24年度 NPO等からの協働事業提案事業(平成24年度採択分) スケジュール

委託期間 平成24年4月1日から平成25年3月29日まで

	県域における大規模地震等発生時の外国人住民支援システム構築事業	森林環境教育促進事業(県テーマ)	NPO等と企業が地域課題に取り組むことを盛んにしていくための仕組みづくり(県テーマ)	NPOがつなぐ地域と学校連携プロジェクト～教育CSRのネットワークづくり～	農業分野における障がい者雇用推進プラン	家族そろって日本語講座@飯野高校(県テーマ)
受託者	公益財団法人三重県国際交流財団	特定非営利活動法人大杉谷自然学校	特定非営利活動法人Mブリッジ	特定非営利活動法人a trio	特定非営利活動法人人材育成センター	特定非営利活動法人市民社会研究所
備考						
4月		11日県と関係者との検討会 他の資金調達方法の検討	ダイアログ推進の仕組みを考える 検討会設置 NPO・企業への広報	教育委員会との打合せ 初年度活動地域の選定 a trio運営体制づくり	第一回検討会議 (実施体制打合せ、調査内容検討)	第一回講座企画委員会 (企画内容検討、広報計画)
5月	県と「災害時要援護者・外国人対策」の役割分担や協定内容の検討 「災害時多言語支援センター(仮称)の設置」を盛り込んだ連携協定の締結	学校への希望調査実施 1学期中の実施予定校を抽出(2校)	企業とNPOが連携したモデル的なダイアログの実施(1)	HP整備、最終冊子の打合せ 講演の打合せ開始 ■ヒアリング開始(内容作成) 拠点:久居事務所	第二回検討会議 (調査内容確定)	広報
6月		県への報告会 教室の実施(1校)	ふりかえり・検証 →報告書作成	ヒアリング(校長先生、進路主事、PTA)	農業経営体への調査の実施 (1)アンケート先リストアップ、送付	
7月		教室の実施(1校)	企業・NPOへのダイアログ実施働きかけ HP等での発信開始		(2)ヒアリング先リストアップ、アポ →訪問・聞き取り調査	第二回講座企画委員会 (参加者の把握、全体計画確認)
8月		2、3学期中の実施予定校を抽出(2校)	ダイアログ勉強会	ヒアリング(キャリア教育推進地域連携会議との連携)		日本語講座実施(毎週一回) ■日本語能力試験受験講座 ■日本語基礎講座
9月		教室の実施(1校)	モデル(2)の企画	冊子原稿作成開始	調査集計	
10月	「災害時外国人住民支援実施要領・マニュアル策定検討会」の設置・運営	県への報告会 教室の実施(1校)	モデル的なダイアログの実施(2)		第三回検討会議 (調査内容報告)	
11月			ふりかえり・検証 →報告書作成	講演会 「NPOが繋ぐ地域の教育CSR」	第四回検討会議 (事例報告会、セミナー内容確認)	
12月			本事業のふりかえり・検証・ブラッシュアップ ダイアログによって生まれた連携プランの育成・実施を検討	ネットワーク会議開始		
1月		県への報告会		次年度プログラム設計開始	事例報告会	
2月				次年度プログラム準備	第五回検討会議 (事例報告会、セミナー結果報告)	
3月			次年度計画立案	冊子完成『平成24年度 NPOがつなぐ地域の教育CSR』	全体事業レビューとりまとめ	第三回講座企画委員会 (全体総括、課題の整理、翌年度企画)