

三重県都市計画基本方針 検討スケジュール

	～H28.6	H28.7	H28.8	H28.9	H28.10	H28.11	H28.12	H29.1	H29.2	H29.3
作業手順	■作業手順作成	■都市計画基本方針の内容について諮問	■策定体制構築			■パブリックコメント案作成		■パブリックコメント実施 (H29.1月上旬～H29.2月上旬)	■最終案作成 (H29.2末)	■基本方針公表
都市計画審議会		諮問 ↓ 第181回 (H28.7.20)					第182回 (H28.12.26)			↑ 答申 第183回 (H29.3.20頃)
小委員会		付託 ↓	第1回 (H28.8.5)	個別協議 (H28.9.13～)	第2回 (H28.10.19)	第3回 (H28.11.30)	報告 ↑		第4回 (H29.2下旬)	提出 ↑
	検討内容		○小委員会のスケジュール確認 ○指針の構成(目次)の確認 ○基本方針の内容(前半部分)の審議 ・I 趣旨 ・II 課題整理	○I・IIの追加意見聴取・協議 ○基本方針の内容(後半部分)の説明・協議 ・III 基本的な考え方	○庁内・市町意見報告 ○I・IIの確定 ○IIIの審議・確定	○小委員会案提示・最終審議	(パブリックコメント)	○パブリックコメント結果報告 ○修正箇所の審議		
連絡会議等			□第1回 市町検討会議 (H28.8.31) □第1回 庁内連絡会議 (H28.8.29)		□第2回 市町検討会議 (H28.10.7)		□第3回 市町検討会議 □第2回 庁内連絡会議		□第4回 市町検討会議 □第3回 庁内連絡会議	