

委員会の今後の予定

時期	対策内容	委員会
平成29年10月頃	掘削エリア廃棄物の撤去完了予定	
平成30年6月	恒久対策(分-3)工事完了予定	
平成31年4月頃	水処理施設増強工事完成予定 増強後水処理施設使用開始	
平成31年春頃～ 同年秋頃		第2回開催予定 支障除去対策の実施による効果検証に関する事項
平成33年9月頃	遮水壁外地下水の浄化完了予定	
平成33年秋頃～ 34年春頃		第3回開催予定 支障除去対策の実施による効果検証に関する事項
平成34年9月頃	遮水壁内地下水の浄化完了予定	
平成35年3月末	産廃特措法事業完了期限	第4回開催予定 支障除去対策の終了時における 技術的評価に関する事項

支障除去対策の状況により必要が生じた場合は、この予定に関わらず追加で開催する。