DX推進基盤整備計画

~県庁DXを推進する情報基盤の整備(整備:R4、運用:R5~R9)~

目標 → 徹底的な業務効率化とさらなる生産性の向上/新たな県民サービスの創出

取組1

クラウドシフトによる コミュニケーションの活性化

(1) インターネット接続環境の改善

• 業務端末からのインターネット直接接続を 可能に(=セキュリティ対策も強化)

(2) 主要システムのクラウド移行・導入

- ①コミュニケーションツール
- メール (庁内・インターネットメール)
- グループウェア(予定表・施設予約・掲示板等)
- チャット・ストレージサービス・Web会議等
- ②業務効率化ツール
- ノーコード・ローコードツールの導入
- 簡易アプリケーションを職員が容易に作成できる環境を整備

取組2

テレワーク環境の強化による 多様な働き方の実現

(1) DK20 · DK21の持ち出しを可能に

- 対象端末約1,800台※DK20:500、DK21:1,300
- 対象端末のセキュリティ強化
- ニーズ把握のうえ再配置を検討

(2) DK17~DK19は更新の都度対応

- 対象端末約3,800台※DK17:500、DK18:1,700、DK19:1,600※DK17:R6、 DK18:R7、DK19:R8更新予定
- 当面、自宅端末や所属配付のモバイル端末 を通じて現行の在宅勤務システムを使用

(3) 個人端末(スマホ等)の有効活用

・ メール・グループウェア・チャット等の参照・ 確認が可能(=業務範囲については今後検討)

取組3

データドリブンを実現する データ活用基盤の整備・運用

(1) DXの核心は「データ活用」

- データドリブン(データの収集・分析を前提 とした経営判断)な県庁への転換
- データ活用を前提とした、政策立案(EBPM) 及び県民目線の行政サービス創出

(2) データ活用基盤の整備

• クラウドにデータ活用基盤を整備

(3) データ活用の推進(3つのステップ)

- ステップ1(ためる)/ステップ2(つなぐ)/ステップ3(サービス創出)※段階的に
- (R4) 県保有データの悉皆調査・オープン データ再整備
- ・ (R5-R7) 課題テーマの設定・実証実験 ※毎年度3テーマ程度設定 ※市町・企業等保有データとの連携検討

DX推進基盤(イメージ)


取組1

3つの取組

クラウドシフトによるコミュニケーションの活性化 →インターネット接続見直し/コミュニケーションツールの導入

取組2 テレワーク環境の強化による多様な働き方の実現 →テレワーク基盤/セキュリティ強化

取組3 データドリブンを実現するデータ活用基盤の整備・運用 →データ活用基盤の導入・運用



業務効率化・生産性の向上


→デジタルのフル活用による業務の抜本的な変革 (ペーパーレスの進展・テレワークの充実)

・行政サービスの向上

→デジタル・データの活用による県民の利便性向上 (データに基づく政策立案→新サービスの創出)

・災害対策・環境対応・セキュリティの向上

→災害時の業務継続体制の確保・環境負荷の軽減等



R5~R7

実証実験(段階的に拡大)

本格運用

DX推進基盤(イメージ)



データ活用基盤

課題解決のためのデータ活用(収集・加工・分析)・オープンデータ充実

行政 手続







農林 水産





観光 産業

テレワーク環境からクラウドへの直接接続

(利用可)

自宅

外出先

DK20~21の使用職員 テレワーク環境 Wi-Fi 個人スマホ等

持出可

※セキュリティ

をさらに強化

DK20~21 (通信機能付き)



業務端末からの インターネット 直接接続が可能

庁内

【効果】

コミュニケーション充実 多様な働き方の実現 ペーパーレスの進展 データ活用・分析の定着 BCPの促進・環境負荷の軽減

DK17~DK19・他端末の使用職員



DK17~DK19 他端末(SK等)



※庁内への接続は 在宅勤務システム

持出不可

テレワーク環境からクラウドへの直接接続





テレワーク環境

自宅端末 専用モバイル端末





専用モバイル端末

3

整備・運用スケジュール

| は受託事業者の業務

NO	項目	令和4年度				令和5年度				令和6~9年度			
		1Q 2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	R6	R7	R8	R9	
1	調達・契約・運用(全体)	調達(4-8)	設計·構築	(9-3)/////				用 (R5-1	9////				
1-1	取組1(クラウドシフト)			修(12-3)///			多行(R5.4	4)//運用	(R5.5	R9)//			
1-2	取組2(テレワーク環境)			調整	端末設	定///		///設定	完了後に	運用//			
1-3	取組3(データ活用基盤)		調査・計画策	定(9-3) オープンデ-	-夕整備	///// *	証実験(F	R5-R7)//			運	用////	
→ ↓ 以下、整備に向けて全庁で取り組む事項 ↓↓													
2	庁内説明会・研修会等	庁内説明会(随い各システム	時) 公担当者、DX推定	修(12-3) はスペシャリスト	、デジタノ	レ活用推進	員等						
3	運用ルール・制度面の検討	関係所属との(公文書・個人)		セキュリティ データ活用方		業務運用ノ	└ ─/レ、		DX推進 ゛協力い		向けて こい事項		
4	庁内データ調査・ 課題テーマの設定		系所属との検討 課題テーマ設定	三等)								4	