

都道府県事業実施状況報告書及び評価報告書

整備事業

I 産地競争力の強化・輸出拡大に向けた広域集荷環境の整備を目的とする取組用

(三重県 平成27年度)

市町村名	事業実施主体名	メニュー① (対象作物・畜種等名)①	成果目標の具体的な内容①	事業実施後の状況①							成果目標の具体的な実績①	メニュー② (対象作物・畜種等名)②	成果目標の具体的な内容②	事業実施後の状況②							事業内容 (工種、施設区分、構造、規格、能力等)	事業費 (円)	負担区分(円)				完了年月日	事業実施主体の評価	都道府県の評価	備考						
				計画時(平成26年)	1年後(平成27年)	2年後(平成28年)	3年後(平成29年)	4年後(平成30年)	目標値(平成30年)	達成率				計画時(平成26年)	1年後(平成27年)	2年後(平成28年)	3年後(平成29年)	4年後(平成30年)	目標値(平成30年)	達成率			交付金	都道府県費	市町村費	その他										
				輸出向け出荷量	輸出向け出荷量	輸出向け出荷量	輸出向け出荷量	輸出向け出荷量	輸出向け出荷量	475%				10a当り販売額	10a当り販売額	10a当り販売額	10a当り販売額	10a当り販売額	10a当り販売額	46%																
多気町	多気郡農業協同組合	果樹(柿)	【農畜産物輸出に向けた体制整備】 輸出量の増加	1.5t	4.1t	20.2t	12.3t	20.5t	5.5t		海外での認知及び評価が進み、輸出向け出荷量20.5tと目標を達成した。	果樹(柿)	【産地競争力の強化】 販売額の増加	98,066,998円 5746a	170,670円	163,547円	143,266,652円 5700a	251,345円	71,905,012円 5700a	126,149円	106,240,589円 5760a	184,445円	116,912,318円 5832a	200,474円	46%	集出荷貯蔵施設(撰果プラント一式)	122,580,000	54,288,000		5,000,000	63,292,000	平成29年3月17日	海外での評価も高く輸出量が拡大し、生産者の栽培意欲が向上した。一方で販売額は、度重なる台風等によりスレ果・傷果が多く、共選率70%、赤秀率32.4%と2割程度減少したことから目標に至らなかった。これに対して、栽培管理の徹底により秀品を栽培し、共同選果の利用率を高めることにより、目標達成に向けて組織内での意識統一を図り、目標達成を目指す。	海外での認知及び評価が進んだことから、輸出向け出荷量は目標を大きく上回ることができた。引き続き取組を支援し、販売額の目標についても達成を目指す。		

都道府県平均達成率	261%	総合所見	輸出向け出荷量が目標を大きく上回ったことから261%となった。引き続き取組を支援し、販売額についても目標達成を目指す。
-----------	------	------	---

- (注) 1 別紙様式1号の2のIに準じて作成すること。  
 2 別添として、各事業実施主体が作成した事業実施状況報告書を添付すること。  
 3 「事業実施主体の評価」欄と、「都道府県の評価」欄については、評価の対象となる年度のみ、それぞれの所見を記入すること。  
 4 「総合所見」欄については、評価実施年度の取組について、都道府県全体の総合所見を記入すること。  
 5 「都道府県平均達成率」欄は、都道府県において事業実施地区で掲げている成果目標毎の達成率の平均値とする。