

改善計画書

施設名 石樽保育園

(担当者 石垣智美 )

(作成年月日 令和 5 年 3 月 10 日作成)

実施時期	課題・改善点		達成目標	期間	開始時期	達成時期	改善スケジュール（人・予算・情報・手順等）	担当
	（施設として特に優れている点）	1	子どものことを第一に考えた保育姿勢を職員が持つようにしている。					
	2	園庭には草花や実のなる木が植えられているほか、冬には雪遊びができる等多様な体験ができる。						
	3	地域住民の協力を得ながら野外活動、地域巡り、菜園作り等地域の方との触れ合いを大切にしている。						
	4	働きやすい環境づくりを目指し努力している。						
	5							
実施時期	1	保育園でのボランティア受入れ時のマニュアル作成	マニュアル作成を行い全職員に周知する。	1年	令和5年4月	令和6年3月	施設内で注意する点等を整理し、マニュアル作成を行い職員に周知する。	園長・主任
	2	職員の情報共有	全職員へ必要な情報を共有する。	1年	令和5年4月	令和6年3月	担当する学年を問わず職員同士のコミュニケーションが取れる休憩場所を作り、職員間で情報共有を行う機会を設ける。必要な情報は紙面、ホワイトボード、ライン、園内のアプリ等で都度発信する。	園長・主任
	3							
	4							
	5							
実施時期	1	利用者満足度の向上	意見箱を設置することで保護者のニーズをつかむ。	1年	令和5年4月	令和6年3月	意見箱を作成し設置できるよう準備し、準備が整い次第保護者に周知する。	園長・主任
	2	テラスが滑りやすい	注意喚起を行う。	1年	令和5年4月	令和6年3月	滑りやすい日は園長、主任が保護者や園児を誘導したり、お知らせボードで注意喚起をする。	園長・主任
	3							
	4							
	5							
実施時期	1	テラスが滑りやすい	塗り替え工事を実施する。	未定	未定	未定	塗り替えには大規模な予算が必要なため要望をまとめる。	園長
	2							
	3							
	4							
	5							