


# 1. 策定スケジュールと議論内容



- 1. 策定スケジュール（案）**
- 2. 検討会議で議論いただく内容（案）**
- 3. 検討会議と小委員会の議論内容（案）**

# 1. 策定スケジュール(案)



次期三重県建設産業活性化プラン(仮称)策定 令和6年3月(目標)

# 2. 各会議で議論いただく内容（案）

## 第1回検討会議

8/21  
済

骨子案

議論 策定主旨・計画期間

議論 建設業に期待する  
役割

議論 現状分析・課題  
現プランの検証

議論 取組方針（案）

議論 取組施策（案）

## 第2回検討会議

11/7  
済

取組内容の  
方向性

確認  
(決定) 策定主旨・計画期間

確認  
(決定) 建設業に期待する  
役割

確認  
(決定) 現状分析・課題  
現プランの検証

確認  
(決定) 取組方針

議論 取組施策（案）

議論 取組内容の方向性  
（案）

## 第3回検討会議

1/30  
済

中間案

確認  
(決定) 策定主旨・計画期間

確認  
(決定) 建設業に期待する  
役割

確認  
(決定) 現状分析・課題  
現プランの検証

確認  
(決定) 取組方針

議論 取組施策（案）

議論 取組内容（案）  
取組視点（案）

議論 取組目標（案）  
取組指標（案）

## 第4回検討会議

最終案

確認 策定主旨・計画期間

確認 建設業に期待する  
役割

確認 現状分析・課題  
現プランの検証

確認 取組方針

確認  
(決定) 取組施策

確認  
(決定) 取組内容

確認  
(決定) 取組指標

※現状分析・課題、  
現プランの検証を  
踏まえ、取組方針、  
取組施策を中心に  
議論

※取組施策、取組内容を  
中心に議論

※取組施策、取組内容、  
取組指標等を議論

※最終案を全般に  
わたり確認する

議論 : 各会議で主にご議論いただきたい部分



### 3. 検討会議と小委員会の議論内容（案）

予定	検討会議	小委員会
8/21	<b>【第1回】 現状分析・課題、現プランの検証 取組方針の決定、 取組施策の方向性確認</b>	検討会議でいただいた意見踏まえ 小委員会で議論
10/18、19 (※10/31、11/2)		<b>【第1回】 取組施策、取組内容の考案</b>
11/7	<b>【第2回】 小委員会意見の方向性確認</b> ※小委員会で出た意見の対応について 方向性を確認	検討会議でいただいた意見踏まえ 小委員会で議論
12/14、19		<b>【第2回】 取組内容、取組指標の考案</b>
1/30	<b>【第3回】 取組施策、取組内容、取組指標の決定</b> ※小委員会の議論を踏まえ決定	
2/22	<b>【第4回】 最終案の内容確認</b>	

(※ 第1回の小委員会の予備日)