

大阪・関西万博に向けた取組について

1. 大阪・関西万博に向けた取組(資料2)

- ・令和5年3月に策定した三重県ブース出展基本計画を基に展示設計を実施
- ・万博会場内（屋外イベント広場、関西パビリオン多目的エリア）における催事の方向性を検討
- ・万博会場でSDGs や世界の文化等を学ぶ県内の子どもたちの校外学習等の支援を検討

2. 万博開幕までのスケジュール

- ・令和6年度は、展示製作・工事及び運営準備を進めるとともに、催事の具体的検討を行う。

年度		R 5 (2023)	R 6 (2024)	R 7 (2025)
関西 広域 連合	建築	設計	建築工事 (2023.10~2024.9)	撤去
	展示	展示設計 【関西・府県】	展示物製作・設置 【関西・府県】	★ 4 13 5 10 13 万博開催
		プレサイト運用	WEBパビリオン本格運用	
運営	運営計画策定	運営事業者 公募	パビリオン運営(委託)	
三重県	展示設計	展示製作・設置	展示入替	撤去
	運営基本計画検討	運営実施計画策定、 スタッフ雇用・研修	ブース運営	
	催事方向性検討	催事内容検討	催事実施	
	校外学習等支援検討	学校へ 意向調査	博覧会協会と調整・ チケット代支援	

3. 万博全体事業費

- ・万博の全体事業については、現時点で約11.6億円の見込み
※三重県ブース出展基本計画策定時（令和5年3月）
約6.6億円（展示・運営、負担金）+未定（催事・その他事業費）