

(別紙5) 次期三重県DX推進基盤整備スケジュール

	令和8年度												令和9年度												令和10年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
現行DX推進基盤																																				
次期DX推進基盤																																				
設計																																				
構築																																				
移行																																				
保守・運用（並行運用）																																				
保守・運用（本番運用）																									▲（令和14年度末まで）											