

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
都市計画道路野町 国府線道路改良 (舗装)工事(その 1)	鈴鹿市道伯町		一般競争入札	舗装工事	第1四半期	約8ヶ月	舗装工事 L=310m	2. 5千万円以上8千万円未満	済	土日完全週休2日制 総合評価 一括審査 ICT活用工事
都市計画道路野町 国府線道路改良 (舗装)工事(その 2)	鈴鹿市道伯町		一般競争入札	舗装工事	第1四半期	約6ヶ月	舗装工事 L=375m	2. 5千万円以上8千万円未満	済	土日完全週休2日制 総合評価 一括審査 ICT活用工事
一般国道306号鈴 鹿亀山道路 道路 改良(仮設用排水) 工事(その2)	亀山市田村町	亀山市川崎町	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約9ヵ月	施工延長 L=2,220m 仮畔立て L=1,240m 防草工 A=2,430m ² 仮設用排水工 L=776m	5千万円以上8. 5千万円未満	済	土日完全週休2日制 総合評価
下箕田地区海岸 (二本木川樋門)樋 門修繕工事	鈴鹿市下箕田町		一般競争入札	鋼構造物工事	第1四半期	約5ヶ月	巻上機取替工 N=3基	3千万円未満		土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一級水系鈴鹿川水 系前田川砂防堰堤 (堆積土砂撤去)工 事	亀山市白木町地 内		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	堆積土砂撤去V=2,000m ³	5千万円以上8. 5千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 ICT活用工事
都市計画道路野町 国府線道路改良 (照明灯設置)工事	鈴鹿市道伯町		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約5ヶ月	照明灯工事 N=4基	2千万円未満		土日完全週休2日制

(第1号様式)

更新日(令和8年7月29日現在)

建設工事発注見通し一覧(令和8年7月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
主要地方道鈴鹿環状線(国府バイパス)道路改良(舗装)工事(その1)	鈴鹿市国府町		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約7ヶ月	舗装工事 L=720m	2. 5千万円以上8千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 一括審査 ICT活用工事
主要地方道鈴鹿環状線(国府バイパス)道路改良(舗装)工事(その2)	鈴鹿市国府町		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約7ヶ月	舗装工事 L=456m	2. 5千万円以上8千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 一括審査 ICT活用工事
主要地方道鈴鹿環状線(国府バイパス)道路改良工事(その2)	鈴鹿市国府町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	歩車道境界ブロック L=600m 防草対策工 L=1,000m	3千万円以上5千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 ICT活用工事 予定価格事後公表
主要地方道鈴鹿環状線(国府バイパス)道路改良(防護柵設置)工事	鈴鹿市国府町		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	約5ヶ月	防護柵工 L=667m	3千万円未満		土日完全週休2日制
主要地方道鈴鹿環状線(国府バイパス)道路改良(信号機移設)工事	鈴鹿市国府町		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約6ヶ月	信号機移設 N=3基	2千万円未満		土日完全週休2日制
主要地方道鈴鹿環状線(国府バイパス)道路改良(照明灯設置)工事	鈴鹿市国府町		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約7ヶ月	照明灯工事 N=4基	2千万円未満		土日完全週休2日制
主要地方道神戸長沢線(Ⅱ期工区)道路改良工事	鈴鹿市伊船町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約11ヶ月	道路改良工事 L=300m	8. 5千万円以上2億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 ICT活用工事 予定価格事後公表
一級河川芥川河川改修(付替市道)工事	鈴鹿市加佐登町	鈴鹿市庄野町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヵ月	施工延長 L=200m 擁壁工 L=30m 側溝工 L=235m 舗装工 A=939m ²	5千万円以上8. 5千万円未満		総合評価 土日完全週休2日制
鈴鹿環状線(礪山バイパス)道路改良(側道・旧道処理)舗装工事	鈴鹿市徳田町	鈴鹿市五祝町	一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約5ヵ月	舗装工 A=7,000m ²	2. 5千万円以上8千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 ICT活用工事 予定価格事後公表

(第1号様式)

更新日(令和8年7月29日現在)

建設工事発注見通し一覧(令和8年7月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
鈴鹿環状線(磯山 バイパス)道路改良 (側道・旧道処理) 工事	鈴鹿市徳田町	鈴鹿市五祝町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヵ月	側道工 施工延長 L=1,755m 路盤工 A=6,000m ² 施工ヤード撤去工 N=1式 旧道処理工 施工延長 L=2,300m 集水樹補修工 N=9箇所	5千万円以上8. 5千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 予定価格事後公表
鈴鹿環状線(磯山 バイパス)道路改良 (防護柵設置)工事	鈴鹿市徳田町		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第2四半期	約5ヵ月	施工延長 L=650m 幅員 W=6.5m(10.0m) 転落防止柵 L=650m	3千万円未満	済	土日完全週休2日制
一般国道306号鈴 鹿亀山道路 道路 改良(仮設用排水) 工事(その1)	鈴鹿市加佐登町	鈴鹿市西富田町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヵ月	施工延長 L=1,160m 仮畔立て L=1,066m 防草工 A=3,810m ² 仮設用排水工 L=145m ヤード整備工 N=1式	3千万円以上5千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価
中屋敷地区急傾斜 地崩壊対策工事	亀山市江ヶ室町		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第2四半期	約4ヶ月	モルタル吹付工 一式	3千万円未満		土日完全週休2日制
一級河川棕川河川 改修工事	亀山市椿世町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	護岸工 一式	5千万円以上8. 5千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 予定価格事後公表
二級河川中ノ川河 川改修(堤防強化 対策)工事	鈴鹿市越知町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	護岸工 一式 堤防補強工 一式	5千万円以上8. 5千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 予定価格事後公表
一級水系鈴鹿川水 系八島川砂防(本 堤)工事	鈴鹿市西庄内町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約13ヶ月	本堤工 一式 鋼製スリット工 一式	2億円以上4億円未満		土日完全週休2日制 総合評価
一級水系鈴鹿川水 系安楽川砂防(堰 堤改築)工事	亀山市安坂山町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	砂防堰堤改築工 一式	5千万円以上8. 5千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 予定価格事後公表

(第1号様式)

更新日(令和8年7月29日現在)

建設工事発注見通し一覧(令和8年7月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
千代崎港(海岸)原永地区海岸侵食対策(離岸堤工)工事	鈴鹿市南若松町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	消波ブロック据付 一式 消波ブロック製作 一式	8. 5千万円以上2億円未満		土日完全週休2日制 一括審査 余裕期間試行工事
南若松地区海岸海岸高潮対策(離岸堤工)工事	鈴鹿市南若松町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	消波ブロック据付 一式 消波ブロック製作 一式	8. 5千万円以上2億円未満		土日完全週休2日制 一括審査 余裕期間試行工事
千代崎港(海岸)山中地区ほか1地区海岸堤防老朽化対策緊急工事	鈴鹿市中若松町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	千代崎港海岸(山中地区) 表法被覆工 一式 千代崎港海岸(原永地区) 裏法被覆工 一式	5千万円以上8. 5千万円未満		土日完全週休2日制
二級河川堀切川(堀切川排水機場)延命化対策(水門設備)工事	鈴鹿市寺家2丁目		一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約10ヶ月	ローラゲート(整備) N=1門 ゲート機側操作盤(更新)N=1面	3千万円以上7千万円未満		土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
二級河川堀切川(堀切川排水機場)延命化対策(塗装塗替)工事	鈴鹿市寺家2丁目		一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約10ヶ月	塗装塗替 A=900m2	7千万円以上		土日完全週休2日制 総合評価
主要地方道四日市楠鈴鹿線舗装修繕工事	鈴鹿市南若松町		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	切削オーバーレイ工 A=2,200m2	2. 5千万円以上8千万円未満		土日完全週休2日制 一抜け方式 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
主要地方道四日市鈴鹿環状線舗装修繕工事	鈴鹿市河田町ほか		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	切削オーバーレイ工 A=2,300m2	2. 5千万円以上8千万円未満		土日完全週休2日制 一抜け方式 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般国道306号舗装修繕工事(その1)	亀山市下庄町		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	切削オーバーレイ工 A=1,300m2	2. 5千万円以上8千万円未満		土日完全週休2日制 一抜け方式 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般国道306号舗装修繕工事(その2)	亀山市栄町	亀山市椿世町	一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	切削オーバーレイ工 A=1,400m2	2. 5千万円以上8千万円未満		土日完全週休2日制 一抜け方式 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級河川御幣川堆積土砂撤去工事	亀山市川崎町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約5ヶ月	堆積土砂撤去工 V=1,500m3	3千万円以上5千万円未満		土日完全週休2日制 一括審査 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一級河川小野川堆積土砂撤去工事	亀山市関町木崎		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約5ヶ月	堆積土砂撤去工 V=2,000m3	3千万円以上5千万円未満		土日完全週休2日制 一括審査 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
主要地方道亀山白山線(亀山橋)ほか 橋梁修繕工事	亀山市東御幸町		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第2四半期	約7ヶ月	断面修復工 N=1式 支承補修工 N=1式	3千万円以上7千万円未満		土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
奥南地区急傾斜地 崩壊対策工事	亀山市管内町		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第2四半期	約6ヶ月	法枠工 一式	3千万円未満		土日完全週休2日制
一級河川芥川堆積土砂撤去ほか工事	鈴鹿市中富田町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	堆積土砂撤去 一式	3千万円以上5千万円未満		
一級河川棕川堆積土砂撤去工事	亀山市川合町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	堆積土砂撤去 一式	3千万円未満		
南若松地区海岸堤防老朽化対策緊急工事	鈴鹿市南若松町		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約9ヶ月	南若松地区海岸 表法被覆工 一式 裏法被覆工 一式	5千万円以上8,500万円未満		土日完全週休2日制
一般県道四日市鈴鹿線ほか公共土木施設維持管理(区画線)工事	鈴鹿市		一般競争入札	塗装工事	第3四半期	約5ヶ月	区画線工 L=13,000m	7千万円未満		土日完全週休2日制 一抜け方式
一般県道亀山白山線ほか公共土木施設維持管理(区画線)工事	亀山市		一般競争入札	塗装工事	第3四半期	約5ヶ月	区画線工 L=12,000m	7千万円未満		土日完全週休2日制 一抜け方式

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
県営都市公園鈴鹿 青少年の森施設修 繕(フェンス更新)工 事	鈴鹿市住吉町		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第4四半期	約7ヶ月	フェンス更新 一式	3千万円以上7千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価
二級河川堀切川河 川排水機場(機械 設備)ほか1施設保 守点検業務委託	鈴鹿市寺家3丁 目ほか		一般競争入札	機械器具設置 工事	第4四半期	約12ヶ月	河川排水機場(機械設備)保 守点検 N=2箇所	3千万円以上7千万円未満		