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モバイルワークの実証研究に係る環境の導入及び支援業務 想定スケジュール
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契約 ▲

実証研究環境の導入

設計

機器導入・構築

運用開始 ▲

職員説明会の実施

マニュアル作成

操作説明会の開催

実証研究の支援

ヒアリング支援

結果分析

試行実施職員へのアドバイス

方針決定支援

報告書の提出 ▲

【参考】実証研究事業の進め方

実証研究対象業務の選定

対象業務の募集

庁内ヒアリング

利用シーン・利用方法の検討

対象業務の選定 ▲

実証研究の実施

職員からの報告受付

利用者ヒアリング

効果の確認

課題の抽出

実証研究結果のとりまとめ

方針決定

利用方法の検討

利用規模の検討

想定効果の検討

次期ネットワーク詳細設計への反映
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